

Megvalósítási időszakban lévő pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	405/2016	TAO 853/0	Országos labdarúgó pályaépítési program		186 282 838	146 679 400	55 884 841	70						TAO nyújtójával egyeztetés, támogatási dokumentumok aláírásra kerültek a Támogatók részéről.
2.	01/190/2017	KÖFOP-1.2.0-VEKOP-16	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		6 844 716	6 844 716	0	100	2017-04-06	2017-05-26	2017-05-01	2018-06-30		Az eszközbeszerzésünk elszámolására időközi elszámolás került benyújtásra. Id.elsz.-t még nem vizsgálták, a pályázattal kapcsolatos dokumentumok időarányosan teljesítettek.
3.	408/2016	TOP-1.1.3-15	Fonyód a fejlődés útján - A piaccsarnok és környékének fejlesztése	TOP-1.1.3-15SO1-2016-00011	299 500 000	299 500 000	0	100	2017-05-04	2017.06.09 1.mód: elutasított 2.mód: 2018.02.28	20107-07-01	2018-12-31		A kivitelezés folyamatban van. I. mérföldkö teljesítése TSZ szerinti határidőben megvalósult. II. mérföldkö 30 nappal meghosszabbításra került.
4.	678/2017	GINOP-7.1.2-15-2016-00008	A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése, Kajak-kenu tároló és eszközbeszerzés		33 000 000	33 000 000	?	100		2017-01-25				Módosított teljesítési határidővel, csökkentett műszaki tartalommal a beszerzési eljárás ismételt megindításra került.
5.	01/192/2017	VP-6-7.4.1.1-16	Fonyódi Polgármesteri Hivatal felújítása	1778640605	58 642 650	48 254 006	10 388 644	85	2016-05-26	2017-07-13	2016-10-01	2018-09-30		Köbeszerzés kiírásra került.
6.	01/445/2017 01/78/2018	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		19 995 876	14 996 907	4 998 969	75	2017-05-02	2018.02.08	2018.03.01			Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban.
7.	01/61/2018	EFOP-3.3.2-16-2016-0268	Fonyód a fejlődés útján - Interaktív foglalkozások a diákokért.	EFOP-3.3.2-16-2016-268	25 000 000	25 000 000	0	100	2017-01-17					Szerződés Kötés alatt
8.	01/62/2018	TOP-3.2.1-16-SO1	Fonyód a fejlődés útján! - Óvoda külső energetikai felújítása	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009	150 000 000	150 000 000	0	100						Szezződés kötés alatt
9.	01/15/2018	22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet 1. mellékletének 131. sora alapján	NFM miniszteri egyedi döntés - Önkormányzati tulajdonban álló Fonyód Fő utca - Turul utca - Kupavezér utca csomóponttól Fonyód Fő u. 135.-ig terjedő útszakasz felújítására	MT/1458/2017-NFM_SZERZ	40 132 000	40 132 000	0	100	2017-12-29	2018.03.01	2017.12.29			Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban.
10.	01/223/2018	TOP-1.4.1-16-SO1	Fonyód a fejlődés útján! - Az óvoda és bölcsőde bővítése és felújítása	TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971 038	89 971 038	0	100	2017-07-14	2018.03.01				Szerződés kötés alatt
			Összesen:		909 369 118	854 378 067	71 272 454							

Döntésre váró pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/820/2017	TOP-3.1.1-16-SO1	Fonyód - Buzsák - Csisztapuszta kerékpártút fejlesztése		470 000 000			100						A pályázat és a kiírt hiánypótlás egyaránt határidőben benyújtásra került. Döntés előtt! Előkészítő egyeztetések megkezdődtek.
2.	01/538/2017	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	„ Fonyód a Fejlődés útján”- Közkonyha fejlesztése		33 334 128	20 000 000	13 334 128	75						Pályázat hiánypótlási szakaszban van.
	01/148/2018	LEADER	Kutyás strand fejlesztése		10 000 000			100						Pályázat beadásra került.
			Összesen:		513 334 128	20 000 000	13 334 128							

Beadásra váró pályázatok

[illegible]

Fenntartási időszakban lévő pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésé nek dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésé nek dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.		KEOP-1.1.1/C/13	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén	DBHT-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031	1 892 700 000	1 798 065 000	94 635 000	95		2015-02-17	2015-02-17	2015-10-31		Fenntartási időszak
2.	01/231/2015	LEADER 8554674854	Somogy Megyei Mátyás király Gimnázium konyhájának felújítása	1622707719	25 339 902	19 313 822	6 026 080	76	2013-09-03	2013-10-24	2013-10-24	2014-12-11	5 év	Lezárva, fenntartási időszak elkezdődött,
3.	VÜSZ	P-TF-67/2013	Fonyód Árpád - parti védőmű fejlesztése	BFT-SZ-75/2013	11 180 877	5 590 438	5 590 439	50	2013-10-16	2013-10-29	2013-09-26	2013-11-15	5 év	Fenntartási időszak
4.	01/233/2015	DDOP- 2.1.1/D-2f-2009-0007	A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása	DDOP- 2.1.1/D-2f-2009-0007	77 663 006	66 013 555	11 649 451	85	2009-06-30	2009-12-18	2009-11-02	2011-06-30	5 év	fenntartási időszak
5.	01/184/2015	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736	15 094 399	15 094 399	0	100		2010-12-07	2011-02-15	2011-08-15	5 év	fenntartási időszak
6.	01/11/2014	ÁTBP-2003-LA-1-03-10-14	Fonyód, Szent István u. 61. önkormányzati bérlakásállomány növelse	eredetileg 73.661.047, és 70%	101 625 187	51 562 733	50 062 454	50,73814329		2004-07-29	2004-07-01	2005-01-31	20 év	fenntartási időszak
7.	01/12/2015	OVI-FOCI program 2013/14	OVI-FOCI		25 000 000	22 150 000	2 850 000	88,6		2014-07-24	2014-07-24	2015-12-31	5 év	Fenntartási időszak
8.	01/25/2015	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	Szervezetfejlesztés a Balaton partján	Árop-1.A.5-2013-2013-0055	21 939 250	21 939 250	0	100	2013-08-06	2013-11-19	2013-11-19	2014-12-31	2019-12-31	Fenntartási időszak
9.	01/113/2015	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483	34 504 768	34 504 768	0	100	2014-09-05	2015-05-07	2014-11-03	2015-11-15	2020-11-15	Fenntartási időszak
10.	01/540/2015	KEOP-5.7.0/15-2015-0247	Fonyód Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése	KEOP-5.7.0/15-2015-0247	149 100 328	149 100 328	0	100	2015-08-31	2015-10-29	2015-08-28	2015-12-15	2020-12-15	Fenntartási időszak
11.	191/2016	DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	Fonyód Városcőzpont funkcióbővítő integrált fejlesztése	DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	552 353 798	391 376 786	160 977 012	70,856177	2008-06-16	2010-10-22	2010-11-30	2015-04-30	2020-04-30	Fenntartási időszak
12.	131/2016	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	"Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban		337 500 000	337 500 000	0	100	2012-06-14	2013-03-29	2013-01-01	2014-12-31	2019-12-31	projekt befejeződött, záró beszámoló beadva
13.	VÜSZ 0335	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012	Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012	458 225 859	344 953 522	113 272 337	75,280239	2012-10-02	2013-03-21	2013-04-01	2015-02-28	2020-12-31	Lezárták, fenntartási időszak elkezdődött.
14.	01/247/2017	BTSP-1.1.-2016	Balatoni strandok fejlesztése - Fonyód a fejlődés útján - A sándortelepi Panoráma strand fejlesztése		40 770 354	40 770 354	0	100	2017-05-05		2017-05-01	2017-10-31		Záró elszámolás és beszámoló teljes körűen elfogadásra került. Fenntartási időszak megkezdődött.
			Összesen:		3 742 997 728	3 297 934 955	445 062 773							
Nálunk kezelt, de nem az önkormányzaté														
Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésé nek dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/116/2013	P-NA-KA-28/2008	Fonyód Város természeti környezetét javító fejlesztések		3 688 485	3 319 636	368 849	89,99998644		2008-08-26	2008-10-01	2009-05-30	5 év	fenntartási időszak

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
2.	25/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012	A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012 I.szakasz	543 370 418	514 080 205	29 290 213	94,609531	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.01.22 3.mód: 2015.05.28 4.mód: 2015.11.13 5.mód: 2015.12.15 6.mód: 2016.05.03	2012-12-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	Fenntartási időszak.
3.				KEHOP-2.2.4-15-2015-0001	2 565 387 903	2 427 101 463	138 286 440	94,609531		2015.12.15 1.mód: 2016.12.23 2.mód: 2017.04.13	2016-01-01	2017-07-31	zárástól számított 5 év	A projekt kapcsán a záró elszámolás és beszámoló benyújtásra került. Ellenőrzésük folyamatban. Záró HE lezajlott, minden rendben találtak.
4.	27/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014	A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 I. szakasz	4 123 807 918	3 846 415 607	277 392 311	93,273394	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2014.05.28 3.mód: 2015.02.26 4.mód: 2015.05.28 5.mód: 2015.11.13 6.mód: 2015.12.15	2012-12-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	Fenntartási időszak.
5.				KEHOP-2.2.4-15-2015-0002	3 923 524 400	3 659 604 372	263 920 028	93,273394		2015.12.15 1.mód: 2016.05.13 2.mód: 2016.12.20 3.mód: 2017.03.30 4.mód: 2017.05.30 5.mód: 2017.07.31 6.mód: 2017.09.30 7.mód: 2017.11.30 8.mód: 2018.01.31 9.mód: 2018.03.31	2016-01-01	hatályban: 2017.11.30	zárástól számított 5 év	A siófoki szennyvíztisztító telep építése a Váltalkozó szerződésének megfelelően elkészült. Amíg az Üzemeltető és a Beruházó az összes üzemeltetési- és használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik, addig a projekt fizikailag nem befejezhető, a szükséges határidő hosszabbítási kérelem benyújtásra került. Az épület használatbavételi engedélyek megérkeztek.
6.	26/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013	A karádi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013	3 282 202 841	3 112 885 583	169 317 258	94,841353	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.04.13 3.mód: 2015.11.13 4.mód: 2015.12.15 5.mód: 2016.05.04	2012-12-01	2015-12-31	2016.05.07 +5 év	Fenntartási időszak
7.	28/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015	Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015	2 159 315 015	2 048 656 231	110 658 784	94,875283	2012-07-03	2013.08.26 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.04.13 3.mód: 2015.11.13 4.mód: 2015.12.15 5.mód: 2016.05.04	2012-11-01	2015-12-31	2016.05.07 +5 év	Fenntartási időszak
8.	29/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016	Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016	1 901 381 599	1 749 355 721	152 025 878	92,004452	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.11.13 3.mód: 2015.12.15 4.mód: 2015.12.17 5.mód: 2016.05.04	2012-12-01	2015-12-31	2016.05.10 +5 év	Fenntartási időszak
9.	104/2017	KEHOP-5.2.2-16-2016-00033	Somogy megyei oktatásiintézmények épületenergetika fejlesztése											KLIK pályázatot kíván benyújtani s Gimnázium épületének épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatban
10.		EFOP-3.7.3-16	"Fonyód a Fejlődés útján" - Fonyód, a Balaton kulturális "kilátója"		59 990 716	59 990 716	0	100						A Fonyódi Kulturális Intézmény által beadásra került.
			Összesen		18 562 669 295	17 421 409 534	1 141 259 761							

Lezárt pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
-----	------------	--------------------	-----	----------------------------	-------------	-----------	-------	--------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/183/2015	9020000000114146320114	2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés		37 829 400	37 829 400				2014-04-04				lezárva
2.	01/425/2015	09021202000114146320114	Érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés		924 662	467 000	457 662							lezárva
3.	01/357/2015	09021900000114146320114	Helyi közösségi közlekedés támogatása			195 000			2014-06-20					lezárva
4.	01/812/2014	TEUT/2008/DD-006	Fonyód, József utca burkolat felújítás (Szent István utcától 470 fm h)	140003708U	8 690 080	3 800 000	4 890 080	43,72802092	2008-05-15	2008-11-26	2008-11-18	2008-11-28	2014-04-30	Lezárva
5.	01/77/2014	09020000000114146320113	2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés	VF/355/5/2013	42 342 100	42 342 100	0	100		2013-12-10				Elszámolva
6.	01/303/2013	4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet	Fonyódi Kulturális Intézmények műszaki eszköztárának gyarapítása		3 231 000	1 007 000	2 224 000	31,16682142	2013-03-20	2013-06-19		2013-12-31		Elszámolva
7.	01/96/2014	LEADER 8554675325	Szent István napi rendezvények Fonyódon	1622707728	4 038 600	3 000 000	1 038 600	74	2013-08-13	2013-10-21	2013-08-16	2013-08-20	nincs	Lezárva
8.	01/47/2014	ÁROP-1.A.2/A-2008-0080	Fonyód Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0080	17 616 000	16 206 720	1 409 280	92	2008-08-18	2008-11-05	2008-12-22	2010-06-01	2015-05-31	Lezárva 2014.03.03.
9.	01/84/2014	CÉDE/2008/DD-264/b	Közüterületek fenntartásával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzése	140000308D	7 200 000	4 999 680	2 200 320	69,44	2008-07-02	2008-09-16	2008-08-29	2008-09-01	2013-09-30	Lezárva 2013.12.19.
10.	01/550/2013	TEUT/2007/DD-119	Blaha L. utca, Vásártéri u. és Béke u. burkolatfelújítása	140001707U	6 034 526	2 999 999	3 034 527	49,71391291						Lezárva 2013.07.15
11.	01/315/2012	TRFC/DD/t/1400044/2006	Fonyód, Magyar Bálint Általános Iskola vizesblokkjainak felújítása	TRFC/DD/t/1400044/2006	8 254 912	4 365 980	3 888 932	52,88947962	2006-03-06	2006-10-10	2006-12-01	2007-09-01	2012-08-31	Lezárva 2012.08.31.
12.	01/667/2014	P-R-27/2014	VIII. Fonyódi Sörfesztivál		3 333 000	999 900	2 333 100	30						Elszámolva
13.	VÜSZ	P-TF-0031/2014	Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése		9 980 959	4 990 479	4 990 480	50						Elszámolva
14.			Összesen:		110 721 177	84 711 858	26 009 319							
15.	01/687/2013	TEKI/2005	Felszíni vízelvezető rendszer felújítása	140013805K	3 857 143	2 700 000	1 157 143	69,99999741	2005-05-27	2005-10-10	2005.09.31	2005-12-31	2015-12-31	Lezárva: 2013.08.21.
16.	01/888/2013	CÉDE/2004	Szászorszép Városi Bölcsöde felújítása	140007304D	9 561 056	6 140 115	3 420 941	64,22005059	2004-06-10	2004-11-17	2004-11-01	2006-01-31	2017-05-31	Lezárva: 2013.08.21.
17.	01/889/2013	TEKI/2004	Fonyód város belterületi cspadékvíz elvezető rendszereinek felújítása stb.	140019804K	5 003 976	3 500 000	1 503 976	69,94438023	2004-09-29	2005-04-19	2004-09-01	2005-09-30	2015-09-30	Lezárva: 2013.08.21.
18.	01/427/2013	SZTP-2003-BALATON-7-10-007	Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény park rendezése	SZTP-2003-BALATON-7-10-007	3 280 000	1 639 000	1 639 000	49,9695122	2003-11-03	2004-04-20	2004-04-26	2004-06-15	2013-06-20	Lezárva 2013.06.20.
19.	01/416/2015	09020105000114146320115	2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatása	KSZFO/19009-16/2015-NFM		181 000	2 343 000			2015-08-26	2015-09-11	2015-12-31		támogatás megérkezett, továbbutaltuk, elszámolás 2016.06.30-ig
20.	01/440/2015	09020101010114146320115	2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés	BM/16938/2015		34 814 900			2015-07-07	2015-10-22		2015-12-31		döntés 2015.10.20., támogatói okiratot megkaptuk,2016.06.30-ig elszámolás
21.	01/844/2013	TEUT/2009/DD-060	Fonyód, Fő utca (József utcától) egy szakaszának burkolatfelújítása	140003009U	7 400 000	3 700 000	3 700 000	50	2009-07-10	2009-12-04	2010-02-01	2010-05-31	5 év	Lezárt
22.	01/843/2013	CÉDE/2009/DD-300/b	Fonyód, Temető 6611/1 hrsz szám alatti ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése	140012309D	7 569 228	4 919 998	2 649 230	65	2009-07-27	2010-01-08	2010-02-01	2010-05-31	5 év	Lezárt
23.	01/57/2015	DDOP-3.1.1-09-2009-0020	Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése	DDOP-3.1.1-09-2009-0020	12 894 258	11 604 832	1 289 426	89,99999845	2009-09-11	2009-09-11	2009-12-15	2010-07-30	5 év	Lezárt
			Összesen:		21 702 175	13 979 115	7 721 060							

Elutasított pályázatok

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésé nek dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésé nek dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/819/2014	KEOP-2014.10.0/F/14-2014-0451	Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban		129 798 007	129 798 007	0	100						Forráshiány miatt elutasítva
2.	01/585/2014	199 751	Térfigyelő rendszer kiépítése		8 916 025	8 916 025	0	100	2014-04-29					Forráshiány miatt elutasítva
3.	01/413/2013	8/2013.(III.29.) BM rendelet	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésére, felújítására		22 755 255	18 204 204	4 551 051	80	2013-05-02					Forráshiány miatt elutasítva

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésé nek dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
4.	01/184/2013	542122-EFC-1-2013-1-HU-EFC-CM	EACEA - Testvérvárosi találkozók Támogatása		21 000 EUR									Elutasítva
5.	01/702/2013	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Somogy megyei Dél-balatoni Kollégiumnál		35 848 798	35 848 798	0	100	2013-05-03					Forrás elvonása miatt elutasítva
6.	01/440/2013	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0049	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - ovi, bölcsi		174 664 522	148 464 844	26 199 678	85,00000017	2013-02-18					Forrás elvonása miatt elutasítva
7.	01/41/2013	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0032	Fonyód Város Iskolájának energetikai korszerűsítése		500 000 000	425 000 000	75 000 000	85						Elutasítva
8.	01/12/2013	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0395	A fonyódi óvoda szolgáltatásainak fejlesztése		4 026 886	4 026 886	0	100	2012-08-13		(2012.11.01.)	(2014.02.28.)		Forráshiány miatt tartaléklistán 2013.02.08.
9.	01/415/2015	260 468	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015 - Útburkolat felújítás a Bartók Béla utcában		19 980 910	14 985 682	4 995 228	74,9999975						Forráshiány miatt elutasítva
10.	347/2016	TTP-KP-1-2016/1-000188	Testvértelepülési találkozó Fonyódon		2 500 000	2 500 000	0	100						Forráshiány miatt elutasítva
11.	527/2016	2015. évi C törvény 3. melléklet II.7. pont szerint (önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	Fonyód a fejlődés útján - Az óvoda konyhájának felújítása és eszközbeszerzése		46 945 433	39 903 616	7 041 817	85						beadásra került
12.	323/2016	TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00006	Fonyód - Buzsák - Csisztapuszta kerékpártút fejlesztése		500 000 000	500 000 000	0	100	2016-05-04					A Magyar Államkincstár 2017.08.03-i értesítése alapján pályázatunk elutasításra került azzal, hogy a projekt tervezett műszaki tartalma forrásarányosan tekintve nem megfelelő mértékben járul hozzá a megyei szintű indikátorvállalás teljesítéséhez a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” indikátor tekintetében.
13.	01/194/2017	EFOP-1.5.3-16	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek		250 418 600	250 418 600	0	100						EEM által 2017.08.09-án elutasításra került.
14.	528/2016	TOP-1.4.1-15-SO1	Fonyód a fejlődés útján - Az óvoda és bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése		299 999 998	299 999 998								Elutasításra került.
15.		9020105000114150000000	Helyi közösségi közlekedés támogatása 2017.		2 570 000	2 570 000	0							Elutasításra került.
16.	01/917/2017	TTP-KP-1-2018/1-000117	Testvértelepülési találkozó Fonyódon		2 000 000	2 000 000	0	100						Forráshiány miatt elutasítva
			Összesen:		2 000 424 434	1 882 636 660	117 787 774							