

Megvalósítási időszakban lévő pályázatok															
Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	Támogatás	Előírt pályázati önerő	Az előírt pályázati önerőn felüli önkormányzati plussz forrás	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/453/2018	TOP-3.1.1-16-SO1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Fonyód - Buzsák - Csísztapusztai kerékpártút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00002	469 985 152	469 985 152	0	0	100	2017-09-21	2018.09.21 14.sz.mód:2021.02.24	2018-09-01			Külterület <u>északi szakasz</u> - kivitelezés sikeresen lezárult. Külterület <u>déli szakasz</u> - közbeszerzés megindításra került, ajánlattételi határidő: 2023.04.24. Belterületi <u>szakasz</u> - szerződés megkötésre került, többletforrási igény benyújtásra került, pozitív elbírálást követően fog hatályba lépni.
2.	01/831/2021	2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. Törvény 3. pont szerinti Lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatása	2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	BM/8680/2021.	62 508 600	62 508 600	0	0	100	2021-08-13	2021-08-23				A támogató okirat megérkezett, a igényelt támogatást átutalták,továbbutalva a DRV részére.A DRV részéről az elszámoláshoz szükséges dokumentumok egy része megérkezett, a pénzügyi elszámolás benyújtásának hatáérideje: 2022. június 30.
3.	01/620/2018	GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	„Balaton madártávlatból” kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása	GINOP-7.1.9-17-2018-00016	537 802 962	537 802 962	0	18 551 912	100	2018-10-15	2019.06.27 6.sz.mód: 2022.12.31	2018-12-01	2023.06.30		A Szaplonczay sétány I. szakasza és a Kiszolgáló épület építése elkészült. A Várhegyi kilátó környezetrendezése és a Szaplonczay sétány II. szakaszának felújítása projektelemek munkalatai is folyamatban vannak. A teljes projekt fizikai befejezési határideje 2023.06.30.
4.	01/5323/2021	EMMI - Térzene program	Térzene Fonyódon	EMT-TE-B-A-21-0379	7 500 000	7 500 000	0	0	100	2021-04-26	2021-07-14	2021-10-09	2022.06.30		Támogatói szerződés megkötve, TSZ módosítás történt FOKI bevonása miatt. Pénzügyi elszámolás benyújtva.
5.	01/585/2021	EMMI - Nemzeti Művelődési Intézet - önkormányzati kulturális intézmények támogatása	Augusztus 20. és Tök Jó Nap	K-SZ-0137/001011/2021	6 000 000	6 000 000	0	0	100	2021-04-20	2021-07-07	2021-08-20			Megállapodás megkötve, időszaki pénzügyi elszámolás beadva 2021-09-17-én. Záró pénzügyi elszámolás benyújtva.
6.	01/1207/2021	egyres 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. Határozat	Városi strand vízisport-telepén kajak-kenu tároló építése Új sportcsarnokhoz kapcsolódó külső közművek (ivóvíz, szennyvíz) építése Fürdő u-i strand parti sétány építése	BMÖFT/1176/2021	90 943 437	82 874 236	8 069 201	0	91,1%	2021-12-03	2021-12-03		2022-12-31		Záró beszámoló benyújtásra került, hiánypótlás alatt. - A sportcsarnok külső közmű építése műszaki átadás-átvétele lezárásra került. - A Kajak-kenu tároló építése befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, a használatbavételi engedélyt megkaptuk. - A Fürdő u. strand sétány kivitelezése elkészült.
7.	01/18/2022	Top Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Fonyód Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00034	121 980 000	121 980 000			100	2022-03-11					Támogatói szerződés megkötve. Előkészületi fázis (tervező, műszaki ellenőr, kötelező tájékoztatás, stb. beszerzése).
8.	01/577/2022	Top Plusz 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	Fonyódi Járási Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ új épületének építése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00003	599 843 014	599 843 014			100	2022-06-10		2023-01-26			Támogatói szerződés megkötve. Előkészületi fázis (tervező, műszaki ellenőr, kötelező tájékoztatás, stb. beszerzése).
9.	01/826/2022	Top Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	Bartók Béla utca felújítása	TOP_PLUSZ-1.2.3-21SO1-2022-00014	139 904 759	100 000 000	39 904 759		100	2022-07-15		2023-01-23			Támogatói szerződés megkötve. Kiviteli tervek készítése folyamatban.
10.	01/255/2022	2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. Törvény 3. pont szerinti Lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatása	2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			59 503 900	0	0	100	2022-04-14	2022-04-29				A pályázati kérelem benyújtva: 2022. 02.18, a támogatói okirat aláírva, a támogatás összege mgérkezett, 2022.05.06-án DRV részére továbbutalva.
			Összesen:		2 036 467 924	2 047 997 864	47 973 960	18 551 912							

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	Az előírt pályázati önerőn felüli önkormányzati plusz forrás	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.		Balaton Fejlesztési Tanács, ITM támogatásával, Településfejlesztési Beruházások Támogatása	Elektromos kommunális takarítógép beszerzése		71 208 189	56 966 551	14 241 638		80	2023.01.19					Támogatási kérelem dokumentációja benyújtásra került 2023.01.13-án, benyújtott hiánypótlás elbírálás alatt.
2.		2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XC. Törvény 3. pont szerinti Lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatása	2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		317 195 800		0								Benyújtva: 2023.03.20.
Összesen:					388 403 989	56 966 551	14 241 638	0							
Beadásra váró pályázatok															
Összesen:					0	0	0	0							

Fenntartási időszakban lévő pályázatok															
	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	Az előírt pályázati önerőn felüli önkormányzati plusz forrás	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.		KEOP-1.1.1/C/13	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balaton-i Hulladékgazdálkodási Társulás területén	DBHT-KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031	1 892 700 000	1 798 065 000	94 635 000		95		2015-02-17	2015-02-17	2015-10-31		Fenntartási időszak
2.	01/231/2015	LEADER 8554674854	Somogy Megyei Mátyás király Gimnázium konyhájának felújítása	1622707719	25 339 902	19 313 822	6 026 080		76	2013-09-03	2013-10-24	2013-10-24	2014-12-11	5 év	Fenntartási időszak
3.	01/11/2014	ÁTBP-2003-LA-1-03-10-14	Fonyód, Szent István u. 61. önkormányzati bérlakásállomány növelse	eredetileg 73.661.047, és 70%	101 625 187	51 562 733	50 062 454		50,73814329		2004-07-29	2004-07-01	2005-01-31	20 év	fenntartási időszak
4.	01/12/2015	OVI-FOCI program 2013/14	OVI-FOCI		25 000 000	22 150 000	2 850 000		88,6		2014-07-24	2014-07-24	2015-12-31	5 év	Fenntartási időszak
5.	01/25/2015	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055	Szervezetfejlesztés a Balaton partján	Árop-1.A.5-2013-2013-0055	21 939 250	21 939 250	0		100	2013-08-06	2013-11-19	2013-11-19	2014-12-31	2019-12-31	Fenntartási időszak
6.	01/540/2015	KEOP-5.7.0/15-2015-0247	Fonyód Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése	KEOP-5.7.0/15-2015-0247	149 100 328	149 100 328	0		100	2015-08-31	2015-10-29	2015-08-28	2015-12-15	2020-12-15	Fenntartási időszak
7.	131/2016	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047	"Legyél te is természettudós!" - Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban		337 500 000	337 500 000	0		100	2012-06-14	2013-03-29	2013-01-01	2014-12-31	2019-12-31	Fenntartási időszak
8.	VÜSZ 0335	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012	Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012	458 225 859	344 953 522	113 272 337		75,280239	2012-10-02	2013-03-21	2013-04-01	2015-02-28	2020-12-31	Fenntartási időszak.
9.	01/247/2017	BTSP-1.1.-2016	Balaton strandok fejlesztése - Fonyód a fejlődés útján - A sándortelepi Panoráma strand fejlesztése	MTÜ/ÁLT/2104-7/2017	40 770 354	40 770 354	0		100	2017-05-05	2017-06-09	2017-05-01	2017-10-31	2021-01-29	Fenntartási időszak.

10.	01/15/2018	22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet 1. mellékletének 131. sora alapján	NFM miniszteri egyedi döntés - Önkormányzati tulajdonban álló Fonyód Fő utca - Turul utca - Kupavezer utca csomóponttól Fonyód Fő u. 135.-ig terjedő útszakasz felújítására	MT/1458/2017-NFM_SZERZ	40 132 000	40 132 000	0		100	2017-12-29	2018-03-01	2017-12-29	2018-06-28		Fenntartási időszak
11.	01/212/2019	1861/2016. (XII.27.) Korm. Határozat	Fonyód, Árpád parti szabadstrand fejlesztése	PRLEV_00593_5_2019	196 000 000	196 000 000	0	28 941 586	100		2019-03-08	2019-03-08	2019-10-31		Fenntartási időszak
12.	01/212/2020	1861/2016. (XII.27.) Korm. Határozat	Fonyód, Báthory utcai szabadstrand fejlesztése	PRLEV_00594_5_2019	52 800 000	52 800 000	0	0	100		2019-03-08	2019-03-08	2019-10-31		Fenntartási időszak
13.	01/212/2021	1861/2016. (XII.27.) Korm. Határozat	Fonyód, Bélitelepi szabadstrand fejlesztése	PRLEV_00595_5_2019	108 500 000	108 500 000	0	9 475 596	100		2019-03-08	2019-03-08	2019-10-31		Fenntartási időszak
14.	01/212/2022	1861/2016. (XII.27.) Korm. Határozat	Fonyód, Huszka utcai szabadstrand fejlesztése	PRLEV_00596_5_2019	39 600 000	39 600 000	0	0	100		2019-03-08	2019-03-08	2019-10-31		Fenntartási időszak
15.	01/212/2023	1861/2016. (XII.27.) Korm. Határozat	Fonyód, Városi szabadstrand fejlesztése	PRLEV_00597_5_2019	103 000 000	103 000 000	0	3 733 786	100		2019-03-08	2019-03-08	2019-10-31		Fenntartási időszak
16.	01/340/2019	Nemzeti Szabadidős - Egységes Sportpark Program, 94/2018. (V. 22.) Korm rendelet 103. §.	Fonyód a fejlődés útján' - Sportpark létrehozása a Kossuth Erdőben és a Kossuth téren"	BMSK-XIV-0151/0002/2019			0	0	100		2019-04-04	2020-05-25	2020-07-21	5 év	A BMSK Zrt. által az 1 db C típusú sportpark telepítése lezárult, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött.
17.	01/72/2019	VP6-19.2.1.-10-8.1.3-17	Fonyód Városi Strand turisztikai fejlesztése		10 500 000	7 000 000	3 500 000	0	75	2019-02-01	2019-05-24	2019.04.01.	2020.01.01.	5 év	Fenntartási időszak
18.	01/346/2018	VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17	Fácános- Játsszótér építés		5 500 000	5 500 000	0	199 390	100	2018-04-27	2019-05-15	2018.06.01.	2020.01.31.	5 év	Fenntartási időszak
19.	408/2016	TOP-1.1.3-15	Fonyód a fejlődés útján - A piaccsamok és környékének fejlesztése	TOP-1.1.3-15501-2016-00011	299 500 000	299 500 000	0	27 500 000	100	2017-05-04	2017.06.09 1.mód: elutasított 2.mód: 2018.02.28 3.mód: 2018.07.20 4.mód: 2018.10.03 5.mód: 2019.03.19	20107-07-01	2018-12-31	6 év	Fenntartási időszak
20.	01/445/2017 01/78/2018	Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása		19 995 876	14 996 907	4 998 969	0	75	2017-05-02	2018-02-08	2018-03-01	2018-09-18		Fenntartási időszak
21.	01/62/2018, 11/2019	TOP-3.2.1-16-SO1	Fonyód a fejlődés útján! - Óvoda külső energetikai felújítása	TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00009	150 000 000	150 000 000	0	7 777 127	100	2017-08-15	2018.09.12 1. sz. mód - 2019.01.14.	2018-01-31			Fenntartási időszak
22.	01/223/2018, 25/2019	TOP-1.4.1-16-SO1	Fonyód a fejlődés útján! - Az óvoda és bölcsőde bővítése és felújítása	TOP-1.4.1-16-SO1-2017-00002	89 971 038	89 971 038	0	261 643	100	2017-07-14	2018.08.15 1. sz. mód 2019.01.11.	2018-03-07			Fenntartási időszak
23.	01/100/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció III. ütem	Fonyód, Árpád parti szabadstrand fejlesztése	KFE_00104-5/2020	15 350 000	15 350 000	0		100	2019-11-30	2020-01-30	2020-02-03	2020-05-31	5 év	Fenntartási időszak
24.	01/101/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció III. ütem	Fonyód, Báthory utcai szabadstrand fejlesztése	KFE_00105-5/2020	8 275 000	8 275 000	0		100	2019-11-30	2020-01-30	2020-02-03	2020-05-31	5 év	Fenntartási időszak
25.	01/102/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció III. ütem	Fonyód, Bélitelepi szabadstrand fejlesztése	KFE_00106-5/2020	37 050 000	37 050 000	0		100	2019-11-30	2020-01-30	2020-02-03	2020-11-30	5 év	Fenntartási időszak
26.	01/103/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció III. ütem	Fonyód, Huszka utcai szabadstrand fejlesztése	KFE_00109-5/2020	10 775 000	10 775 000	0		100	2019-11-30	2020-01-30	2020-02-03	2020-05-31	5 év	Fenntartási időszak
27.	01/104/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció III. ütem	Fonyód, Panoráma strand fejlesztése	KFE_00108-5/2020	26 160 000	26 160 000	0		100	2019-11-30	2020-01-30	2020-02-03	2020-11-30	5 év	Fenntartási időszak
28.	01/105/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció III. ütem	Fonyód, Városi szabadstrand fejlesztése	KFE_00107-5/2020	70 250 000	70 250 000	0		100	2019-11-30	2020-01-30	2020-02-03	2020-11-30	5 év	Fenntartási időszak
29.	01/63/2021	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem	Fonyód, Árpád parti szabadstrand fejlesztése	STR4-0037	30 000 000	30 000 000	0	0	100	2020.09.30.	2021-01-27	2021-02-12	2021.05.31.	3 év	Fenntartási időszak

30.	01/61/2021	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem	Fonyód, Báthory utcai szabadstrand fejlesztése	STR4-0065	29 969 005	29 969 005	0	0	100	2020.09.30.	2021-01-27	2021-02-12	2022.03.11.	3 év	Fenntartási időszak
31.	01/57/2021	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem	Fonyód, Huszka utcai szabadstrand fejlesztése	STR4-0036	30 000 000	30 000 000	0	0	100	2020.09.30.	2021-01-27	2021-02-12	2021.03.11.	3 év	Fenntartási időszak
32.	01/190/2017	KÖFOP-1.2.0-VEKOP-16	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.0- VEKOP-16-2017- 01052	6 844 716	6 844 716	0	0	100	2017-04-06	2017-05-26	2017-05-01	2018-06-30		Fenntartási időszak
33.	678/2017	GINOP-7.1.2-15-2016	A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése, Kajak- kenu tároló és eszközbeszerezés	GINOP-7.1.2-15- 2016-00008	36 937 113	33 000 000	3 100 089	0	100		2017.01.25 1.sz.mód: 2017.06.22 2.sz.mód: 2017.09.12 3.sz.mód: 2019.02.27 4.sz.mód: 2019.11.18 5.sz.mód: 2020.07.07 6.sz.mód: 2020.09.04	2017-01-01	2021-12-31	2026.12.31	Fenntartási időszak
34.	01/1592/2021	Balatoni Strandfejlesztés 2021. (V. ütem) STR-2021	Városi szabadstrand fejlesztése	STR-2021-96	29 592 798	29 592 798	0	0	100	2022-01-14	2022-03-23	2022-03-23	2023-01-08	5	Fenntartási időszak
35.	01/1593/2021	Balatoni Strandfejlesztés 2021. (V. ütem) STR-2021	Panoráma strand fejlesztése (nettó)	STR-2021-103	29 809 332	29 809 332	0	0	100	2022-01-14	2022-03-23	2022-03-23	2023-01-08	5	Fenntartási időszak
36.	01/1594/2021	Balatoni Strandfejlesztés 2021. (V. ütem) STR-2021	Huszka u-i szabadstrand fejlesztése	STR-2021-101	28 841 960	28 841 960	0	0	100	2022-01-14	2022-03-23	2022-03-23	2023-01-08	5	Fenntartási időszak
37.	01/1595/2021	Balatoni Strandfejlesztés 2021. (V. ütem) STR-2021	Fürdő u-i szabadstrand fejlesztése	STR-2021-099	29 985 365	29 985 365	0	0	100	2022-01-14	2022-03-23	2022-03-23	2023-01-08	5	Fenntartási időszak
38.	01/1596/2021	Balatoni Strandfejlesztés 2021. (V. ütem) STR-2021	Bélatelepi szabadstrand fejlesztése	STR-2021-105	29 986 522	29 986 522	0	0	100	2022-01-14	2022-03-23	2022-03-23	2023-01-08	5	Fenntartási időszak
39.	01/61/2018	EFOP-3.3.2-16-2016-0268	Fonyód a fejlődés útján - Interaktív foglalkozások a diákokért.	EFOP-3.3.2-16- 2016-268	18 169 018	18 169 018	0	0	100	2017-01-17	2018-02-27	2018-08-01	2020-10-29		2020. 10.29-én benyújtottuk a pályázat lezárását. Záró kifizetési igénylés elfogadott, a fel nem használt előleg visszafizetésre került. A záró szakmai beszámoló benyújtva. Fenntartási időszak.
40	01/277/2021	Kupa vezér utca felújítása	Kupa vezér utca felújítása	BMÖFT/6- 9/2021	34 180 717	20 000 000	14 180 717	0	75	2021-06-29	2021-07-06	2021-07-06	2022-12-31		Fenntartási időszak
41.	01/1203/2021	Balaton Fejlesztési Tanács, ITM támogatásával, Településfejlesztési Beruházások Támogatása	Fonyód, elektromos kisteherautó beszerzése	BFT-SZK-8/2022	16 366 899	9 820 139	6 546 760	0	60%	2021-09-15	2022.03.07	2022-03-01	2023.03.06		Fenntartási időszak
			Összesen:		4 686 243 239	4 386 233 809	299 172 406	77 889 128							

Nálunk kezelt, de nem az önkormányzaté															
Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	Az előírt pályázati önerőn felüli önkormányzati plussz forrás	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	25/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012	A szennyvíztisztítási szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09- 11-2012-0012	543 370 418	514 080 205	29 290 213		94,609531	2012-07-03	2013.08.08 4.mód: 2014.03.19	2012-12-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	Fenntartási időszak.
2.				KEHOP-2.2.4-15- 2015-0001	2 565 387 903	2 427 101 463	138 286 440		94,609531		2015.12.15 1.mód: 2016.12.23 2.mód: 2017.04.13	2016-01-01	2017-07-31	zárástól számított 5 év	Fenntartási időszak.
3.	27/2013		A síkfoki szennyvízelvezetési	KEOP-1.2.0/09- 11-2012-0014 I. szakasz	4 123 807 918	3 846 415 607	277 392 311		93,273394	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2014.05.28 3.mód: 2015.02.26 4.mód: 2015.05.28 5.mód: 2015.11.13 6.mód: 2015.12.15	2012-12-01	2015-12-31	zárástól számított 5 év	Fenntartási időszak.

4.		KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014	agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEHOP-2.2.4-15-2015-0002	3 923 524 400	3 659 604 372	263 920 028		93,273394	2015.12.15 1.mód: 2016.05.13 2.mód: 2016.12.20 3.mód: 2017.03.30 4.mód: 2017.05.30 5.mód: 2017.07.31 6.mód: 2017.09.30 7.mód: 2017.11.30 8.mód: 2018.01.31 9.mód: 2018.03.31	2016-01-01	hatályban: 2017.11.30	zárástól számított 5 év	Fenntartási időszak.
5.	26/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013	A karádi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013	3 282 202 841	3 112 885 583	169 317 258		94,841353	2012-07-03	2012-12-01	2015-12-31	2016.05.07 +5 év	Fenntartási időszak
6.	28/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015	Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015	2 159 315 015	2 048 656 231	110 658 784		94,875283	2012-07-03	2012-11-01	2015-12-31	2016.05.07 +5 év	Fenntartási időszak
7.	104/2017	KEHOP-5.2.2-16-2016-00033	Somogy megyei oktatásiintézmények épületenergetika fejlesztése											KLIK pályázatot kíván benyújtani s Gimnázium épületének épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatban
8.		EFOP-3.7.3-16	"Fonyód a Fejlődés útján" - Fonyód, a Balaton kulturális "kilátója"		59 990 716	59 990 716	0		100					A Fonyódi Kulturális Intézmény által beadásra került.
9.		OC-SPT/1-2022/149972	„Klasszikus Balaton Átevezés”	OC-SPT/1-2022/149972	4 625 000	3 500 000	1 125 000		75,675676	2023-03-06	2023-06-01	2023-07-30		Támogatói okirat aláírva, a támogatási összeg folyósítása folyamatban.
10.		OC-JKP/1-2022/676332	„Víz-Föld-Levegő” rendezvénysorozat	OC-JKP/1-2022/676332	50 000 000	50 000 000	0		100	2023-03-06	2023-01-01	2023-09-30		Támogatói okirat aláírva, a támogatási összeg folyósítása folyamatban.
			Összesen		16 712 224 211	15 722 234 177	988 865 034							

Ssz	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	Az előírt pályázati önerőn felüli önkormányzati plussz forrás	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége	Projekt állása
1.	01/116/2013	P-NA-KA-28/2008	Fonyód Város természeti környezetét javító fejlesztések		3 688 485	3 319 636	368 849		89,99998644		2008-08-26	2008-10-01	2009-05-30	5 év	fenntartási időszak
2.	01/183/2015	9020000000114146320114	2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés		37 829 400	37 829 400					2014-04-04				lezárva
3.	01/425/2015	09021202000114146320114	Érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés		924 662	467 000	457 662								lezárva
4.	01/357/2015	09021900000114146320114	Helyi közösségi közlekedés támogatása			195 000				2014-06-20					lezárva
5.	01/812/2014	TEUT/2008/DD-006	Fonyód, József utca burkolat felújítás (Szent István utcától 470 fm h)	140003708U	8 690 080	3 800 000	4 890 080		43,72802092	2008-05-15	2008-11-26	2008-11-18	2008-11-28	2014-04-30	Lezárva
6.	01/77/2014	090200000000114146320113	2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés	VF/355/5/2013	42 342 100	42 342 100	0		100		2013-12-10				Elszámolva
7.	01/303/2013	4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet	Fonyódi Kulturális Intézmények műszaki eszköztárának gyarapítása		3 231 000	1 007 000	2 224 000		31,16682142	2013-03-20	2013-06-19		2013-12-31		Elszámolva
8.	01/96/2014	LEADER 8554675325	Szent István napi rendezvények Fonyódon	1622707728	4 038 600	3 000 000	1 038 600		74	2013-08-13	2013-10-21	2013-08-16	2013-08-20	nincs	Lezárva

9.	01/47/2014	ÁROP-1.A.2/A-2008-0080	Fonyód Város Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0080	17 616 000	16 206 720	1 409 280		92	2008-08-18	2008-11-05	2008-12-22	2010-06-01	2015-05-31	Lezárva 2014.03.03.
10.	01/84/2014	CÉDE/2008/DD-264/b	Közüterületek fenntartásával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzése	140000308D	7 200 000	4 999 680	2 200 320		69,44	2008-07-02	2008-09-16	2008-08-29	2008-09-01	2013-09-30	Lezárva 2013.12.19.
11.	01/550/2013	TEUT/2007/DD-119	Blaha L. utca, Vásártéri u. és Béke u. burkolatfelújítása	140001707U	6 034 526	2 999 999	3 034 527		49,71391291						Lezárva 2013.07.15
12.	01/315/2012	TRFC/DD/t/1400044/2006	Fonyód, Magyar Bálint Általános Iskola vízszelblokkjainak felújítása	TRFC/DD/t/1400044/2006	8 254 912	4 365 980	3 888 932		52,88947962	2006-03-06	2006-10-10	2006-12-01	2007-09-01	2012-08-31	Lezárva 2012.08.31.
13.	01/667/2014	P-R-27/2014	VIII. Fonyódi Sörfesztiál		3 333 000	999 900	2 333 100		30						Elszámolva
14.	VÜSZ	P-TF-0031/2014	Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése		9 980 959	4 990 479	4 990 480		50						Elszámolva
15.	01/330/2018	2017. évi C. törvény 3. melléklet, I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása, Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására	2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	BM/9583-29/2018.	56 713 400	56 713 400	0		100	2018-05-07	2018-08-01	2018-01-01	2018-12-31	-	Elszámolva
17.	01/687/2013	TEKI/2005	Felszíni vízelvezető rendszer felújítása	140013805K	3 857 143	2 700 000	1 157 143		69,99999741	2005-05-27	2005-10-10	2005.09.31	2005-12-31	2015-12-31	Lezárva: 2013.08.21.
18.	01/888/2013	CÉDE/2004	Szásszorszép Városi Bölcsőde felújítása	140007304D	9 561 056	6 140 115	3 420 941		64,22005059	2004-06-10	2004-11-17	2004-11-01	2006-01-31	2017-05-31	Lezárva: 2013.08.21.
19.	01/889/2013	TEKI/2004	Fonyód város belterületi cspadékvíz elvezető rendszereinek felújítása stb.	140019804K	5 003 976	3 500 000	1 503 976		69,94438023	2004-09-29	2005-04-19	2004-09-01	2005-09-30	2015-09-30	Lezárva: 2013.08.21.
20.	01/427/2013	SZTP-2003-BALATON-7-10-007	Fonyódi Természetvédelmi és Helytörténeti Gyűjtemény park rendezése	SZTP-2003-BALATON-7-10-007	3 280 000	1 639 000	1 639 000		49,9695122	2003-11-03	2004-04-20	2004-04-26	2004-06-15	2013-06-20	Lezárva 2013.06.20.
21.	01/416/2015	09020105000114146320115	2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatása	KSZFO/19009-16/2015-NFM		181 000	2 343 000				2015-08-26	2015-09-11	2015-12-31		támogatás megérkezett, továbbutaltuk, elszámolás 2016.06.30-ig
22.	01/440/2015	09020101010114146320115	2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés	BM/16938/2015		34 814 900				2015-07-07	2015-10-22		2015-12-31		döntés 2015.10.20., támogatói okiratot megkaptuk,2016.06.30-ig elszámolás
23.	01/844/2013	TEUT/2009/DD-060	Fonyód, Fő utca (József utcától) egy szakaszának burkolatfelújítása	140003009U	7 400 000	3 700 000	3 700 000		50	2009-07-10	2009-12-04	2010-02-01	2010-05-31	5 év	Lezárt
24.	01/843/2013	CÉDE/2009/DD-300/b	Fonyód, Temető 6611/1 hrsz szám alatti ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése	140012309D	7 569 228	4 919 998	2 649 230		65	2009-07-27	2010-01-08	2010-02-01	2010-05-31	5 év	Lezárt
25.	01/57/2015	DDOP-3.1.1-09-2009-0020	Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése	DDOP-3.1.1-09-2009-0020	12 894 258	11 604 832	1 289 426		89,99999845	2009-09-11	2009-09-11	2009-12-15	2010-07-30	5 év	Lezárt
26.	01/233/2015	DDOP- 2.1.1/D-2f-2009-0007	A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása	DDOP- 2.1.1/D-2f-2009-0007	77 663 006	66 013 555	11 649 451		85	2009-06-30	2009-12-18	2009-11-02	2011-06-30	5 év	Lezárt
27.	01/184/2015	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736	Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736	15 094 399	15 094 399	0		100		2010-12-07	2011-02-15	2011-08-15	5 év	Lezárt
28.	29/2013	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016	Balatoni-lelle agglomeráció szennyvízkezelése	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016	1 901 381 599	1 749 355 721	152 025 878		92,004452	2012-07-03	2013.08.08 1.mód: 2014.03.19 2.mód: 2015.11.13 3.mód: 2015.12.15 4.mód: 2015.12.17 5.mód: 2016.05.04	2012-12-01	2015-12-31	2016.05.10 +5 év	Lezárt
29.	VÜSZ	P-TF-67/2013	Fonyód Árpád - parti védőmű fejlesztése	BFT-SZ-75/2013	11 180 877	5 590 438	5 590 439		50	2013-10-16	2013-10-29	2013-09-26	2013-11-15	5 év	Fenntartási időszak
30.	01/113/2015	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	KEOP-2014.10.0/N/14-2014-0483	34 504 768	34 504 768	0		100	2014-09-05	2015-05-07	2014-11-03	2015-11-15	2020-11-15	Lezárt

31.	01/628/2019	2018. évi L. törvény 3. melléklet, I.1. pont szerinti Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása, Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására	2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		53 479 700	53 479 700	0	0	100	2019-06-28	2019-10-10					Elszámolva
32.	01/902/2020	2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 3. melléklet I.1. pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		23 336 600	23 336 600	0	0	100	2020-06-05	2020-10-13					Elszámolva
33.	191/2016	DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	Fonyód Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése	DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006	552 353 798	391 376 786	160 977 012		70,856177	2008-06-16	2010-10-22	2010-11-30	2015-04-30	2020-04-30		Záró fenntartási jelentést elfogadták. Az utólagos helyszíni ellenőrzés megtörtént, elfogadva.
			Összesen:		2 924 749 047	2 587 868 470	374 412 477	0								
Elutasított pályázatok																
	Iktatószám	Pályázat azonosító	Cím	Támogatási szerződés száma	Összköltség	támogatás	önerő	Az előírt pályázati önerőn felüli önkormányzati	támogatási %	Pályázat befogadásának dátuma	támogatási szerződés dátuma	Projekt megkezdésének dátuma	projekt lezárásának dátuma	fenntartási időszak vége		Projekt állása
1.	01/538/2017	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	„Fonyód a Fejlődés útján”- Közkonyha fejlesztése		33 334 128	20 000 000	13 334 128		75			2018. nov. 26.				A pályázat forráshiány miatt elutasításra került.
2.	01/819/2014	KEOP-2014.10.0/F/14-2014-0451	Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban		129 798 007	129 798 007	0		100							Forráshiány miatt elutasítva
3.	01/585/2014	199 751	Térfigyelő rendszer kiépítése		8 916 025	8 916 025	0		100	2014-04-29						Forráshiány miatt elutasítva
4.	01/413/2013	8/2013.(III.29.) BM rendelet	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésére, felújítására		22 755 255	18 204 204	4 551 051		80	2013-05-02						Forráshiány miatt elutasítva
5.	01/184/2013	542122-EFC-1-2013-1-HU-EFC-CM	EACEA - Testvérvárosi találkozók Támogatása		21 000 EUR											Elutasítva
6.	01/702/2013	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281	Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megújuló energiával Somogy megyei Dél-balatoni Kollégiumnál		35 848 798	35 848 798	0		100	2013-05-03						Forrás elvonása miatt elutasítva
7.	01/440/2013	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0049	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - ovi, bölcsi		174 664 522	148 464 844	26 199 678		85,00000017	2013-02-18						Forrás elvonása miatt elutasítva
8.	01/41/2013	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0032	Fonyód Város Iskolájának energetikai korszerűsítése		500 000 000	425 000 000	75 000 000		85							Elutasítva
9.	01/12/2013	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0395	A fonyódi óvoda szolgáltatásainak fejlesztése		4 026 886	4 026 886	0		100	2012-08-13		(2012.11.01.)	(2014.02.28.)			Forráshiány miatt tartaléklístán 2013.02.08.
10.	01/415/2015	260 468	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2015 - Útburkolat felújítás a Bartók Béla utcában		19 980 910	14 985 682	4 995 228		74,9999975							Forráshiány miatt elutasítva
11.	347/2016	TTP-KP-1-2016/1-000188	Testvértelepülési találkozó Fonyódon		2 500 000	2 500 000	0		100							Forráshiány miatt elutasítva

12.	527/2016	2015. évi C törvény 3. melléklet II.7. pont szerint (önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása)	Fonyód a fejlődés útján - Az óvoda konyhájának felújítása és eszközbeszerzése		46 945 433	39 903 616	7 041 817		85						beadásra került
13.	323/2016	TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00006	Fonyód - Buzsák -Csísztapusztai kerékpártút fejlesztése		500 000 000	500 000 000	0		100	2016-05-04					A Magyar Államkincstár 2017.08.03-i értesítése alapján pályázatunk elutasításra került azzal, hogy a projekt tervezett műszaki tartalma forrásarányosan tekintve nem megfelelő mértékben járul hozzá a megyei szintű indikátorvállalás teljesítéséhez a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” indikátor tekintetében.
14.	01/194/2017	EFOP-1.5.3-16	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek		250 418 600	250 418 600	0		100						EEM által 2017.08.09-án elutasításra került.
15.	528/2016	TOP-1.4.1-15-SO1	Fonyód a fejlődés útján - Az óvoda és bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése		299 999 998	299 999 998									Elutasításra került.
16.		9020105000114150000000	Helyi közösségi közlekedés támogatása 2017.		2 570 000	2 570 000	0								Elutasításra került.
17.	01/917/2017	TTP-KP-1-2018/1-000117	Testvértelepülési találkozó Fonyódon		2 000 000	2 000 000	0		100						Forráshiány miatt elutasítva
18.	01/192/2017	VP-6-7.4.1.1-16	Fonyódi Polgármesteri Hivatal felújítása	1778640605	58 183 372	48 254 006	9 929 366		85	2016-05-26	2017-07-13	2016-10-01	2019-06-30		Fonyód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a pályázatban eredetileg vállalt önerőn felül nem biztosított további önrészt, ezért a támogatási kérelmünk 2019. 02.08.-án kelt levelünkben visszavonásra került. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2019. 02.25-én kelt levelében a támogatási jogviszonytól való elállásra irányuló bejelentésünket tudomásul vette (Iratazonosító:1969403536).
19.	320/2019	405 122	Domb utca felújítása		19 999 415	14 999 561	4 999 854			2018-04-27					Pályázat elutasításra került.
20.	01/148/2018	LEADER	Kutyás strand fejlesztése		10 000 000				100						Pályázat beadásra került. A pályázatot visszavontuk.
21.	01/456/2019	Önkormányzati feladatellátást szolgáló 2019. évi fejlesztési pályázatok	Kupa vezér utca felújítása		19 997 623	15 000 000	4 997 623		75	2019-06-13					Elutasítva forráshiány miatt.
22.	01/669/2018	KH2.003- Zebra2018/0032	Okoszebra		nincs adat	nincs adat	0	0	100	Még nem kaptunk visszajelzést					A pályázat nyertessége esetén a SafeCross OkosZebra rendszer kifejlesztője ingyenesen telepíti a rendszert. Forráshiány miatt visszavonva.
23.	405/2016	TAO 853/0	Országos labdarúgó pályaépítési program	ELN-47/2016 (06.06.)	196 111 469	137 278 028	58 833 441	0	70	2016	2016-06-06				A pályázatunk az MLSZ által visszaléptetésre került.
24.	01/918/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem	Fonyód, Fürdő utcai szabadstrand fejlesztése		30 000 000		0		100	2020.09.30.			2021.05.31.		Tervezett Tevékenység: 70 m2 alapterülettel rendelkező gyerekbarát vizesblokk létesítése (női/férfi mosdó, akm és családi mosdó, baba-mama szoba, 2 db kültéri zuhanyzó, wifi)
25.	01/68/2018	Országos Tornaterem Felújítási Program IV. Ütem	Zákányi Kálmán Sportcsarnok felújítása		129 999 999		39 000 000	0		2018-05-11					Elutasítva forráshiány miatt.
26.		Országos Tornaterem Felújítási Program IV. Ütem	Zákányi Kálmán Sportcsarnok felújítása		Támogató megítélése alapján										Elutasítva forráshiány miatt.
27.	01/919/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem	Fonyód, Bélatelepi szabadstrand fejlesztése		30 000 000		0		100	2020.09.30.			2021.05.31.		Tervezett Tevékenység: mélyfekvésű területek feltöltése, füvesítés, növény telepítés, virágosítás, fiatalító metszés, 15 db kommunális hulladékgyűjtő, 6 db asztal-pad garnitúra, 6 db szimpla pad, 3 db értékmegőrző, 1 db napvitorla játszótérre.
28.	01/916/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem	Fonyód, Panoráma strand fejlesztése		30 000 000		0		100	2020.09.30.			2021.05.31.		Tervezett Tevékenység: mélyfekvésű területek feltöltése, füvesítés, növény telepítés, térburkolat cszerése/javítása, 2 db értékmegőrző, 20 db baldachinos napozóágy, 1 db napvitorla játszótérre.

29.	01/921/2020	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem	Fonyód, Városi szabadstrand fejlesztése		30 000 000		0		100	2020.09.30.			2021.05.31.		Tervezett Tevékenység: mélyfekvésű területek feltöltése, füvesítés, növény telepítés, napozó parti sétány (113 méter hosszan), 15 db kommunális hulladékgyűjtő, 4 db asztal-pad garnitúra, 3 db szimpla pad, 1 db napvitorla játszótérre, 2 db gyerekbarát strandlejáró
30.	01/68/2018	Országos Tornaterem Felújítási Program IV. Ütem	Zákányi Kálmán Sportcsarnok felújítása		129 999 999		39 000 000	0		2018-05-11					Pályázat tartaléklistán.
31.	01/217/2022	Top Plusz 1.2.1-21 Élhető települések	Fonyód csapadékvíz elvezetés korszerűsítése		450 445 300	450 445 300				2022-03-08					2022.11.15-én érkezett értesítés alapján szakmailag megfelelő támogatási kérelmünk forráshiányra hivatkozva elutasításra és tartaléklistára került.
32.	01/1597/2021	Balatoni Strandfejlesztés 2021. (V. ütem) STR-2021	Árpád parti szabadstrand fejlesztése (nettó)	STR-2021-100	29 968 740	29 968 740	0	0	100	2022-01-14	2022-03-23	2022-03-23	2023-01-08		visszaadott pályázat
			Összesen:		3 198 464 479	2 598 582 295	287 882 186								

Tájékoztató

--