

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK
SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉSE**
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság június 16-i és
a Képviselő-testület június 22-i ülésére

Tárgy: KMOP-4.6.1/B-09-2010-0010 jelű, a "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódóan a továbblépés lehetősége

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (3) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 58. §-a és a 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.

A sürgősség indoklása: Az előterjesztés sürgősségét a 2011. június 9-én beérkező VÁTI levél indokolja, amelyben az NFÜ ROP IH állásfoglalása alapján elutasították az Önkormányzat 2011 februárjában benyújtott, a projekt megkezdés időpontjának 2013.09.01-re és a fizikai megvalósulás időpontjának 2015.08.31-re történő módosítására irányuló kérelmét. Mielőbbi bizottsági és Képviselő-testületi döntés javasolt a továbblépés lehetőségéről.

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

2008 évben Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **428/2008.(XII.18.) Ökt sz.** határozatában döntött arról, hogy a Hársfa utcában a 4099/3 hrsz-ú ingatlanon egy 150 férőhelyes óvoda létesüljön.

Ezt követően 2009 év végén **375/2009.(XI.26.) ÖKT sz.** határozatában a T. Képviselő-testület úgy döntött, hogy:

- Budaörs Város Önkormányzata a Hársfa utcai óvoda építésével indul a KMOP – 2009-4.6.1. kódszámú „A közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése” című „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” elnevezésű pályázaton,
- az új Hársfa utcai óvoda a meglévő Csicsergő óvoda bővítéseként szerepeljen a pályázatban,
- a pályázathoz **szükséges 735 millió Ft önrészt** Budaörs Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésében biztosítja, továbbá felhatalmazta a Polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot a Hársfa utcai óvoda építésével a KMOP – 2009-4.6.1. kódszámú „A közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése” című „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” elnevezésű pályázatra.

A fentiek alapján előkészített és benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte a Támogató (NFÜ), ennek alapján Támogató (NFÜ) és Közreműködő Szervezet (VÁTI) bevonásával a Budaörs Város Önkormányzata **2010. augusztus 10. napján aláírta a projekt megvalósítására vonatkozó – Támogatási Szerződést**, mely 92 millió Ft támogatás nyújtását teszi lehetővé.

A kivitelezés prognosztizálható becsült költsége **bruttó 861 millió Ft.**

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának előkészítő adatai alapján már látszódott, hogy a Hársfa utcai tagóvoda beruházásának saját forrása csak hosszabb megvalósítási időszak alatt válna biztosíthatóvá.

2010.12. 06-ai napon a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-hez eljuttatott levelünkben a Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő projektjéhez kapcsolódóan kértük a VÁTI ügyvezető igazgatójának és az Irányító Hatóságnak a hozzájárulását egy lehetséges szerződés módosítás keretében a nyújtható támogatási összeg megemelését, vagy a határidők módosulásával a projekt megvalósításának 2015. december 31.-re történő módosítását. A 2011.01.04-én érkezett válaszlevelében a VÁTI tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy nincs mód a támogatási összeg megemelésre, mint egyedüli lehetséges eljárásként egy Támogatási Szerződés módosítási kérelem beadását javasolták a megvalósítás határidejének kitolására.

A Képviselő-testület a **31/2011. (II.03) ÖKT. sz. határozatában** felkérte a Polgármestert a szerződésmódosítás kidolgozására, különös tekintettel a projekt **megkezdés időpontjának 2013.09.01-re és a projekt fizikai megvalósításának 2015.08.31-re** történő módosítására.

A szerződésmódosítási kérelmet a hozzá tartozó dokumentumokkal együtt az NFÜ által előírt formai és tartalmi szempontok figyelembe vételével a Főépítési Iroda kidolgozta és az Önkormányzat **2011. február 16-án** benyújtotta a VÁTI Kft.-nek. A Közreműködő Szervezet a kérelmet, mivel a befejezésre benyújtott új időponti kérelem 6 hónappal meghaladja az eredetileg kitűzött időpontot, felterjesztette az NFÜ ROP Irányító Hatósághoz.

2. NFÜ ROP Irányító Hatóság döntése

A **2011. június 09-én** beérkező levelében (*1. sz. melléklet*) a VÁTI Kft. tájékoztatta az Önkormányzatot az NFÜ ROP IH-nak a kérelemmel kapcsolatos döntéséről:

„Tekintettel arra, hogy a fejlesztés 3 évvel történő meghosszabbítása a Közép-magyarországi Operatív Program szigorú pénzügyi ütemezésével nem összeegyeztethető, a hosszabbítási kérelem elutasításra került”

Kéri, hogy a fentiek tükrében továbbra is a jelenleg hatályos Támogatási Szerződésben rögzített határidők alapján járjunk el a projekt megvalósítása során. A VÁTI Kft.-nek általánosságban az a célja, hogy a projektek az eredeti ütemezésnek megfelelően befejezésre kerüljenek.

3. Lehetséges továbblépési scenáriók

3.1. A projekt megvalósításra kerül

A projekt fizikai teljesítése az eredeti ütemezésnek megfelelően 2012. augusztus 31-ig, vagy azt 6 hónappal meg nem haladóan teljesül. Ehhez az Önkormányzatnak megfelelő új pénzügyi forrásokat kellene találnia. Az idei évi költségvetés és a következő évek bevételtervezeteinek ismeretében valószínűsíthetően nem fog rendelkezésünkre állni a beruházás jelenlegi paraméteréhez szükséges 735 millió Ft-os önerő összege.

3.2. A hatályos Támogatási Szerződés megszűnése

A Támogatási Szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 14. pontja rendelkezik a Szerződés megszűnésének lehetőségeiről. A 14. pontban foglaltak közül előzetesen a Kedvezményezett szerződéstől való elállása illetve a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése kínálkozott opcióként az Önkormányzat számára.

3.2.1. A Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

A VÁTI Kft. tájékoztatása alapján a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését nem támogatják, mivel a VÁTI Kft.-nek, mint Közreműködő Szervezetnek elsődleges

prioritása és feladata a projektek megvalósulása és a Kedvezményezettek ez irányba történő koordinálása.

3.2.2. Kedvezményezett elállása a Támogatási Szerződéstől

A VÁTI Kft. tájékoztatása alapján jelen helyzetben lehetősége van az Önkormányzatnak kezdeményeznie a Támogatási Szerződéstől való elállását, amely semmilyen szankciót nem von maga után az Önkormányzatra nézve. Az Általános Szerződési Feltételek 14. pontja az alábbiakban rendelkezik a Kedvezményezettnek a Szerződéstől való elállási lehetőségéről:

„Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik”

A Kedvezményezett köteles az elállás időpontjáig folyósított összeget visszafizetni. A KMOP-4.6.1/B-09-2010-0010 jelű, a "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése" című pályázat keretében az Önkormányzat nem kért előleget és semmilyen pénzügyi forrást nem hívott le a megítélt támogatásból, így a Közreműködő Szervezet az Önkormányzat irányába pénzügyi követelést nem állapíthat meg.

4. Összegzés

Az Önkormányzatnak a KMOP-4.6.1/B-09-2010-0010 jelű, a "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése" című pályázatával kapcsolatban a fentiekben vizsgáltak alapján két irányú továbblépése lehetséges:

- A projekt az eredeti ütemezésnek megfelelően megvalósul. Az Önkormányzat jelenlegi és előrevetített pénzügyi helyzete alapján a projekt tetemes bekerülési költsége miatt ez egy kevésbé valószínű továbblépési irány.
- Mivel az Önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a beruházás jelenlegi folytatását és a projekt megkezdés időpontjának 2013.09.01-re és a fizikai megvalósulás időpontjának 2015.08.31-re történő módosítására irányuló kérelmünk elutasításra került, így célszerű kezdeményezni a szerződés megszüntetését, amire az ÁSZF 14. pontjában foglaltak és a VÁTI tájékoztatása alapján az elállás biztosítja az Önkormányzat számára a legkedvezőbb lehetőséget.

A VÁTI tájékoztatást adott továbbá arról a lehetőségről, hogy a Támogatási Szerződés megszüntetését követően az Önkormányzat újra beadhat pályázatot közoktatási intézmények fejlesztése tárgyú KMOP-s pályázati konstrukcióra, amit már az ÚSZT keretében írnak ki (várhatóan 2011 őszi megjelenéssel). Ez a fejlesztési elképzelésnek, átgondolást követően (tervek-költségek átdolgozása, kisebb léptékű beruházás), új megvalósítási lehetőséget biztosíthat.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Szerződésmódosítási kérelem elutasítása (XI/19-6/2011)

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetével indokolva, valamint arra tekintettel, hogy az NFÜ ROP IH elutasította az Önkormányzat által benyújtott, a projekt megkezdés időpontjának 2013.09.01-re és a fizikai megvalósítás időpontjának 2015.08.31-re történő módosítására irányuló szerződésmódosítási kérelmét, kezdeményezze Budaörs Város Önkormányzatnak, mint Kedvezményezettnek, a KMOP-4.6.1/B-09-2010-0010 jelű, a "Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő

fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, 2010. augusztus 10-én aláírt, jelenleg is érvényben lévő Támogatási Szerződéstől való elállását.

2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, mint Budaörs Város Önkormányzat aláírásra jogosult képviselőjét, hogy az elállás kezdeményezését írásban jelezze a VÁTI Kft. – mint Közreműködő Szervezet – irányába.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetével indokolva, valamint arra tekintettel, hogy az NFÜ ROP IH elutasította az Önkormányzat által benyújtott, a projekt megkezdés időpontjának 2013.09.01-re és a fizikai megvalósítás időpontjának 2015.08.31-re történő módosítására irányuló szerződésmódosítási kérelmét, kezdeményezi Budaörs Város Önkormányzatnak, mint Kedvezményezettnek, a KMOP-4.6.1/B-09-2010-0010 jelű, a ”Csicsergő Óvoda Hársfa utcai tagóvodájának kapacitásbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, 2010. augusztus 10-én aláírt, jelenleg is érvényben lévő Támogatási Szerződéstől való elállását.

2) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, mint Budaörs Város Önkormányzat aláírásra jogosult képviselőjét, hogy az elállás kezdeményezését írásban jelezze a VÁTI Kft. – mint Közreműködő Szervezet – irányába.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdése alapján **egyszerű többséggel**, és az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő:

Azonnali


Felelős:

Polgármester

Végrehajtást végzi:

Főépítési Iroda


Budaörs, 2011. június 14.


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Főépítési Iroda

Ügyintéző: Szabó Sándor

Irodavezető: Csík Edina



.....
.....

Látta:

Városépítési Iroda: Domahidi Emma


Pénzügyi Iroda: Barta Gáborné


Polgármesteri Kabinet: Vágó Csaba


.....
.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Jegyző: Dr. Bocsi István 


.....
.....

E: X/19-5/2011

2011 JÚN 09.



SZÉCHENYI TERV

VÁTI

EMIR rendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Budaörs Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Budaörs

Szabadság út 134.
2040

Iktatva:

2011 JÚN 14

Iktatószám: K-2011-KMOP-4.6.1/B-
09.-0017216/146

Budapest, 2011. június 03.

Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem
elutasítása

Szám: X/19-6/2011

Előszám:

Melléklet:

Ügyintéző:

Tisztelt Wittinghof Tamás Polgármester Úr!

Értesítjük, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KMOP-4.6.1/B-09-2010-0010** azonosítószámú pályázatához kapcsolódó **2010.08.10.-én** hatályba lépett támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmét megvizsgáltuk.

Ezúton tájékoztatom, hogy szerződésmódosítási kérelme az alábbi indók miatt elutasításra kerül:

- A kérelem felterjesztésre került a ROP Irányító Hatósághoz és a Támogató az alábbi döntést hozta:

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés 3 évvel történő meghosszabbítása a Közép-magyarországi Operatív Program szigorú pénzügyi ütemezésével nem összeegyeztethető, a hosszabbítási kérelem elutasításra kerül.

Kérjük, hogy a fentiek értelmében, továbbra is a jelenleg hatályos Támogatási Szerződésben rögzített határidők szerint szíveskedjenek eljárni a projekt megvalósítása során.

Tisztelettel:



20110609-1346-043361-1-00

Varga Katalin
Irodavezető

VÁTI Nonprofit Kft.

Közép-magyarországi Területi Iroda

VÁTI Nonprofit Kft.
Közép-magyarországi Területi Iroda Budapest
Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Levelezési cím: 1359 Budapest Pf.: 20.
Tel.: +36 1/224-3100
E-mail: budapest@vati.hu
www.vati.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.