

**Budaörs Város Önkormányzat**

**Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉSE**

a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2011. október 18-ai ülésére és a  
Képviselő-testület 2011. október 26-ai ülésére

ügyiratszám: V/237/2011

**Tárgy: Mindszenty József R.K. Általános Iskola kérelme-támogatási szerződés elszámolási határideő módosításra**

*Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Bizottság!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A budaörsi Mindszenty József R.K. Általános Iskola nevében Prohászka Jánosné igazgató asszony az előterjesztés mellékletében csatolt kérelemmel fordult Budaörs Város Önkormányzatához.

A 346/2011. (VIII. 24.) ÖKT sz. határozat alapján, a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) rendelet 4. sz. melléklet 3.1. Általános tartalék keret terhére 2.900.000 Ft. Összegű támogatást nyújtott az oktatási intézménynek azzal a céllal, hogy támogassa az Iskola felújítási munkálatait (ablakok vasalatának javítása és cseréje az egész épületben). Az S11-1158 számon rögzített 2011.09.02-án aláírt támogatási szerződés elszámolási határideje 2011. október 1., melyet a vállalkozó az ajánlatadástól eltérő, szeptemberi megrendelés esetében nem tudott teljesíteni.

A támogatási összeg illetve a teljes kivitelezési munkák elszámolásának időpontját az intézmény a vállalkozóval történt egyeztetés alapján utólagosan kéri 2011. december 31-re módosítani.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mindszenty József R.K. Általános Iskola támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítására vonatkozó döntését hozza meg.

Melléklet: Intézményvezető kérelme

Határozati javaslat a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mindszenty József R.K. Általános Iskola részére a 346/2011(VIII.24.) ÖKT sz. határozat alapján folyósított 2.900.000 Ft összegű támogatás elszámolási határidejét 2011. december 31-ig hosszabbítsa meg.

*A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerűt többség szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60.§ és 38.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mindszenty József R.K. Általános Iskola részére a 346/2011(VIII.24.) ÖKT sz. határozat alapján folyósított 2.900.000 Ft összegű támogatás elszámolási határidejét 2011. december 31-ig meg hosszabbítja.

*A döntéshez az SZMSZ) 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.  
A határozathozatal az ÖTV 12. §. (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*


Határidő: 2011. október 15. (tájékoztatás és támogatási szerződés módosítása)  
2011. december 31. (elszámolási határidő)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet (szerződés kötés)

Pénzügyi Iroda (átutalás)

Budaörs, 2011. október 4.




Wittinghoff Tamás  
Polgármester

2011 OKT 05

Az előterjesztést készítette:

Polgármesteri Kabinet

Géczy-Gaál Szilvia :




Látta:

Polgármesteri Kabinet vezetője, Vágó Csaba



Pénzügyi Iroda vezetője, Barta Gáborné




Törvényességi Felügyelet:



Dr. Bocsi István,

jegyző:



**MINDSZENTY JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA**

2040 Budaörs. Esze Tamás u. 1.  
Telefon: +36/23/442-615  
Fax: +36/23/442-874



**Budaörs Város Önkormányzata**  
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

**Wittinghoff Tamás**  
Polgármester Úr részére

Tárgy: támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Iskolánk vasalat hibás ablakainak javítására kapott támogatást ismételten megköszönve, kérem a támogatási szerződésben (S-11-1158) megjelölt 2011.10.01. elszámolási határidejének módosítását.

Sajnos a kivitelező az árajánlatában a május 31-i megrendelés esetén vállalta az augusztus 31-i határidőt. A fentnevezett szerződés viszont 2011.szeptember.02-án írtuk alá és a vállalkozóval való újbóli egyeztetéssel a teljes munkafázis új határideje –kedvező időjárás esetén–december 31.

Kérem ezért az elszámolási határidő módosítását.

Munkáját megköszönve, tisztelettel:

*Prohászka Jánosné*  
Prohászka Jánosné  
igazgató



Budaörs, 2011. szeptember 27.

<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS</b>		
Iktatva: 2011. SZEPTEMBER 29.		
Szám: 4/237-6/11		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: G. G.

<b>POLGÁRMESTERI KABINET BUDAÖRS</b>		
Érkezett: 2011. SZEPTEMBER 28.		
Szám: 642/2011. SZEPTEMBER 28. / Kabin		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:



20110928-1550-068736-1-00

