

# BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: 06/23 420 637

FAX: 06/23 447 819

E-mail: [polgtit@budaors.hu](mailto:polgtit@budaors.hu)

[www.budaors.hu](http://www.budaors.hu)



Szám: X/168-73/2012.

E.a: Muhits Ágnes/dr. Cser

**Tárgy:** a Budaörsi mellékág, 81.101. jelű közút -vasút (Budapest–Hegyeshalom vasút fő-vonal) kereszteződése alatti átereszének átépítése, KMOP-2010.-3.3.1/B-10-2010-0012 pályázati támogatással

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Dr. Váry András igazgató részére

Budapest

Pozsonyi út 56.

1133

**Tisztelt Igazgató Úr!**

Korábbi levelezésünk alapján, amint az bizonyára Önök előtt is ismeretes, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, mint az állami közutak kezelőjének, és Budaörs Városnak régi, közös problémája, hogy a Budaörsi mellékág, 81.101. jelű közút – vasút (MÁV Budapest – Hegyeshalom vasút fővonal) kereszteződése alatti áteresze nem megfelelő nyílású, a mértékadó csapadékvizek alig 1/3-nak a levezetésére képes, emiatt már egy közepesebb esőnél is előnti a csapadékvíz a vasúti aluljárót megnehezítve, esetenként lehetetlenítve a városi közlekedést.

A probléma megoldása érdekében Budaörs Város Önkormányzata, a Városunkat is érintő gazdasági válság ellenére, a tulajdonos Magyar Állam helyett, megterveztetette, és engedélyeztetette az áteresz átépítését, valamint pályázati anyagot készíttetett a KMOP – 2010-3.3.1.B kódszámú pályázatra.

A 2010-ben bruttó 150millió forintba becsült beruházáshoz, Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 70millió forintos önrészt biztosított, melyhez a KMOP – 2010-3.3.1.B kódszámú pályázaton, közel 80millió forintos uniós támogatást nyertünk.

A beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás, a Támogatási Szerződés aláírásának illetve hatályba lépésének feltételeként tűzött tulajdonosi hozzájárulás megadásának, Önkormányzatunknak fel nem róható okból történt elhúzódása miatt, csak az idén indulhatott. Sajnálatos módon azonban, a júniusban, hirdetménnyel indított tárgyalásos közbeszerzési eljáráson, a legalacsonyabb végső árajánlat is több mint bruttó 205millió forint volt, azaz több mint 75millió forinttal meghaladta a rendelkezésünkre álló forrást, ezért az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani.

# BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: 06/23 420 637

FAX: 06/23 447 819

E-mail: [polgfit@budaors.hu](mailto:polgfit@budaors.hu)

[www.budaors.hu](http://www.budaors.hu)



Önkormányzatunk eddig a beruházás előkészítésére (terveztetés, engedélyeztetés, pályáztatás, közbeszerzés,.....stb.) már több mint 20millió forintot fordított. Az eredménytelenül zárult közbeszerzési eljárás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az idei árszinten, még több mint 75 millió forint összegű kiegészítő forrás bevonása lenne szükséges a megvalósításhoz. A hivatkozott legfrissebb piaci visszajelzések alapján, több mint 75millió forint többlet forrás biztosítása azonban, a jelen gazdasági körülmények között, az önkormányzati költségvetés számára nem tervezett módon jelentős terhekké válna, melynek Városunk általi átvállalása kétséges és indokolatlanul magas kockázatot jelenthet.

Jelzem azt is, hogy a kivitelezés az idén, a közbeszerzési eljárás fentebb ismertetett eredménytelensége okán, már nem is indulhat el.

Ezúton kérem szíves együttműködésüket annak vizsgálatában, hogy a Magyar Állam képviseletében milyen módon tudnák a nevezett többletköltségeket átvállalva támogatni, az egyébként a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanon megvalósítani tervezett, a megítélésünk szerint alapvetően a tulajdonost terhelő beruházást.

Jelzem, hogy amennyiben a beruházás forráshiány miatt meghiúsul, Budaörs Város Önkormányzata a hivatkozott pályázaton nyert 80millió Ft-os uniós támogatást nem tudja lehívni, mely azzal a következménnyel jár, hogy az Önkormányzatunk által a beruházás előkészítésére fordított 20millió Ft összeg pályázati forrásból való finanszírozását sem fogjuk tudni érvényesíteni.

Mielőbbi kedvező válaszában bízva előre-is-köszönöm-segítségüket, ennek a több évtizede húzóó, a Város számára azonban komoly terheket jelentő problémának a közös megoldásában.

Budaörs, 2012. augusztus 16.

Üdvözlettel:

**Kapja:**

címzett  
irattár

