

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE


2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: 06/23 420 637

FAX: 06/23 447 819

E-mail: polgtit@budaors.hu

www.budaors.hu



Szám: X/168-72/2012.

E.a: Muhits Ágnes/dr. Cser Krisztina

Tárgy: a Budaörsi mellékág, 81.101. jelű közút -vasút (Budapest–Hegyeshalom vasút fő-vonal) kereszteződése alatti átereszének átépítése, KMOP-2010.-3.3.1/B-10-2010-0012 pályázati támogatással

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Völgyesi Zsolt főigazgató

Budapest

Lövőház utca 39.

1024

Tisztelt Főigazgató Úr!

Mint a korábbi leveleinkben már tájékoztattuk Önöket, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, mint az állami közutak kezelőjének, és Budaörs városnak régi közös problémája, hogy a Budaörsi mellékág, 81.101.jelű közút – vasút (MÁV Budapest – Hegyeshalom vasút fővonal) kereszteződése alatti áteresze nem megfelelő nyílású, a mértékadó csapadékvizek alig 1/3-nak a levezetésére képes, emiatt már egy közepesebb esőnél is előnti a csapadékvíz a vasúti aluljárót.

A probléma megoldása érdekében, Budaörs Város Önkormányzata, a városunkat is érintő gazdasági válság ellenére, a tulajdonos Magyar Állam helyett, megterveztette, és engedélyeztette az áteresz átépítését, valamint pályázati anyagot készítettett a KMOP – 2010-3.3.1.B kódszámú pályázatra.

A 2010-ben, a bruttó 150millió forintra becsült beruházáshoz, Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 70millió forintos önrészt biztosított, és a Városunk, a KMOP – 2010-3.3.1.B kódszámú pályázaton, közel 80millió forintos uniós támogatást nyert.

A beruházás, a tulajdonosi hozzájárulás megadásának, önhibánkon kívüli elhúzódása miatt, csak az idén indulhatott. A júniusban, hirdetménnyel indított, tárgyalásos közbeszerzési eljáráson, a legalacsonyabb végső árajánlat is több mint bruttó 205millió forint volt, azaz több mint 75millió forinttal meghaladta a rendelkezésünkre álló forrást, ezért az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítottuk.

Önkormányzatunk, eddig a beruházás előkészítésére (terveztetés, engedélyeztetés, pályáztatás, közbeszerzés,.....stb.) már több mint 20millió forintot fordított. Az eredménytelenül zárult közbeszerzési eljárás tapasztalatai alapján, ideai árszinten, még több mint 75 millió forint fedezet hiányzik a megvalósításhoz. Megjegyezzük, hogy a kivitelezés az idén már nem indulhat el.

Önkormányzatunk a beruházáshoz szükséges több mint 75millió forint többletet nem tudja biztosítani, ezért kérjük, vizsgálják meg, hogy az Önök jövő évi költségvetésében milyen módon

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: 06/23 420 637

FAX: 06/23 447 819

E-mail: polgit@budaors.hu

www.budaors.hu



tudnák ezzel az összeggel támogatni azt a beruházást, aminek a megvalósítása, alapjaiban, kizárólag a Magyar Állam feladata lenne. Amennyiben a beruházás forráshiány miatt meghiúsul, természetesen elveszítjük a 80millió Ft-os uniós támogatást, és kárba vész az önkormányzatunk által a beruházás előkészítésre fordított 20millió forint is.

Előre is köszönjük a segítségüket, ennek a több évtizede húzódo problémának a közös megoldásában.

Budaörs, 2012. augusztus 16.

Üdvözlettel:

Kapja:

címzett
irattár

