

**Budaörs Város Polgármestere**  
**Sürgősségi Előterjesztése**  
**a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. június 9-i, és a**  
**Képviselő-testület 2015. június 17-i ülésére**

**Sürgősség indoklása:** Budapest Főváros Önkormányzata a mai napon küldte meg a Támogatási Szerződés 3.sz. módosítását

**Tárgy: KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú BÉKISZ projekt**

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése, illetőleg Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI. 12.) ÖKT sz. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A 2013. június 25-én hatályba lépett, és 2014. május 30-án, valamint 2014. szeptember 25-én módosított KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú projektre vonatkozó Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezte Budapest Főváros Önkormányzata.

A szerződés módosítás indoka, hogy a projekt fizikai befejezésének napja 2015. november 30-ra változik.

A Szerződés módosítás a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása, melynek egyeztetését a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint Támogatóval Budapest Főváros Önkormányzata elvégezte.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú projekt Támogatási Szerződésének 3. sz. módosítását a jelen előterjesztés melléklete szerint.

**Melléklet:** a KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú projekt Támogatási Szerződésének 3. sz. módosítása

**Határozati javaslat a Bizottság részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú projekt Támogatási Szerződésének 3. sz. módosítását a jelen előterjesztés melléklete szerint és hatalmazza fel a Polgármester Urat annak aláírására.

*A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése és 60. §-a alapján minősített többséggel, az SZMSZ 38 § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**


Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-1.2.0/9-11-2011-0056 számú projekt Támogatási Szerződésének 3. sz. módosítását a jelen előterjesztés melléklete szerint és felhatalmazza a Polgármester Urat annak aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester


**Végrehajtást végzi:** Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2015. június 8.

  
Wittinghoff Tamás

Polgármester

Előterjesztést készítette: Polgármesteri Kabinet

  
Egri Péter




Kabinetvezető: Vágó Csaba

Látta:

Műszaki Ügyosztály:

Jegyzői Iroda/Törvényességi felügyelet:

Jegyző: dr. Bócsi István

  
.....  
  
.....  
  
.....

Támogatási szerződés 3. számú módosítása  
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képviseli a nemzeti fejlesztési miniszter), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (Irányító Hatóság)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes, Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkár

Adószám: 15764412-2-41

másrészről

**Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

(1) Név/Cégnév: **Budapest Főváros Önkormányzata**

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Székhely/Lakcím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Azonosító szám (Cégjegyzékszám): 735638

Adószám/adóazonosító jel: 15735636-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
11784009-15490012

Aláírásra jogosult képviselője: Tariós István, főpolgármester  
(a továbbiakban: **Főváros**), és

(2) Név/Cégnév: **Budaörs Város Önkormányzata**

Postacím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Székhely/Lakcím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Azonosító szám (Cégjegyzékszám): 730105

Adószám/adóazonosító jel: 15730105-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
11784009-15390053

Aláírásra jogosult képviselője: Wittinghoff Tamás polgármester,  
(a továbbiakban: **Budaörs**)

Irányító Hatóság és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## 1. Preambulum

A Szerződő Felek által aláírt, 2013. június 25. napon hatályba lépett, 2014. május 30-án és 2014. szeptember 25-én módosított KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 4. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból módosítják.

## **2. A módosítás kezdeményezése**

A Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezésére, az ÁSZF 4.2. a) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.

## **3. A módosítás oka**

A BKISZ projekt – Csatornázás III. Tender/1. részfeladatára megkötött vállalkozási szerződésben előre nem látható okból szükségessé vált a nyomvonal módosítása. Az új nyomvonal miatt szükségessé vált a vízjogi létesítési engedély módosítása, ami miatt csúszik a próbaüzem megkezdése. Mivel a BKISZ III/1. részfeladatában valósul meg a Dél-Budai felvezetés, ami a IV/1. és 5. részfeladat befogadója, ezért szükséges a projekt befejezési határidejének módosítása. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2015. november 30-ra változik.

A projekt során vízvezetési szolgalmi jog létesítése szükséges több magántulajdonban, illetve állami tulajdonban lévő ingatlanon, ezért a „Terület-előkészítés, területrendezés” és „Mérnöki feladatok (beruházás értékében)” sorról összesen 55 millió forint kerül átcsoportosításra az „Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog” sorra.

## **4. Módosuló rendelkezések**

**A Szerződés 3.3. számú pontja helyébe a következő rendelkezés lép.**

**3.3 A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, és lezárása**

**3.3.1. A Projekt fizikai befejezése**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015 év november hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült.

**3.3.2. A Projekt megvalósítása**

A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projekt javaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati felhívásban foglaltaknak és a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítój ki fizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

**3.3.3. A záró elszámolási csomag benyújtási határideje**

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtásának határideje: a projekt fizikai befejezésétől számított 30 nap.

**3.3.4. A Projekt befejezése**

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

### 3.3.5. A Projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

### 3.3.6. Az elszámolhatóság határideje

A Projekt keretében a 3.3.1. pont szerinti fizikai befejezés napjáig felmerült és a 3.3.2 pont szerinti megvalósulás napjáig kiegészített költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

**A Szerződés 2. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép.**

**2. sz. melléklet** – Projektelemegek költségvetési táblája

## 5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésmódosítás 4 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.

Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésmódosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések felülvizsgálatát kezdeményezi.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződésmódosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződésmódosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződésmódosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződésmódosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>.....  <b>Dr. Szeneczey Balázs</b>  főpolgármester-helyettes  Tarlós István főpolgármester  megbízásából</p> <p>Budapest Főváros  Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ....., 2015. év .....  hónap .... napján</p> <p>Láttam:</p> <p>.....  főjegyző</p> <p>Kelt:  Budapest, 2015. év ..... hónap ....  . napján.</p> <p>Pénzügyi ellenjegyzést  végeztem:  2015. év ..... hónap ..... napján</p> <p>.....  Főpolgármesteri Hivatal,  Pénzügyi Főosztály</p>	<p>.....  <b>Wittinghoff Tamás</b>  polgármester</p> <p>Budaörs Város  Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ....., 2015. év ..... hónap  .... napján</p> <p>Láttam:</p> <p>.....  jegyző</p> <p>Kelt:  Budaörs, 2015. év ..... hónap.  ..... napján.</p> <p>Pénzügyi ellenjegyzést  végeztem:  2015. év ..... hónap .....  napján</p> <p>.....</p>	<p>.....  <b>dr. Nemcsok Dénes</b>  helyettes államtitkár</p> <p>Nemzeti Fejlesztési  Minisztérium  Környezeti és  Energiahatékonysági  Operatív Programokért  Felelős Helyettes  Államtitkárság</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ....., 2015. év .....  ..... hónap .... napján.</p>
---	---	--

## **Mellékletek:**

### **2. sz. melléklet – Projektelemekek költségvetési táblája**

