



Kondoros Nagyközség
Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
TEL: 66/589300, FAX: 66/589302



ÚJ SZÉCHENYI TERV

Szerződés módosítás

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú kiemelt projektet megvalósító Konzorcium Vezetője és az Első Magyar Önkormányzati Vagyonszolgáltató Kft., mint a projekt lebonyolítója, projektmenedzsment feladatokat ellátó szolgáltató partnere a 2011.04.19.-én kötött megbízási Szerződést az alábbiakban módosítja:

II. Teljesítés időtartama

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott tevékenységet a Megbízott a projekt fizikai zárása előtt egy hónappal befejezi, a teljesítés igazolása mellett végzámát kiállíthat. Ennek várható dátuma 2014 februárja.

IV. Megbízási díj és fizetési feltételek

32. Számla benyújtása: 2011. november, 2012. október, 2013. június, valamint a végzámra 2014. februárban.

Budapest, 2012.10.17.

Möricz Zsolt
Első Magyar Önkormányzati
Vagyonszolgáltató Kft.

Első Magyar Önkormányzati
Vagyonszolgáltató Kft.
1053 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11
Cg: 01-09-739411
Adószám: 12345678-2-01

Dankó Béla
Kondoros Nagyközség Polgármestere



EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
HITELES FÉNYMÁSOLAT!



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

egységes szerkezetben

amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., azonosító száma: 15346676 8411 321 04; adószáma: 15346676-2-04; képviseli: **Dankó Béla polgármester**), mint Megbízó

- továbbiakban: *Megbízó* -

másrészről

„Csaba TV” Első Csabai Televíziós Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.; Cg.: 04-09-006983; adószáma: 13677916-2-04; képviseli: Szudár László), mint megbízott

- továbbiakban: *Megbízott* -

- továbbiakban együtt: *Szerződő felek* -

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2011. április hó 19. napján „Megbízási szerződés”-t (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a tárgyi feladat elvégzésére vonatkozóan. A Szerződés megkötésekor előre nem látható módon a kivitelező kiválasztásának késedelme miatt a kivitelezés várhatóan 2013 decemberében fejeződik be, ebből fakadóan a projekt zárása 2014.03.31. dátummal módosult. A PR kommunikáció, más néven nyilvánosság biztosítása feladatok a projekt fizikai zárásáig tartanak, ugyanakkor a szolgáltatás elszámhatósága érdekében annak lezárása és pénzügyi teljesítése a projektben történő könyvvizsgálatot megelőzően szükséges. Mindezen okok miatt – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ -ában rögzítettekre is - került sor a teljesítés határidejének módosítására és a számlázási rend átütemezésére jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel az alábbiak szerint. A teljesítés határideje és a számlázási ütemezés mellett a szerződésben Megbízó részéről megjelölt kapcsolattartó szerződéskötésekor előre nem látható elfoglaltsága miatt a Megbízó további kapcsolattartókat jelöl meg.

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységet – ideértve rendelkezésre állási kötelezettséget is 2011.04.19. napjától a projekt Megbízó által elkészítendő zárójelentésének benyújtásáig köteles ellátni.

A 3. pont helyébe az alábbi lép:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét – ideértve rendelkezésre állási kötelezettségét is – 2011.04.19. napjától a projekt Megbízó által elkészítendő zárójelentés benyújtását egy hónappal megelőző időpontig köteles ellátni (a projekt hatályos ütemezése szerint 2014 februárjáig).

III. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

22. A Megbízó a számlákat 2012. január, 2012. november és a végszámlát 2013. június nyújthatja be.

A 22. pont helyébe az alábbi lép:

A Megbízó a számlákat 2013. március, 2013. augusztus és a végszámlát 2014. február hónapokban nyújthat be.

VII. KAPCSOLATTARTÁS

Az 51. pont a következőkkel egészül ki:

A Megbízó képviselője akadályoztatása esetére a tájékoztatási kötelezettséget, valamint az utasítás lehetőségét kiterjeszti a projektmenedzsmenst külső és belső kollégáira együttesen – ennek megfelelően két menedzsmenst tag egyhangú utasítása elfogadható.

A Szerződés egyéb tekintetben változatlan marad, így Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét a jelen Szerződésmódosítás nem érinti.

Kondoros. 2013.hónap.

.....
Megbízó

.....
Megbízott

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., azonosító száma: 15346676 8411 321 04; adószáma: 15346676-2-04; képviseli: **Dankó Béla**

polgármester), mint Megbízó

- továbbiakban: *Megbízó* -

másrészről

VM Architekt Kft. (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.; Cg.: 06-09007344; adószáma: 12638925-2-06; képviseli: Magyar Csaba), mint megbízott

- továbbiakban: *Megbízott* -

- továbbiakban együtt: *Szerződő felek* -

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy 2011. április hó 19. napján „Megbízási szerződés”-t (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a tárgyi feladat elvégzésére vonatkozóan. A Szerződés megkötésekor előre nem látható módon a kivitelező kiválasztásának késedelme miatt a kivitelezés várhatóan 2013 decemberében fejeződik be, ebből fakadóan a projekt zárása 2014.03.31. dátummal módosult. A műszaki ellenőri feladatok a projekt fizikai zárásáig tartanak, ugyanakkor a szolgáltatás elszámolhatósága érdekében annak lezárása és pénzügyi teljesítése a projektben történő könyvvizsgálatot megelőzően szükséges. Mindezen okok miatt – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§ -ában rögzítettekre is - került sor a teljesítés határidejének módosítására és a számlázási rend átütemezésére jelen szerződésmódosítással, közös megegyezéssel az alábbiak szerint. A teljesítés határideje és a számlázási ütemezés mellett a szerződésben Megbízó részéről megjelölt kapcsolattartó szerződéskötéskor előre nem látható elfoglaltsága miatt további kapcsolattartókat jelöl meg.

III.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A 4. pont az alábbiakkal egészül ki:

A Megbízó képviselője akadályoztatása esetére a tájékoztatási kötelezettséget, valamint az utasítás lehetőségét kiterjeszti a projektmenedzsment külső és belső kollégáira együttesen – ennek megfelelően két menedzsment tag egyhangú utasítása elfogadható.

V.

MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3. A Megbízó számlákat 2012. január, 2012. július, 2013. február, valamint a végszámlát 2013. júniusában nyújthatja be.

A 3. pont az alábbiak szerint módosul:

A megbízási díj számlázására Megbízott az alábbiak szerint jogosult:

I. részszámla,	2012. március 21-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
II. részszámla,	kivitelezői szerződések megkötése után vagy legkésőbb 2013. március 31-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
III. részszámla,	2013. június 15-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
IV. részszámla,	2013. szeptember 15-én	4.800.000.- Ft + ÁFA;
Végyszámla,	2014. február 28-án	4.800.000.- Ft + ÁFA.

VI. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg oly módon, hogy a teljesítés kezdete 2011.04.19., és a projekt befejezéséig tart. Köteles azonban a Megbízott ezt követően is közreműködni a II. 23-24 pontok szerinti eljárásokban.

Az 1. pont az alábbiak szerint módosul:

A szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg oly módon, hogy a teljesítés kezdete **2011. 04. 19.**, és a projekt Megbízó által elkészítendő zárójelentés benyújtását egy hónappal megelőző időpontig tart (a projekt hatályos ütemezése szerint 2014 februárjáig). Köteles azonban a Megbízott ezt követően is közreműködni a II. 23-24 pontok szerinti eljárásokban.

A Szerződés egyéb tekintetben változatlan marad, így Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben rögzített vállalkozói díj összegét a jelen Szerződésmódosítás nem érinti.

Kelt: Kondoros, 2013. március hó napján.

.....
Megbízó

.....
Megbízott