

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
azonosítószámú projekt

amely létrejött egyrészről a

Dunavarsány Város Önkormányzata

címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester

bankszámlaszáma: 11742180-15393197-00000000

nyilvántartási száma: 730875

Áporka Község Önkormányzata

címe: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32.

képviseli: Mészáros Károly polgármester

bankszámlaszáma: 11742214-15734790-00000000

nyilvántartási száma: 734796

Délegyháza Község Önkormányzata

címe: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

képviseli: Dr. Riebl Antal polgármester

bankszámlaszáma: 11742180-15441654-00000000

nyilvántartási száma: 734763

Majosháza Község Önkormányzata

címe: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.

képviseli: Zsiros Viktor polgármester

bankszámlaszáma: 11742214-15441661-00000000

nyilvántartási száma: 734774

Szigetszentmárton Község Önkormányzata

címe: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

képviseli: Bencs Tamás polgármester

bankszámlaszáma: 11742070-15393252-00000000

nyilvántartási száma: 730907

Taksony Nagyközség Önkormányzata

címe: 2335 Taksony, Fő u. 85.

képviseli: Kreisz László polgármester

bankszámlaszáma: 11742180-15393355-00000000

nyilvántartási száma: 730952

(a továbbiakban együtt "Megrendelő"),

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.

képviseli: Németh Tamás ügyvezető

bankszámlaszáma: 11736020-20016179-00000000

cégjegyzékszáma: 07-09-007959

adószám: 12671003-2-07

valamint

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

képviseli: Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató

bankszámlaszáma: 12001008-00159710-00100006

cégjegyzékszáma: 13-09-096273

adószám: 13125811-2-44

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint **Felek** (vagy Szerződő Felek) között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő „Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben.” tárgyában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2016/S 051-083949] számon 2016. március 12. napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményvel uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 104. §-a szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötése céljából.

Az eljárás eredményeként az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) és Vállalkozó keretmegállapodást kötöttek egymással 2016. szeptember 29. napján. A Felek rögzítik, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) 2016. november 15. napján a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként versenyújranyitási-eljárást indított „**Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú projekt keretében Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint**” tárgyban a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban. Az eljárás eredményeként Felek a projekt munkáinak tervezése és kivitelezése tárgyában Szerződéses Megállapodást (továbbiakban Szerződés) kötöttek 2017. szeptember 12. napján, majd a szerződést felek 2018. december 12. napján módosították (továbbiakban Szerződés).

A szerződés módosítása a 2. pontban kifejtett indokok alapján szükséges, melynek alapján Felek az alábbiakban állapodnak meg a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI

Felek egyfelől a szerződés fejlécét az abban szereplő adatok időközbeni változása folytán, illetve adminisztrációs hiba következtében a fejlécben szereplő téves adatok korrigálása okán módosítják.

Továbbá a Vállalkozó Megrendelő felé hivatalosan bejelentett alvállalkozója 2018. február 21-én e-

mailben kereste meg a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető) ágazatvezetőjét, hogy kezdje meg az I.-es és II.-es szennyvíztározó tavak leürítését 2018. február 26-tól. Üzemeltető képviselője tájékoztatta az alvállalkozót, hogy a tavak leürítése nem áll módjában, mivel Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) elrendelte a település területén az I. fokú belvízvédelmi készülséget. Ezt követően 2018. március 5-vel az Önkormányzat a belvízvédelmi készülség fokozatát II. fokra emelte, a fokozat elrendelését az Önkormányzat 2018. április 9-vel szüntette meg.

Az akadályoztatás során eltelt időszak 42 nap. Felek a jelzett időszakkal meghosszabbítják a szerződés teljesítésének határidejét.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Fentiek alapján a szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1137 napos időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben – erre vonatkozó hatósági előírás esetében – a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen 2. számú szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141. §-ban meghatározott rendelkezések egyikébe sem, melyre tekintettel a szerződés módosítása a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Jelen 2. számú szerződésmódosítás Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.

A Szerződés jelen 2. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

Ezen 2. számú szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 19 eredeti példányban aláírták.

MEGRENDELŐ:

[hely], [dátum]

Dunavarsány Város Önkormányzata
Megrendelő
képviselőjében:

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

.....
.....
.....

.....
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

.....
Beosztása

Gergőné Varga Tünde polgármester

[hely], [dátum]

.....
.....
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a

.....nevében,
Kelt

Áporka Község Önkormányzata

Megrendelő

képviselőként:

Mészáros Károly polgármester

[hely], [dátum]

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

.....
.....
Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

Beosztása

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a

.....
Kelt

Délegyháza Község Önkormányzata

Megrendelő

képviselőként:

Dr. Riebl Antal polgármester

[hely], [dátum]

Szigetszentmárton Község

Önkormányzata

Megrendelő

képviselőként:

Bencs Tamás polgármester

[hely], [dátum]

Taksony Nagyközség Önkormányzata

Megrendelő

képviselőként:

Kreisz László polgármester

[hely], [dátum]

Majosháza Község Önkormányzata

Megrendelő

képviselőként:

Zsiros Viktor polgármester



Taksonyi Polgármesteri Hivatal

Kreiszl László

Taksony Nagyközség Polgármestere

☎: H-2335 Taksony, Fő út 85. ☎: +3624520781, Fax: +3624520770

Szám: H/56-9/2020

Tárgy: Nyilatkozat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Dunavarsány kivitelezési szerződés módosításával kapcsolatosan

Nyilatkozat

Alulírott Kreiszl László polgármester, mint Taksony Nagyközség Önkormányzatának törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a 2020. március 25. napján az NFP Nonprofit Kft. által megküldött „*Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú projekt keretében Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítésére vonatkozó feladatok ellátására, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint*” tárgyú szerződéses megállapodás 2. számú módosítását egyszemélyes polgármesteri döntéssel jóváhagyom, a Mérnök Határozatával egyetértek, valamint elfogadom Vállalkozónak a határidő 42 nappal történő kiterjesztésére vonatkozó követelését.

A 2020. március 25. napján az NFP Nonprofit Kft. által megküldött szerződéses megállapodás 2. számú módosításához képviselő testületi döntés szükséges. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését. A katasztrófavédelmi törvény 46. §-ának (4) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesterek hozhatnak döntést a képviselő-testületek feladat- és hatáskörében, ennek értelmében nem hívok össze képviselő-testületi ülést a szerződés módosítása ügyében.

A Mérnök Határozatot, a Vállalkozói Követelést valamint ezekkel összefüggésben a szerződés módosítási javaslatot polgármesteri döntéssel fogadom el és hagyom jóvá.

Taksony, 2020. április 7.


/:Kreiszl László:/
polgármester

