

Vállalkozási Szerződés

1. számú szerződésmódosítás

mely, létrejött egyrészről a

Taksony Nagyközség Önkormányzata

Címe: 2335 Taksony, Fő út 85.

Számlavezető bankja:

Bankszámlaszáma:

Tel: +36 24/520-777

Fax: +36 24/520-770

E-mail: onkormanyzat@taksony.hu

adószám: 15730954-2-13

képviseli: Kreisz László polgármester

mint **Megrendelő**

másrészről a **Zöld Korona Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft.**

Képviseli: Kreisz Antal

Címe: 2330 Dunaharaszti, Szőlőhegy u. 16.

Számlavezető bankja: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszáma: 12012307-01002788-00100001

Tel: +36 30 9405 435

Fax: +36 1 357 0600

E-mail: postamaster@zoldkorona.t-online.hu

Adószáma: 14210484-2-13

Cégjegyzékszáma: Cg.13-09-118092

mint **Vállalkozó** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy a 2016. augusztus 30. napján „Vállalkozási szerződés keretein belül Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 113.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttek.

A szerződésmódosítás oka:

A 2016. augusztus 30. napján megkötött szerződés 1.1. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„1.1. Taksony Nagyközség Önkormányzata zöldterületeinek és közterületeinek tisztántartása a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt feladatleírásban foglaltak és a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően.”

A jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete a 2016. augusztus 30. napján megkötött szerződés 1. sz. mellékletét képező feladatleírás.

Megrendelő a 2016. augusztus 30. napján megkötött szerződés 1. sz. mellékletében foglalt feladatokat 2017. március 01. napjától a 0119/2 hrsz.-ú köztemető zöldterületeinek fenntartásával kiegészíti akként, hogy a Taksony, Fő út mentén elhelyezkedő 26.233 m² nagyságú köztemető zöldterületeinek fenntartása, karbantartása is Vállalkozó feladatát képezi. A köztemető zöld területeinek fenntartása során havonta 2 alkalommal, március 15. és november 15. között kaszálási munkákat, évente 2 alkalommal gyomirtási munkákat, október 30. és március 31. között hó eltakarítási, síkosságmentesítési munkákat rendel meg.

A szerződéses megállapodás módosítással érintett pontja:

A 2016. augusztus 30. napján Felek által aláírt szerződés 1.1. pontjában foglaltak alapján a szerződés 1. számú mellékletét képező feladatleírás. A módosított feladatleírás a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi.

A 2016. augusztus 30. napján Felek által aláírt szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Módosítás előtt:

„2.1. Nettó Vállalkozási díj: 59.988.108,- Ft Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenkilencmillió-kilencszáznolcvannolcezer-egyszáznyolc forint.”

Módosítás után:

„2.1. Nettó Vállalkozási díj: 62.328.108,- Ft Ft + ÁFA, azaz nettó Hatvankettőmillió-háromszázhuszonnyolcezer-egyszáznyolc forint.”

A szerződésmódosítás jogszabályi feltételei:

Felek a szerződéses megállapodás 13.3. Szerződésmódosítás pontja alapján a Kbt. 141.§ szerint módosíthatják a szerződést. (A közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos 2015. évi CXLI. törvény 141.§.) A közbeszerzési eljárás megindítását követően a közbeszerzésekről szóló törvény többször módosításra került.

A Felek a szerződéses megállapodást a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 197.§ (1) bekezdés alapján a 141.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítják, tekintettel arra, hogy

- a szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, továbbá
- a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jelletét és illeszkedik a szerződés jellegéhez.

- Megrendelő a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást olyan szabályok szerint indította meg, mely eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve is jogszerű.

tekintettel arra, hogy

- a szerződéses megállapodás alapján Vállalkozó a 2016. augusztus 30. napján megkötött szerződés 1. számú mellékletében rögzített feladatokat végzi és mindösszesen nettó 59.988.108,- Ft értékben teljesít szolgáltatást a Vállalkozó, és a szerződéses megállapodás módosításával megrendelésre kerülő köztemető zöldterületeinek fenntartására vonatkozó feladatok ellenértéke nettó 2.340.000,- Ft, mely az alapszerződés teljes értékének a 3,90%-a;
- a szerződésmódosítás nem érinti a 2016. augusztus 30. napján megkötött szerződés keretében ellátandó feladatok körét, csupán további területen szükséges a megrendelt feladatok elvégzése, így a feladatok teljesítésével összefüggésben meghatározott további feltételeket a szerződésmódosítás nem érint, így illeszkedik a szerződés jellegéhez.
- A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás a 2015. évi CXLI. törvény 113. § (1) bekezdés alapján került megindításra. Az eljárás becsült értékének meghatározása a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve is jogszerű.

A Szerződés a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak az adásvétel szerződésről szóló rendelkezései és a Kbt. az irányadók.

Szerződő felek a Szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 4 (négy) példányban – melyből Megrendelőt 3 (három), Vállalkozót 1 (egy) eredeti példány illet – aláírják.

Taksony, 2017. február 28.

Aláírta és lepecsételte:

.....

Megrendelő:

Kreis László

Taksony Nagyközség Önkormányzata

Polgármester

Aláírta és lepecsételte:

.....

Vállalkozó:

Kreis Antal

Zöld Korona Garden Parkfenntartó Kft.

Ügyvezető

Kelt: Taksony, 2017. február

Kelt Taksony, 2017. február

.....

Szeleckiné Nagy Andrea

pénzügyi ellenjegyző