


El? Csob J...  
08.01.

nyj...  
SKT d...  
VE 2017



VÁROSEPÍTÉSI IRODÁRA  
ÉRKEZETT  
2017 AUG 01  
H-2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. Óvodai telephely Szabadság út.18  
Telefon: 0036/ 23/ 442-615

OM azonosító: 037744

Fax: 0036/ 23/ 442-874

**Tárgy:** Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolát határoló táfal felújításának elszámolási határidejének módosítása

**Budaörs Város Önkormányzata**  
**Budaörs**  
**Szabadság út 134.**  
**2040**

**Wittinghoff Tamás polgármester**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Elsőként szeretném Önnek megköszönni azt a sok támogatást, amelyet a Budaörs város Képviselőtestülete, és Ön személyesen nyújtottak az intézményünknek. Az elmúlt időszakban, és a jövőben is igyekszünk a legteljesebben együttműködni a várossal, hogy mindkét fél számára egy eredményes kapcsolatként működhessünk együtt.

Azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Képviselő Testülethez és a Polgármester Úrhoz, hogy a számunkra, az ÖNK-SZ 2016-257 számú szerződésben nyújtott 5.900.000.- összegről szóló elszámolásunkat, valamint a fent említett szerződés módosításában szereplő 2017. szeptember 30-ei dátumot **2017. december 31-re** módosíthatassuk.

Indoklás:

Az iskolánkat határoló táfal felújítási munkálatai az épület bővítési munkálatai miatt csak későbbi időpontban kezdhetők meg és végezhetők el. Ezek lezárultával tudunk a támogatásként kapott összegről tételes elszámolást benyújtani a Budaörsi Önkormányzat felé.

Budaörs, 2017. július 31.

Bízva a támogatásában, tisztelettel:



POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BUDAÖRS  
Iktatva: 2017 AUG 02.  
Szám: X/3197-1/2017  
Előszám: 1/16 Melléklet: Ügyintéző: Bernusse I.G.

Kapja:

1. Budaörsi Önkormányzat, Polgármesteri Kabinet
2. Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola irattár

POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG  
BUDAÖRS  
Érkezett: 2017 AUG 01  
Szám: 1022  
Előszám: Melléklet: Ügyintéző: