

Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Kabinet Iroda
Vágó Csaba Kabinetvezető Úr
részére
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.



Tárgy: *beruházás támogatási kérelem*

Tisztelt Vágó Csaba Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Köztudottan a látvány-csapatsportok társasági adóból történő támogatásával sportklubunk lehetőséget kapott, egy korszerű, az UEFA licenc kritériumainak is megfelelő fedett lelátós öltözőépület teljes körű kivitelezésére.

A beruházás összértéke 1.913.677.956,- Ft, mely összeget az MLSZ csak 3 ütemben hagyott jóvá számunkra. (sajnos mindig csak a tárgyévi szétosztásra kerülő összeg maradvány értékének erejéig)

Az I. ütem jóváhagyása 2014.12.30-án történt 999.755.546,- Ft értékben, a II. ütemé 2016.12.14-én 279.629.996,- Ft értékben, a III. ütemé pedig 2017.12.19-én 634.292.414,- Ft értékben.

A támogatás intenzitása ingatlan beruházás révén 70%, így a beruházáshoz szükséges komplett önrész mértéke 30%.

A beruházás az alábbi ütemekből tevődik össze:

I.ütem:

Az I. ütem az épület szerkezetének építészeti kialakítását tartalmazza. Jelenleg az ütemben szereplő munkák 96%-a elkészült, még némi gépészeti szerelés van hátra mindösszesen 44.292.788,- Ft értékben. Az ütemben található munkák teljes értéke 999.755.546,- Ft, mely 693.395.318,- Ft TAO támogatást és 306.360.228,- Ft önerőt tartalmaz, melyet az Önkormányzat biztosított számunkra.

II.ütem:

A II. ütem az épületnek a felszerelését – szigetelés, burkolás, festés, szaniterek felszerelése, korlátok és ponyva felhelyezése, gipszkarton falak építése - tartalmazza. Jelenleg az ütemben szereplő munkák %-a készült el, de már minden munkafázis folyamatban van, csak a befejezése még nem készült el. Az ütemben található munkák teljes értéke 279.629.996,- Ft, mely 193.941.540,- Ft TAO támogatást és 85.688.456,- Ft önerőt tartalmaz. A TAO támogatást teljes mértékig begyűjtöttük, az önerőből azonban még 64.688.456,- Ft hiányzik.

III.ütem:

A III. ütem tartalmazza a belső helyiségek berendezéseit, a külső kertépítési munkálatokat, illetve mindazokat a munkafolyamatokat, melyeket az MLSZ biztonságtechnikailag a licenc feltételekhez kötelezően előír. Az ütemhez szükséges TAO támogatás teljes összegét 439.922.931,- Ft-ot 2018. december folyamán sikerült begyűjtenünk, de az ütemhez tartozó önrész teljes összege 194.369.483,- Ft még hiányzik.

BSC 1924 Futball Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 116.

A beruházás kezdetekor több helyről kaptunk ígérvényeket a maradék önrész megtámogatásáról, de mindez mára elkopott és csak ígéret maradt.

A beruházás megkezdéséhez, és úgy látszik a befejezéséhez is Önkormányzati segítségre van szükségünk.

Az egész „egyesület” (közel 200 versenyző) harmadik éve igen mostoha körülmények között


dolgozik, edz, versenyez, ennek ellenére igen előkelő helyen állnak a saját bajnokságukban. A felnőtt

bajnokságban szereplő csapatunk szurkolói alig várják az itthoni mérkőzéseinket, az új otthon

hangulatát. Az új öltözőépület jó lehetőségeket fog nyújtani a hazai és nemzetközi tornák, kupák

szervezésére és rendezésére. Ezekkel nemcsak klubunk, de városunk jó hírnevét is fokozhatjuk.

Városunk ezzel a létesítménnyel a hazai sportéletben egy csábító és európai szintű hely lesz.



Kérjük az Önkormányzat képviselő testületének támogatását, segítsenek céljaink megvalósításában. Ezzel megoldanák a mostani kálváriánkat, és cserébe kapnának egy itthoni környezetben játszó NBII- es felnőtt csapatot és sok boldog gyermeket akik a mai magyar labdarúgás palettáján pont olyan különlegesnek számító csapat, egyesület mint az Önkormányzatok között Budaörs város Önkormányzata és képviselő testülete.

Segítségüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Tisztelettel,

Regényi Katalin
ügyvezető

Budaörs, 2019. 02. 07.

Ötöző és lelátó	Határozat		Feltöltött		Leszámlázva		Még számlázható
	TAO	Önrész	TAO	Önrész	Pharos	Diqpib	
I. ütem	999 755 546 693 395 318	306 360 228	999 755 546 693 395 318	306 360 228	983 320 171 654 194 501	329 125 670	16 435 375
II. ütem	279 629 996 193 941 540	85 688 456	214 941 540 193 941 540	21 000 000	151 176 587 0	151 176 587	128 453 409
III. ütem	634 292 414 439 922 931	194 369 483	439 922 931	0	0	0	634 292 414
HIÁNYZIK!!!				259 057 939			