

Első Dunántúli Útépítő Kft.  
9552 Vásárosmiske 185/2 hrsz.  
Adószám: 23118816-2-18  
Cg.: 18-09-110095 ①

Az erőgép		A munkagép	Sorszám: I	Lapszám: 1.	Igazgatóság, Vállalat	Munkahely	neve: Tóth István
Megnevezése	talajszelvény	talajszelvény	saját gép	Gépüzemnapló	idegen gép		száma:
Típusa							
Leltári száma							
Nyilvántartási száma							
Gyári száma			2012 év május hó 14 -től 22 -ig dekád				

Nap	Gépműszak idő			Gépmunka idő		Gépállás								Üzemanyag felhasználás							Teljesítmény				A munka megnevezése (pl. sáncolás, kotrás, öntöző vízszolgáltatás stb.)	Vízállás	Emelési magasság Talajszelvény	
	-tól	-ig	letöltve	terme- lésben	átállításban	karban- tartás	géphiba (szerelés, javítás)	üzem- anyag, alkatrész	munka	munka- erő	időjárás, talaj	egyéb	összesen	benzin	petróleum	gázolaj	traktorolaj	motorolaj	seb. v. olaj	kenőzsír	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> kh. ha.	km	to. km				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
14	1 <sup>00</sup>	16 <sup>30</sup>	9,5																			1130				üzemanyag befektetés		
15	1 <sup>00</sup>	16 <sup>15</sup>	9,5																			1120						
16	1 <sup>00</sup>	16 <sup>15</sup>	9,5																			1120						
17	1 <sup>00</sup>	16 <sup>15</sup>	9,5																			1120						
18	1 <sup>00</sup>	16 <sup>15</sup>	9,5																			1120						
19	1 <sup>00</sup>	16 <sup>15</sup>	9,5																			1150						
20	1 <sup>00</sup>	16 <sup>30</sup>	9,5																			1120						
21	1 <sup>00</sup>	16 <sup>00</sup>	9,5																			110						
22	1 <sup>00</sup>	16 <sup>30</sup>	9																			350						
Összesen:																						2600						

főgépész – gépkezelő kotrómester	Száll. ideje, száll. lev. sz.	Készlet a dekád kezdetén					
		Felvétel					
		"					
		"					
		Felvétel + kezdeti készlet					
		Készlet a dekád végén					

(Egyéb feljegyzések, javaslatok, adatok a hátoldalon)

Az adatok helyességét igazolom.

Első Dunántúli Útépítő Kft.  
9552 Vásárosmiske 185/2 hrsz.  
Adószám: 23118816-2-18  
Cg.: 18-09-110095 ①

üzemeltető – építésvezető – brigádvezető – főgépész

2012 év május hó 14 nap.