

Tájékoztató Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Felújítás és Pótlási Tervrész
Budaörs ivóvízágazat
I. ütemének (2020) változásairól

S.sz.	A beruházási igény				Prioritási szám	Beruházási keret (eFt)				Pénzügyi forrás	Változás indoklása
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata		Eredeti (képviselet-testület által jóváhagyott)	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Jelenleg jóváhagyandó 3. sz. módosítás		
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok				101	800	-	-	-	ÉCS	Nem történt rendkívüli helyzet
2.	Új vízmérő felszerelés	A Vksztv. módosítása miatt a kisátmérőjű (DN32 vagy kisebb) új bekötések készítésénél a vízmérő, és annak felszerelési díja a megrendelő részére díjmentes, a költség a szolgáltatót terheli	Törvényi kötelezettség teljesítése	Jogszabályi nem megfelelés	101	1 220	1 220	300	300	ÉCS	A tervezetthez képest kevesebb új vízmérő felszerelésre volt igény.
3.	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	7 350	7 350	7 350	1 550	ÉCS	Az elszámolt órák mértéke tervezetthez képest kevesebb.
4.	Tűzcsap cserék, kivezetések	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98 %-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nem megfelelés	101	3 500	3 500	3 500	3 500	ÉCS	Nem történt változás.
5.	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	1 080	1 080	1 080	650	ÉCS	Az elszámolt órák mértéke tervezetthez képest kevesebb.
6.	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	2 120	2 120	2 120	3 788	ÉCS	Az elszámolt órák mértéke tervezetthez képest több.
7.	Budapesti út ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem	Ősziarack utca-Szellő utca között az 1948-ban fektetett DN200 öv vezetéken 4 meghibásodás volt. A vezetéken máshol végzett roncsolásos vizsgálatok eredménye alapján a vezetékek kritikus állapotú, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	72	55 250	55 250	58 643	55 879	ÉCS	Pályázatás eredménye miatt változott a keret.
8.	Bekötővezetékek cseréje	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	70	6 200	6 200	6 200	3 500	ÉCS	A tervezetthez képest kevesebb bekötővezeték cserére volt szükség
9.	Elzáró szerelvények cseréje	Szerelvényvizsgálatok során fellelt elzáró rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem	Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezetékek kiszakaszkodása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	54	1 500	1 500	4 700	4 700	ÉCS	A tervezetthez képest több szerelvény cserére volt szükség.
Összesen:						79 020	78 220	83 893	73 867		