



Budaörs Város Önkormányzata
Wittinghoff Tamás
Polgármester Úr részére

Fővárosi Vízművek Zrt.
Ügyintéző: Koltainé Földi Anett Ilona
E-mail: Anett.Foldi@vizmuvek.hu

Hivatal rövid neve: BOONK
KRID: 756086743

Tárgy: 2024-2038. időszaki Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási és pótlási tervrész módosítás – Budaörs ivóvízellátó víziközmű rendszer vonatkozásában

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény 11 §.-a szerint az üzemeltetett víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési terv (GFT) felújítási és pótlási tervét a víziközmű szolgáltató készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) minden év szeptember 30-ig.

A 2023. szeptember 30-ig benyújtott 2024-2038. időszak GFT felújítási és pótlási tervrészben szereplő és a 2024. év során megvalósult felújítási, pótlási munkák eltérést mutatnak, az év során bekövetkező külső és belső változások miatt (például: források rendelkezésre állása, prioritás módosulás, a versenyeztetési eljárások eredménye, külső hatások, egyéb tényezők).

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 90/C. §. vonatkozó rendelkezései értelmében a GFT-ben történő módosulásokat a MEKH felé jelezni kell, 20 % változásig a Hivatal tájékoztatásával, 20 %-ot meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával.

Ennek érdekében a 2024. évi ténylegesen megvalósult és jelenleg folyamatban lévő felújítási és pótlási feladatokkal aktualizálásra került a 2024-2038. időszakra benyújtott GFT.

A jogszabályi előírás alapján jelen levelünk mellékleteként megküldjük a **Budaörs ivóvízellátó víziközmű rendszer 2024-2038 időszak felújítási és pótlási tervrészét véleményezésre.**

Kérjük, hogy a véleményüket 30 napon belül részünkre megküldeni szíveskedjenek a MEKH felé történő hatósági eljáráshoz részünkre - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előírásainak megfelelően – minősített elektronikus aláírással ellátva, az alábbi elérhetőségre.

Hivatal rövid neve: FOVIZ
KRID: 207342199

Fel szeretnénk hívni a figyelmüket, hogy MEKH által elfogadott 2024-2038. időszakra vonatkozó GFT beruházási tervrészek vonatkozásában, amennyiben a jóváhagyott beruházási terv eltér a megvalósult beruházásoktól, az Önkormányzatnak is tájékoztatási vagy módosítási kötelezettsége van a MEKH felé.

Budapest, 2024. *elektronikus időbélyegző szerint*

Tisztelettel:

Brandstätter Gábor
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs
igazgató

dr. Dienes Adrienn
Jogi, testületi és települési ügyek osztályvezető

Melléklet:

- Gördülő Fejlesztési Terv (2024-2038) felújítási és pótlási terv Budaörs ivóvízellátó rendszere – tájékoztatás

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA - módosítás (tájékoztatás)

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: **Fővárosi Vízművek Zrt.** ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: **Fővárosi Vízművek Zrt.**

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: **Budaörs ivóvízellátó rendszere**

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: **Budaörs Város Önkormányzata**

Víziközmű-rendszer kódja**: **12-23278-1-001-00-05**

A	B	C	D	E		F	G		H	I														
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Módosított nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
							Kezdés	Befejezés																
1.	Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	1 500	1 500	ÉCS	2024	2024	Rövid	X														
2.	Szerelvények cseréje,beépítése (Budaörs)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	5 200	5 200	ÉCS	2024	2024	Rövid	X														
3.	Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	2 500	220	ÉCS	2024	2024	Rövid	X														
4.	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	1 700	3 500	ÉCS	2024	2024	Rövid	X														
5.	Beruházási mérnökörák elszámolása (PIO) IVO	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	1 345	1 336	ÉCS	2024	2024	Rövid	X														
6.	Beruházási mérnökörák elszám. (Budaörs)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	280	206	ÉCS	2024	2024	Rövid	X														
7.	Nyár u. vízvezeték rekonstrukció	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	25 000	23 429	ÉCS	2024	2024	Rövid	X														
8.	Kötő utca vízvezeték kiváltás	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	17 491	17 491	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
9.	Kossuth L. utca vízvezeték rekonstrukció	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	69 575	69 575	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
10.	Rózsa utca ivóvízvezeték rekonstrukció	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	21 489	21 489	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														
11.	Uzsoki köz ivóvízvezeték rekonstrukció (1162 út-Kötő u.)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	28 617	28 617	Önkormányzati forrás	2024	2024	Rövid	X														

A	B	C	D	E		F	G		H	I														
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Módosított nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
							Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	Kassai út ivóvíz vezetékek rekonstrukció (Iglói köz-Kamaraerdei út)	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	55 500	55 500	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2025	Közép		X													
13.	Patkó u. vízvezetékek rekonstrukció	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	68 400	68 400	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2025	Közép		X													
14.	Lomnici utca ivóvízvezetékek rekonstrukció (1102 hrsz-Költő utca)	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	8 000	8 000	Önkormányzati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
15.	Mező utca ivóvízvezetékek rekonstrukció (173/5 hrsz - Budafoki út)	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	41 000	41 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
16.	Torockó utca ivóvízvezetékek rekonstrukció (Kismartoni u. - Besztercei u.)	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	25 000	25 000	Önkormányzati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
17.	Csap utca ivóvízvezetékek rekonstrukció (1112/1 hrsz - Máriavölgy u.)	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	25 000	25 000	Önkormányzati forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
18.	Betáp és elosztóhálózati gépház felújítási program <i>(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 5. fejezet alapján)</i>	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	140 000	140 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
19.	Medencék, víztornyok felújítási programja <i>(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 6. fejezet alapján)</i>	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	85 000	85 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
20.	Csőhálózat felújítási programja <i>(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 8. fejezet alapján)</i>	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	280 000	280 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
21.	Bekötővezetékek rekonstrukció <i>(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 11. fejezet alapján)</i>	35100/16091/2021. ált.	Budaörs város Önkormányzata	75 000	75 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										

A	B	C	D	E		F	G		H	I														
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Módosított nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
							Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	80 000	80 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2025	2028	Közép		X	X	X	X										
23.	Betáp és elosztóhálózati gépház felújítási program <i>(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 5. fejezet alapján)</i>	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	385 560	385 560	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Medencék, víztornyok felújítási programja <i>(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 6. fejezet alapján)</i>	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	264 600	264 600	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Lévai utca ivóvíz vezetékek rekonstrukció (Ifjúság u.-Bretzföld u.)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	58 000	58 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

A	B	C	D	E		F	G		H	I														
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Viz jogi üzemeltetési / fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Módosított nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
							Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	Ifjúság utca ivóvíz vezetékek rekonstrukció	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	78 000	78 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27.	Szabadság út ivóvíz vezetékek rekonstrukció	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	81 000	81 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28.	Csőhálózat felújítási programja (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 8. fejezet alapján)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	1 043 000	1 043 000	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29.	Bekötővezetékek rekonstrukció (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 11. fejezet alapján)	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	212 399	212 399	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35100/16091/2021. ált	Budaörs város Önkormányzata	211 680	211 680	ÉCS / Önkormányzati forrás / Pályázati forrás / egyéb forrás	2029	2038	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	I. ütem	II. ütem	III. ütem
	2024	2025-2028	2029-2038
Pénzügyi forrás (e Ft)	172 563	216 206	504 411
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (e Ft)	172 563	882 900	2 334 239

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és pótlás (2024-2038) - módosítás (tájékoztató)										
Budaörs ivóvíz, I. ütem										
S.sz.	A beruházási igény				Priori-tási szám	Beruházási keret (eFt)	Pénzügyi forrás	Jelleg	Történet	Megjegyzés
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata						
1.	Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje.	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem.	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető.	102	1 500	1500	Felújítás	Megvalósult felújítás/pótlás	-
2.	Szerelvények cseréje,beépítése (Budaörs)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése.	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem.	Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezetékek kiszakaszolása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok.	102	5 200	5200	Felújítás	Megvalósult felújítás/pótlás	-
3.	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)	Budaörs víz. A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni.	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni.	törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	2 500	220	Felújítás	Keretcsökkentés	Kevesebb előkészítési munkára volt szükség.
4.	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton.	98 %-os rendelkezésre állási mutató elérése.	Jogszabályi nemmegfelelés.	101	1 700	3500	Felújítás	Keretemelés	A tervezettnél több tűzcsap cserére volt szükség.
5.	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján.	Mérnökórák elszámolása.	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás.	100	1 345	1336	Felújítás	Keretcsökkentés	-
6.	Beruházási mérnökórák elszám. (Budaörs)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján.	Mérnökórák elszámolása.	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás.	100	280	206	Felújítás	Keretcsökkentés	-
7.	Nyár u. vízvezeték rekonstrukció	Az 1988-ban fektetett DN80 ac vezetéken 10 db meghibásodás volt. A komplex kockázattertelés eredménye alapján a vezetékek cseréje indokolt a Clementis L. u.-Budafoki u. között 200 m hosszban	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	78	25 000	23429	Felújítás	Keretcsökkentés	Kedvezőbb költségek.
8.	Kötő utca vízvezeték kiváltás	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 kódszámú pályázat keretében a Budaörs, 1. sz. főúton Kötő utcai gyalogos átkelőhely átépítése megvalósításához szükséges Kötő utca vízvezeték kiváltás.	Településüzemeltetési szempontból prioritásban elsőbbséget élvező ivóvízvezeték kiváltás.	Műszaki, pénzügyi, vízellátás biztonsági kockázatok.	na	17 491	17491	Felújítás	Megvalósult felújítás/pótlás	-
9.	Kossuth L. utca vízvezeték rekonstrukció	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 kódszámú pályázat keretében a Budaörs, Kossuth Lajos utca burkolat rekonstrukció építési munkával összefüggésben Kossuth Lajos utca vízvezeték rekonstrukció.	Településüzemeltetési szempontból prioritásban elsőbbséget élvező ivóvízvezeték rekonstrukció.	Műszaki, pénzügyi, vízellátás biztonsági kockázatok.	na	69 575	69575	Felújítás	Megvalósult felújítás/pótlás	-
10.	Rózsa utca ivóvízvezeték rekonstrukció	Rózsa utca ivóvízvezeték rekonstrukció (Szerelő u.- Átlós u.)	Településüzemeltetési szempontból prioritásban elsőbbséget élvező ivóvízvezeték rekonstrukció.	Műszaki, pénzügyi, vízellátás biztonsági kockázatok.	na	21 489	21489	Felújítás	Megvalósult felújítás/pótlás	-
11.	Uzsoki köz ivóvízvezeték rekonstrukció (1162 út-Kötő u.)	Uzsoki köz ivóvízvezeték rekonstrukció (1162 út- Kötő u.)	Településüzemeltetési szempontból prioritásban elsőbbséget élvező ivóvízvezeték rekonstrukció.	Műszaki, pénzügyi, vízellátás biztonsági kockázatok.	na	28 617	28617	Felújítás	Megvalósult felújítás/pótlás	-
Összesen:						174 697	172 563			