

PROJEKT- KÖLTSÉGEK	2010.07.23-án leszállított KIVITELI TERVEK alapján			2010.11.04-i adatok a KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS után			FEDEZET	2009. illetve 2010. évre előkészítés címen már kifizetett/ előirányzatként lekötött pénzügyi forrás	TESTÜLETI ELŐIRÁNYZAT 338/2010. (IX.23.) ÖKT sz. alapján meghatározott pénzügyi forrás	2010. szeptember 23-án pénzügyi fedezet mindösszesen	EGYENLEG (=fedezet - költség)
	nettó mFt	bruttó mFt	megjegyzés	nettó mFt	bruttó mFt	megjegyzés		bruttó mFt	bruttó mFt	bruttó mFt	
Tervpályázat	11,75	14,69	szerződött	11,75	14,69	szerződött	Tervpályázat	14,69			
Generál Tervezés	32,00	40,00	szerződött	32,00	40,00	szerződött	Jogi szakértő	0,30			
Generál Tervezői művezetés	7,20	9,00	Vép. becslés	7,20	9,00	Vép. becslés	Közoktatási szakértő	0,35			
Tervellenőrzés	2,00	2,50	Vép. becslés	1,45	1,81	szerződött	Generál építészeti tervezés	40,00			
Tervellenőrzés (új terv, többletmunka)				0,70	0,88	Vép. becslés	Tervellenőrzés	1,81			
Lebonyolító műszaki ellenőrzés	25,00	31,25	Vép. becslés	25,00	31,25	Vép. becslés	Rehabilitációs szakmérnök	0,12			
Építési-szerelési költség	708,32	885,40	ÉpTerv. becslés	616,10	770,12	ÉpTerv. becslés	Pályázatírás	3,13			
Eszközbeszerzés	100,00	125,00	Vép. becslés	5,92	7,40	KözOkt. becslés	"Sikeres Magyarországért"				
Nyilvánosságra hozatal	2,00	2,50	Főép. becslés	1,02	1,28	Főép. Becslés	Önkormányzati				
Projekt management (+közbeszerzés)	2,00	2,50	Főép. becslés	2,40	3,00	Főép. becslés	Infrastruktúrafejlesztési				
Könyvvizsgálás	1,00	1,25	Főép. becslés	0,74	0,93	Pü.l.r. becslés	Hitelprogram		729,00		
Közbeszerzés	1,00	1,25	Főép. becslés	0,00	0,00	Főép. becslés	Pályázati támogatás		92,00		
Pályázat- írás, előkészítés	7,00	8,75	Főép. becslés	2,60	3,25	Főép. becslés					
Összesen:	899,27	1 124,09		706,87	883,59			60,39	821,00	881,39	-2,19