

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rendkívüli továbbá
Képviselő-testület júliusi rendkívüli ülésére**

Tárgy: Forrásátcsoportosítás, a Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand telkén keletkezett bontási törmelék elszállítására, a terület rekultivációjára.

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet:** Budaörs Városi Uszoda mögötti terület tereprendezési munkáinak módosított felmérése
- 2. sz. melléklet:** BTG Kft. Többletmunkára vonatkozó költségvetése

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

Budaörs Város Önkormányzata a Közszolgáltatási Keretszerződés II.11. Illegális hulladéklarakók folyamatos felszámolása keret terhére megrendelte a BTG Kft.-től a fent nevezett területen a tereprendezési munkákat 495 m³ mennyiségben, bruttó 9.552.940.-Ft értékben. A munkálatok megkezdését követően a termőtalaj eltávolítása során vált nyilvánvalóvá, hogy az eredetileg becsült hulladékmennyiség több, mint négyszerese található a munkaterületen, a BTG Kft. 2012. július 2-án kelt 1254/2012. ügyiratszámú levelében foglalt többletmennyiségi kimutatás alapján. A 2. sz. melléklet szerint 2085 m³ betontörmelék található a területen az általunk korábban felmért 495 m³-en kívül. Fentiek alapján elmondható, hogy az érintett ingatlanrész rekultivációját szükséges elvégezni.

2. Forrás biztosítása

A Budaörs Város Önkormányzata a Közszolgáltatási Keretszerződés II.11. Illegális hulladéklarakók folyamatos felszámolása keret terhére megrendelte a BTG Kft.-től a fent nevezett munkát bruttó 9.552.940.-Ft értékben. A teljes 6500 m² nagyságú terület rekultivációjának megvalósításához szükséges további 25.000.000,- Ft.

A fent jelölt munkák teljesítéséhez javasoljuk, hogy a **szükséges többletforrást** a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet III. Tartalékelőirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) terhére **25.000.000,-Ft** összegnek a felszabadítását és átcsoportosítását a 4/C. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok költségvetési sorára való átcsoportosítással biztosítsa a Képviselő-testület.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Bizottság részére

A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges. A határozathozatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: ÖTV) 12.§ (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletben bemutatott többletmennyiségi felmérés és az ehhez kalkulált költségvetés alapján a munkák kivitelezéséhez, a **szükséges többletforrást** a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet III. Tartalékelőirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) terhére **25.000.000,-Ft** összegnek a felszabadítását és átcsoportosítását a 4/C. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sorára való átcsoportosítással biztosítsa.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának soron következő Képviselő-testületi ülésre történő előterjesztésére.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (2 b) pontja alapján **minősített többség**, az Ötv. 12. § (6) bekezdése szerint **nyílt szavazás** szükséges.

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletben bemutatott többletmennyiségi felmérés és az ehhez kalkulált költségvetés alapján a munkák kivitelezéséhez, a **szükséges többletforrást** a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet III. Tartalékelőirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) terhére **25.000.000,- Ft** összegnek a felszabadítását és átcsoportosítását a 4/C. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sorára való átcsoportosítással biztosítja.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása soron következő Képviselő-testületi ülésre történő előterjesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki ügyosztály, Városepítési iroda / Pénzügyi iroda

Budaörs, 2012. július 03.

Wittinghoff Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Szűcs Barbara, zöldfelületi beruházó mérnök

Zolnai Márton, Út-és mélyépítési csoportvezető

Lőrincz Mihály, Műszaki ügyosztályvezető

Látta:

Pénzügyi Iroda *Az előzős feljegyzéssel együtt* *elt*

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző: *h*

Szűcs Barbara

Zolnai Márton

Lőrincz Mihály

Wittinghoff Tamás

Szűcs Barbara

Zolnai Márton

Lőrincz Mihály

Wittinghoff Tamás

Szűcs Barbara

Zolnai Márton

Lőrincz Mihály

Wittinghoff Tamás

1. sz. melléklet

VÁROSÉPÍTÉSI IRODÁRA ÉRKEZETT 2012 JÚN 25 S Sírás

Műszaki Ügyosztályra érkezett

2012 JÚN 25. S Sírás

Budaörsi Városi Uszoda mögötti terület tereprendezési munkáinak módosított felmérése.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva:	2012 JÚL 02.	
Szám:	X/ 863-32/12	
Előszám:	Meléklet:	Ugyanazó: Sírás B



20120702-1713-049449-1-00

NYILVÁRTÁSRA ÉRKEZETT 2012 JÚL 02

Tisztelt Ügyvezető!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a budaörsi Uszoda területén a tereprendezési munkálatokat 2012. június 19-én megkezdtek. A munkálatok során a feltárt területen megállapítottuk, hogy a beton vastagsága nem 20 cm, hanem 35 cm vastag öntött beton. Az idáig felbontott területen a beton vasalt dróthálós volt. A kiírt mennyiségekhez képest valószínűleg változik a feltörésre kerülő beton területe és mennyisége is, melyet befogadó nyilatkozattal igazolunk, és minden egyes munkafázist fényképpel dokumentálunk. Ezeket fényképpel igazoljuk és csatolunk egy felmért alaprajzot, ami a mai helyzetet mutatja.

Rajz útmutatást ad, hogy területen milyen réteg rend található, milyen vastagságban és hol helyezkedik.

A rajzon nem lehetett illusztrálni, hogy a betonlemez a meglévő rendezet zöldfelület alá is benyúlik.


Ezúton kérjük állás foglalásukat a folytatás kapcsán.

Köszönettel:

Városi uszoda terület rendezés munkálatai

	Kiírt Mennyiség	Felmért Mennyiség
1. Alépítmény bontása és lerakóba történő szállítása-0,3m magassággal	185m2	380m2
2. Aszfalt felület bontása és lerakóba történ elszállítása-0,3m magassággal	200m2	425m2
3. Betonburkolat bontása és lerakóba törtér elszállítása-0,4m magassággal	200m2	860m2
4. Változó vastagságú betontömb bontása és lerakóba történő elszállítása 0,4m vastag	105m2	860m2
5. Vasbeton lemez elbontása és lerakóba történő elszállítása	röplabda pálya alatti menny	1840m2 840m2
6. Sitt és kő eltávolítása és lerakóba történő	20m3	140m3
7. Tereprendezés 6500 m2 területen átlag 0,4 m vastagságban,célja földtömeg- egyensúlyban sík terep kialakítása		

- A** - aszfalt + beton / bontva
B - betonlemez 35-38 cm wtg. / bontva
C - murva, rit., föld
X - bontatlan beton



- aszfalt + beton / bontva
betonlemez 35-38 cm wtg. / bontva
murvas sities szemetes föld, töltőföld
még meglévő bontatlan beton














Betou





Befou



Before








↑
Cassida
leues





Beton





BTG Budaörsi Településgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

2. sz. melléklet

E-mail: titkarsag@btg.hu Webcím: www.btg.hu

☎ / ☎: 06-23-420-151

✉: 2041 Budaörs, Pf. 57.

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Lőrincz Mihály

Műszaki ügyosztályvezető Úr részére

Kelt: Budaörs, 2012. július 2.

Ikt.szám: 127/2012.

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!

A 2012. június 2-án kelt (X/1376-5/2012) levelére válaszolva tájékoztatom Önt, hogy a Budaörs Városi Uszoda tereprendezése kapcsán leadott költségvetés a munkavégzés során feltárt többletmunkákat tartalmazza.


Tisztelettel:


Halag Mónika
gazdasági igazgató

Műszaki Ügyosztályra érkezett

2012. JÚL 02.

Aláírás



POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Iktatva:	2012 JÚL 02.
Szám:	X/1376-5/2012
Aláírás:	Halag Mónika



20120702-1710-049445-1-00

Budaörsi uszoda mögötti terület tereprendezési többlet munkálatai

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Bruttó ár
1. Alépítmény bontása 30 cm mélységben 1,4 % lazulással és lerakóhelyre való szállítással	380 m2 160 m3 <div>m3 160</div>	9 010 Ft	1 441 600 Ft	1 597 213 Ft
2. Aszfalt felület bontása 30 cm vastagságban, 1,4 % lazulással és lerakóhelyre való szállítással	450 m2 189 m3 <div>m3 189</div>	9 800 Ft	1 852 200 Ft	2 675 957 Ft
3. Betonburkolat bontása 30 cm vastagságban, 1,4% lazulással és lerakóhelyre való szállítással	860 m2 361 m3 <div>m3 361</div>	9 620 Ft	3 472 820 Ft	3 894 567 Ft
4. Változó magasságú betontömb bontása átlag 50 cm vastagságban, 1,4 % lazulással és lerakóhelyre való szállítással	860 m2 602 m3 <div>m3 602</div>	9 030 Ft	5 436 060 Ft	6 192 774 Ft
5. Vasbeton lemez elbontása 30 cm mélységben 1,4 % lazulással és lerakóhelyre való szállítással	1840 m2 773 m3 <div>m3 773</div>	9 620 Ft	7 436 260 Ft	8 333 542 Ft
Összesen:			19 638 940 Ft	24 941 454 Ft