

E: IX/117/2014 Csernusné Gauduokszó

ÉRKEZTETÉSRE ÉRKEZETT  
2014 AUG 22

GONDNOKSÁGRA ÉRKEZETT  
2014 AUG 21  
aláírás

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Műszaki Ügyosztály

Lőrincz Mihály ügyosztályvezető

Budaörs

Szabadság út 134.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva:	2014 AUG 25.	
Szám:	IX/117-8/2014	
Előszám:	Melléklet	Összevont

VÁROSEPÍTÉSI IRODARA  
ÉRKEZETT  
2014 AUG 21  
aláírás

Budaörs  
08.21 J. C.

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr!

A Budaörs Szabadság út 131-145. Társasház IB elnökeként az alábbi kéréssel fordulok Önhöz.

A Budaörs Szabadság út 131-145 sz. Társasház a „Hagyományos technológiával épült társasházak részfelújítására, hibajavításának támogatására” kiírt pályázaton nyert összeg felhasználásának határidejét, kérjük, 2014. december 30-ig meghosszabbítani szíveskedjenek.

A szigetelési munkákat megkezdő GRACO Kft-vel a vállalkozási szerződést felmondtuk, mivel a szerződés szerinti elvégzendő munkákat nem teljesítette.

Az új vállalkozó: SZAKSZIG Kivitelező és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 12.

ügyvezető: Bagaméry Róbert és Bagaméry Lajosné

A munka befejezésére vállalt határidő: 2014. november 15.

Műszaki ellenőr: Kárpáthi Zoltán



20140821-1323-050282-1-00

Budaörs, 2014. augusztus 18..

IKTATÁSRA ÉRKEZETT

2014 AUG 22

Balázs Andrásné

IB elnök

BUDAÖRSI TÁRSASHÁZ  
INTÉZŐ BIZOTTSÁGA  
2040 Budaörs, Szabadság út  
131-145.  
Adószám: 24532561-1-11