

Aramis Sportcsarnok felülvizsgált kiviteli tervezői költségvetése

I. Eredeti pályázati tervezett bruttó kivitelezési összeg: 510 Mft, ebből

I/1. BVÖ támogatás (önrész): 156.282 eFt

I/2. ARAMIS TAO támogatás: 364.658 eFt

II. Az **eredeti** kiviteli terv szerinti **bruttó** összegek

II/1. Kivitelezés tervezői költségvetése: 630.000 eFt

II/2. Engedélyes terv: 9.385 eFt

II/3. Kiviteli terv: 18.923 eFt

II/4. Különféle sportszerek: 15.000 eFt

Mindösszesen: 673.308 eFt

III. A **felülvizsgált** kiviteli terv szerinti **bruttó** összegek:

III/1. Kivitelezés tervezői költségvetése: 509.270 eFt

III/2. Engedélyes terv: 9.385 eFt

III/3. Kiviteli terv: 18.923 eFt

Összes bruttó költség: 537.578 eFt

(A műszaki ellenőrzések költsége – adat hiányában – nincs figyelembe véve!)

III/4. A 2015. évi intézményi felújítási keret terhére végzendő **kapcsolódó** fejlesztések (opciók!) bruttó költsége az Illyés GSZKI-ben: 15.015 eFt (nettó 11.823 eFt)

(Térvilágítás, teljes környezetrendezés)

III/5. A 2014/2015-ös időnyre vonatkozó egyesületi TAO pályázatokba beépítendő fejlesztési igények (sportszerek, felszerelések): 20.300 eFt (nettó 15.984 eFt)


Pályázatok leadási határideje: 2014. április 30.

Várható támogatás: 70%

III/6. További költségcsökkentési lehetőség: A kivitelezőkkel való tárgyalás során a versenyeztetés.

A tájékoztató anyagot összeállította:

Budaörs, 2014. március 26.


Ritter Imre
ARAMIS SE nevében

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-140 Fax: 06-23-440-378

Aramis Futsal Tornacsarnok
Illyés Gyula Gimnázium
2040 Budaörs, Szabadság út 162.

Kelt: 2014. 03. 19.

Költségterv főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	Összesen
1. Építészeti	111 580 340	38 007 720	149 588 060
2. Tartószerkezet	76 965 645	43 016 330	119 981 975
3. Épületgépészet	62 003 351	40 560 012	102 563 363
4. Erősáram, villámvédelem	24 720 018	10 112 600	34 832 618
5. Gyengeáram	3 795 810	3 041 880	6 837 690
6. Környezetrendezés	2 906 553	2 018 000	4 924 553
7. Munkatérhatárolás	5 048 400	10 046 800	15 095 200
Mindösszesen nettó ár (oppciók nélkül)	281 971 717	136 756 542	418 728 259
Összekötő folyosó nyugati része nélkül			406 000 000
Teljes környezetrendezést intézményfelújításba téve			401 000 000
<i>Opciók:</i>			
<i>Mobília és sport</i>			7 924 600
<i>Térvilágítás</i>			1 622 680
<i>Eredményjelző</i>			2 604 000
<i>Hangosítás</i>			6 454 820
<i>Környezetrendezés egy része (intézményfelújításba)</i>			5 200 970

Az árak nettó árak áfa nélkül, magyar forintban értendők.

vilijes_A_40814_1110302.pdf

