

Vagyongazdálkodási Csoportra
érkezett

2015 MÁRC 31.

Aláírás

Feljegyzés

Műszaki Üg.

E: IX/2.66/2015

Fiknérné Horváth Zita

2015.03.11.

2015 APR 02.

2015 APR 03.

Budaörs Város Önkormányzata

Vagyongazdálkodási Csoport részére

Ül.: Fiknérné Horváth Zita

Tárgy: Hosszabbítási kérelem
2015.03.27.

Budaörs

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Hivatkozva mai telefonon történt megbeszélésünkre, kérem Önöket 2013.szept.11-én homlokzat utólagos hőszigetelésére jóváhagyott támogatásuk 2015.03.11-én lejárt határidejének április 30-ig való meghosszabbítására.

A homlokzati hőszigetelés csak egy része volt lakónházunk teljes felújításának, ami eredetileg magába foglalta volna egy 20 nm-es emeleti terasz beépítését is. Ennek engedélyeztetéséhez rá kellett volna kerülnie a földhivatali tulajdonlapunkra az Önkormányzattól általunk megvásárolt telekbővítésnek. Mivel ez a mai napig nem történt meg, végül is le kellett mondanunk a beépítésről, ám a várakozás miatt több mint egy év csúszással kezdhettünk a tatarozáshoz.

Továbbá a beépítés elhagyása miatt az eredetileg tervezett 194 nm homlokzati felület 156 nm-re csökkent, ami maga után vonta a támogatási szerződésben rögzítetthez képest a teljes költség kb. 400.000 Ft-os csökkenését is.

Megértésüket köszönöm.

Üdvözlettel,



Andicsné Bácskai Mária