

Tisztelt Polgármester Úr!


2014 decemberében lekötöttünk nettó 495 000 Ft-ot gumiburkolat felület rendezésére.

Megbeszéltem a munkavégzést a kivitelezővel, de az eső miatt nem tudta elvégezni a rendelet szerinti határidőig, 2015. 06. 30-ig. Így csúszik a megvalósítás. Mivel „kis” munkáról van szó /500 000 Ft/ úgy tudja csak ütemezni az eső miatti elmaradást, hogy a folyamatban lévő nagy munkákhoz igazítja.

Ezért szeretném kérni, terjessze a képviselőtestület elé kérésemet Amennyiben mód van, rá engedélyezzétek, hogy a lekötött pénz felhasználási határidejét 2 hónappal meghosszabbítva 2015. 08. 31. határozzák meg.

Én magam és az óvoda többi dolgozója is nagyon örülne, ha megújulhatna az óvoda udvarának egyik játszófelülete. Úgy gondoljuk, hogy az óvodába járó gyerekek és szüleik is örömmel nyugtáznák ezt.

Budaörs, 2015. július 13.


Köszönettel: Kiszfalvi Lauber Andrea
intézményvezető

