

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is!

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Becsült érték Ft (nettó)	Leszerződött összeg Ft (nettó)	Rész-ajánlat (meg- nevezés/ NR)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Ütemezés [év, hó]		
						A dokumentáció Kösz-höz való bonyolítása műszaki- szakmai szempontú jóváhagyás céljából	Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja	Szerződés-kötés
1.	Közbeszerzés /beruházás értékében/ (projekt- előkészítés)							
2.	Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ (projekt-előkészítés)							
3.	Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/ (projekt-előkészítés)							
4.	Tájékoztató és nyilv. /beruházás értékében/ (projekt-előkészítés)							
5.	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog 1.							
6.	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog 1.							
7.	Térület előkészítés 1.							
8.	Térület előkészítés 2.							
9.	Építés (szennyvíztisztító-telep)							
10.	Építés (szennyvízgűjtés)							
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatornázás I. Tender” megvalósítására	467 372 000 Ft	366 207 904 Ft	1. részfeladat: Budapest IV. és XIII. kerületeiben gravitációs szennyvízcsatornák tervezési és kivitelezésimunkái	Nyílt	2012. júl. 19.	2012. nov. 1.	2013. aug. 23.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatornázás I. Tender” megvalósítására	161 443 000 Ft	129 440 092 Ft	2. részfeladat: Budapest XIV. és XV. kerületeiben gravitációs szennyvízcsatornák tervezési és kivitelezésimunkái	Nyílt	2012. júl. 19.	2012. nov. 1.	2013. aug. 23.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatornázás I. Tender” megvalósítására	362 011 000 Ft	282 207 904 Ft	3. részfeladat: Budapest XIX. és XX. kerületeiben gravitációs szennyvízcsatornák tervezési és kivitelezésimunkái	Nyílt	2012. júl. 19.	2012. nov. 1.	2013. aug. 23.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatornázás II. Tender” kivitel tervezésére és kivitelezésére	1 455 837 026 Ft	1 153 830 484 Ft	1. részfeladat: Budapest XI. és XII. kerületeiben gravitációs szennyvízcsatornák és átemelő telepek kiviteltervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2012. aug. 24.	2012. okt. 30.	2013. dec. 20.

F. A.

	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatomázás II. Tender” kiviteli tervezésére és kivitelezésére	3 316 673 265 Ft	3 298 028 816 Ft	2. részfeladat: Budapest II. és III. kerületeiben gravitációs szennyvízcsatornák és átemelő telepek kiviteli tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2012. aug. 24.	2012. okt. 30.	2013. júl. 31.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatomázás II. Tender” kiviteli tervezésére és kivitelezésére	3 234 449 363 Ft	3 218 344 969 Ft	3. részfeladat: Budapest X., XVI. és XVII. kerületeiben gravitációs szennyvízcsatornák és átemelő telepek kiviteli tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2012. aug. 24.	2012. okt. 30.	2013. júl. 31.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatomázás II. Tender” kiviteli tervezésére és kivitelezésére	4 487 297 247 Ft	4 464 600 000 Ft	4. részfeladat: Budapest XVII. kerületben gravitációs szennyvízcsatornák és átemelő telepek kiviteli tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2012. aug. 24.	2012. okt. 30.	2013. júl. 31.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatomázás II. Tender” kiviteli tervezésére és kivitelezésére	6 379 554 776 Ft	6 352 771 716 Ft	5. részfeladat: Budapest XVIII. és XXIII. kerületeiben gravitációs szennyvízcsatornák és átemelő telepek kiviteli tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2012. aug. 24.	2012. okt. 30.	2013. júl. 31.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatomázás III. Tender” tervezésére és kivitelezésére	6 108 670 000 Ft	5 689 317 339 Ft	1. részfeladat: Budapest XXII. és XXI. kerületeiben gravitációs és nyomott szennyvíz csatornák, átemelőtelepek és a Duna meder alatti csőszállítós tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2013. ápr. 26.	2013. júl. 24.	2014. máj. 29.
	Vállalkozási szerződés - „BKISZ projekt - Csatomázás III. Tender” tervezésére és kivitelezésére	130 909 000 Ft	82 440 926 Ft	2. részfeladat: Budapest X. kerület Éles sarok gravitációs csatorna (részben csőszállítással) tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2013. ápr. 26.	2013. júl. 24.	2014. máj. 29.

	Vállalkozási szerződés – „BKISZ projekt – Csatormázás IV. Tender” tervezésére és kivitelezésére	1 251 613 000 Ft	1 001 308 068 Ft	1. részfeladat: Budapest XXII. kerületében (C-I. Budapest belvárosi öblözet és C-II. Vágóhid–Sörház utcái öblözet) gravitációs és nyomott szennyvízcsatornák tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2013. aug. 12.	2012. jan. 2.	2014. szept. 26.
	Vállalkozási szerződés – „BKISZ projekt – Csatormázás IV. Tender” tervezésére és kivitelezésére	541 918 000 Ft	418 916 459 Ft	2. részfeladat: Budapest XXII. kerületében (C-III. Háros utcai öblözet) gravitációs és nyomottszennyvízcsatornák tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2013. aug. 12.	2012. jan. 2.	2014. szept. 26.
	Vállalkozási szerződés – „BKISZ projekt – Csatormázás IV. Tender” tervezésére és kivitelezésére	199 387 000 Ft	159 509 837 Ft	3. részfeladat: Budapest XXII. kerületében (C-IV. Nyédeny utcai öblözet) gravitációs és nyomottszennyvízcsatornák tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2013. aug. 12.	2012. jan. 2.	2014. szept. 25.
	Vállalkozási szerződés – „BKISZ projekt – Csatormázás IV. Tender” tervezésére és kivitelezésére	288 257 000 Ft	208 950 000 Ft	4. részfeladat: Budapest XXII. kerületében (C-V. Váza utcai öblözet) gravitációs és nyomott szennyvízcsatornák tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2013. aug. 12.	2012. jan. 2.	2014. szept. 25.
	Vállalkozási szerződés – „BKISZ projekt – Csatormázás IV. Tender” tervezésére és kivitelezésére	1 374 348 000 Ft	838 950 000 Ft	5. részfeladat: Budapest XXII. kerületében (C-VI. Vasút utcai öblözet) gravitációs és nyomottszennyvízcsatornák tervezési és kivitelezési munkái	Nyílt	2013. aug. 12.	2012. jan. 2.	2014. szept. 25.
	BKISZ projekt – Csatormázás II. tender megvalósítása 2. részfeladat: Budapest II. és III. kerületeiben kapcsolódó csatormázási munkák	113 223 000 Ft	134 400 000 Ft	NR	hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. jún. 24.	2015. ápr. 30.	2015. júl. 3.
	BKISZ projekt – Csatormázás II. tender megvalósítása 3. részfeladat: Budapest X., XVI. és XVII. kerületeiben kapcsolódó csatormázási munkák	33 070 000 Ft	34 371 016 Ft	NR	hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. jún. 24.	2015. ápr. 30.	2015. júl. 8.

	BKISZ projekt - Csatornázás II. Tender megvalósítása 4. részfeladat: Budapest XVIIII. kerületéhez kapcsolódó csatornázási munkák	282 942 000 Ft	282 450 000 Ft	NR	hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. jún. 24.	2015. ápr. 30.	2015. aug. 3.
	BKISZ projekt - Csatornázás II. tender megvalósítása 5. részfeladat: Budapest XVIII. és XXIII. kerületeiben kapcsolódó csatornázási munkák	184 450 200 Ft	191 681 446 Ft	NR	hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. jún. 25.	2015. ápr. 30.	2015. júl. 8.
	BKISZ projekt - Csatornázás IV. tender megvalósítása 2. részfeladat: Budapest XXII. kerületében kapcsolódó csatornázási munkák	130 262 000 Ft	144 532 500 Ft	NR	hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. jún. 25.	2015. ápr. 30.	2015. júl. 2.
	BKISZ projekt - Csatornázás IV. tender megvalósítása 4. részfeladat: Budapest XXII. kerületében kapcsolódó csatornázási munkák	82 720 000 Ft	82 500 000 Ft	NR	hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2015. jún. 25.	2015. ápr. 30.	2015. aug. 3.
11.	Építés (Szennyvíztisztító)							
12.	Eszközbeszerzés 1.							
13.	Eszközbeszerzés 2.							
14.	Projektmenedzsment (Általános projektmenedzsment)							
15.	Projektmenedzsment (Jogi szolgáltatások)							
16.	Közbeszerzés (megvalósítás)							
17.	Műmőki feladatok							
18.	Tájékoztatás és nyilvánosság (megvalósítás)							
	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez kapcsolódó nyomdai, grafikai munkák elvégzése, kommunikációs, tájékoztatási, PR és konfliktuskezelési tevékenység ellátása	200 000 000 Ft	135 550 000 Ft	NR	Nyílt	2013. ápr. 24.	2013. aug. 27.	2014. ápr. 9.
Összes költség		30 786 406 877 Ft	28 670 309 476 Ft					
Tartalék		0 Ft	0 Ft					
Összes költség tartalékkal		30 786 406 877 Ft	28 670 309 476 Ft					

A tartalmakat külön soron kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a vállalkozói szerződés(ek)be beépítésre fog-e kerülni