

IX/103 - 11/2017.

**Borosné dr. Nagy Emese**


---

**Feladó:** Dr. Juhász Ágnes  
**Küldve:** 2017. július 13. 13:36  
**Címzett:** Borosné dr. Nagy Emese  
**Tárgy:** FW: BSC 1924 Kft kérelem  
**Mellékletek:** BSC 1924 Kft kérelem.jpg

**From:** Domahidi Emma Erzsébet  
**Sent:** Thursday, July 13, 2017 12:40 PM  
**To:** Dr. Csomor Sándor <Csomor.Sandor@budaors.hu>  
**Cc:** Dr. Juhász Ágnes <drjuhasz.agnes@budaors.hu>; Lőrincz Mihály <lorincz.mihaly@budaors.hu>  
**Subject:** FW: BSC 1924 Kft kérelem

Előterjesztés kell!

DOMAHIDI EMMA városépítési irodavezető  
Budaörsi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Ügyosztály - Városépítési Iroda  
[domahidi.emma@budaors.hu](mailto:domahidi.emma@budaors.hu) tel: +36 23 447 878 fax: +36 23 447 891

 Mielőtt kinyomtatod ezt az e-mailt, gondoldj a környezetre.

**From:** katalin regenyi [<mailto:katalinregenyi@gmail.com>]  
**Sent:** Thursday, July 13, 2017 11:35 AM  
**To:** Lőrincz Mihály <[lorincz.mihaly@budaors.hu](mailto:lorincz.mihaly@budaors.hu)>  
**Cc:** Domahidi Emma Erzsébet <[Domahidi.Emma@budaors.hu](mailto:Domahidi.Emma@budaors.hu)>  
**Subject:** BSC 1924 Kft kérelem

Kedves Lőrincz Úr!

Mellékelten küldöm a BSC 1924 Futball Kft kérelmét.

A segítségét előre is köszönjük!

Tisztelettel,  
Regényi Katalin  
+36-30-521-1963  
BSC 1924 Futball Kft.  
2040 Budaörs, Szabadság út 116.  
[www.bsc1924.com](http://www.bsc1924.com)





Budaörs Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
Műszaki Ügyosztály  
Lőrincz Mihály Ügyosztályvezető Úr

BSC 1924 Futball Kft.  
2040 Budaörs,  
Szabadság út 116.

2040 Budaörs,  
Szabadság út 134.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Lőrincz Mihály Úr!

Ezúton szeretnénk kérni Tisztelt Ügyosztályvezető Urat, hogy a közöttünk 2016.05.18-án létrejött ÖNK SZ 2016/319 sz. Budaörs, 4175/3 helyrajzi számú, Árok u-i sportlétesítményre vonatkozó Használat jogáról és pénzeszköz átadásról szóló szerződés elszámolási határidejét 2018.07.31-re módosítani szíveskedjenek.

Hivatkozott ingatlanfejlesztések a TAO pályázat keretén belül megvalósuló fejlesztések, melynek megvalósulási határideje az MLSZ-nél 2018.06.30, az EMMI felé történő elszámolási határideje pedig 2018.07.31.

A beruházások megvalósítása jelenleg is folyamatban van, ám a teljes kivitelezés csak 2018.06.30-ig fog megvalósulni.

Együttműködését és segítségét előre is köszönjük.

Budaörs, 2017. 07. 13.

Tisztelettel,

Regényi Katalin  
ügyvezető  
BSC 1924 Futball Kft.

