

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Budaörsi Városi Uszoda és Sportcsarnok építési helyszínén
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.
- Tárgy:** A pályázati eljárás keretében kötött generálkivitelezői szerződés műszaki tartalmának 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontja szerinti kivitelezési felújítási munkák műszaki átadás-átvétel.

1. A megrendelő, a fővállalkozó kivitelező adatai:

Megrendelő: Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft(2040 Budaörs, Ébner György köz 4.)

Megrendelő műszaki ellenőre: Tillsec Kft- Orbánné Szilágyi Éva ME-É 13-54020

Fővállalkozó: Sugár-Terv Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 77. I/5.)

Fővállalkozó részéről a munkát irányítja: Siklódi Levente ügyvezető

Vágvölgyi Ferenc Józsefné MV-É13-53894

2. Az átadás-átvételi eljáráson megjelentek neve és az általuk képviselt szervek, cégek megnevezése: Jelenléti ív szerint**3. A vállalkozási szerződés főbb adatai:**

- a.) A munkák megkezdésének időpontja: 2019. november 06.
- b.) A kivitelezési munkák befejezésének időpontja: 2020. június 29.
- c.) Szerződés szerinti határidő: 2020. június 30.

4. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok

- a.) Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2019. november 07.
a munkaterületek foglaltsága miatt szakaszos átvétel történt,
kezdő időpontja : 2019. november 07. - 2020. június 29.
- b.) Az átadás-átvételi eljárás befejezésének tervezett időpontja: 2020. június 30.
- c.) Az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja: 2020. június 29.

5. Az átadás-átvétellel kapcsolatos nyilatkozatok

5.1. Kivitelező nyilatkozata

A szerződés szerinti kivitelezői munkák elkészültek. Az átadásra kerülő munkaterületek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Minden beépített anyag a gyártó utasításának, előírásának figyelembe vételével került beépítésre, illetve a teljesített szolgáltatásokat a megrendelő rendelkezései szerint hajtottuk végre, kitérve a minőségi tanúsítvány kérdésére és a jogszabályok, szabványügyi előírások betartására. A munkaterületet visszaadjuk a Megrendelőnek.

5.2. A műszaki ellenőr nyilatkozata

A helyszíni ellenőrzések során, valamint a mai eljárás szerzett tapasztalatok alapján megállapítjuk, hogy a tárgyi munkák a szerződés szerinti módon. A helyiségek, berendezések, burkolatok rendeltetésszerű használatra alkalmasak, illetve a beépített anyagok és teljesített szolgáltatás műszaki megfelelőségét a csatolt átadási dokumentáció szerint ellenőriztem, megfelelőnek találtam. A fentiek alapján javasoljuk Megrendelőnek, hogy az elkészült munkákat a mai nappal vegye át és üzemeltetésre adja a BTG-nek. *A felújítási munka a Megrendelő utasítására szerinti műszaki tartalommal készült el.*

5.3. A megrendelő nyilatkozata

A mai napon az elkészült kivitelezési munkákat átvesszük és átadjuk az üzemeltetőnek.

1. Kupola csere, 2. HMV bővítés, 3. Műgyanta felújítás a lelátón. folyosókon, 4. faburkolat javítás, 5. Védőháló csere, 6. Műgyanta öltözőkben, 7. Öltöző falburkolás, 8. Öltöző álmennyezet csere, 9. Öltözői padok cseréje

A munkaterületet átvesszük és átadjuk az üzemeltetőnek.

5.4 Üzemeltető nyilatkozata

Az elkészült munkákat már szakaszosan átvettük üzemeltetésre a műszaki –szakaszos – átadás-átvételi jegyzőkönyvek szerint. A labdafogó háló átadási dokumentációja is megtörtént.

.....

.....


6. Átadott dokumentumok

Külön tartalomjegyzék szerint


7. Egyéb

A műszaki átadási dokumentáció 1 péld-t a mai napon a Megrendelő részére átadtuk.


Kmf.



Megrendelő

Budaörsi Kézilabda Sport Egyesület
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23767836-2-13
Cégl.sz.: 13-08-153263
B.: 11742173-20164409


Kivitelező

SUGÁR-TERV
Tervező és Szolgáltató
2040 Budaörs, Szabadság út 10.
B.sz.: 11991102-02184896-C
Adószám: 12237720-2-13


Üzemeltető


Műszaki ellenőr