

Abonyi Krisztina

Feladó: milan.jako
Küldve: hétfő 2021. november 15 9:06
Címzett: Abonyi Krisztina
Tárgy: Re: költségek

Kedves Krisztina,

mellékletben csatolt táblázat alapján illetve tekintettel a covid vírus hatása miatt kialakult építőanyag áremelkedésre,
kérem tisztelettel Budaörs Város Önkormányzatát, hogy az előzetesen elfogadott táblázatban részletezett 2019 ben megállapított költségeket a KVKO Kft. részére a valós, számlákkal igazolható általunk frissített táblázat alapján elfogadni szíveskedjen.

Segítő együttműködésükben továbbra is bízva,
Tisztelettel,
Jákó Milán
KVKO Kft.

milan.jako _____ ezt írta (időpont: 2021. nov. 15., H, 8:53):

Kedves Krisztina,
mellékként csatolva küldöm az általunk, a valós költségekkel kitöltött táblázatot.
üdvözlettel,
Jákó Milán

1. sz. melléklet

Beruházás	Tervezett beruházási érték (bruttó)	Tényleges beruházási érték (bruttó)
Padló kiegyenlítés	105. 000 Ft	300. 000 Ft
Padló burkolat és szegély	370. 000 Ft	400. 000 Ft
Falburkolat	90. 000 Ft	400. 000 Ft
Homlokzat festés (+szigetelés)	480. 000 Ft	700. 000 Ft
Könnyszerkezetes válaszfal	154. 000 Ft	350. 000 Ft
Villanyszerelés	300.000 Ft	1.318.260 Ft
Villanybojler	80.000 Ft	80.000 Ft
Mérőóra, kábelezés	400.000 Ft	közművesítés tétel része
ELMŰ 3x20A	150.000 Ft	közművesítés tétel része
Szaniterek, csaptelepek	160.000 Ft	200. 000 Ft
Vízszerelés, csatorna	300.000 Ft	300. 000 Ft
Nyílászárók	700.000 Ft	880 000 Ft
Rács védelem (helyett kamerák)	200.000 Ft	250. 000 Ft
Teraszburkolat, kavicságy	200.000 Ft	206 000 Ft
Közművesítés (víz, csatorna, villany)	1.264.600 Ft	2.442.192 Ft
Összesen:	4.953.600 Ft	7.826.452