

# Budaörs Város Önkormányzata

2023. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	BVUSS új tetőszigetelés készítése	A létesítmény teljes tetőszigetelés (7500m <sup>2</sup> ) új anyag lemez szigetelés elkészítése, rendeltetése és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. március	2023. Harmadik negyedév
2.	Öntözőutca felújítása II. ütem	Hossz: 239 m Szélesség: 4,00 m	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. február	2023. Harmadik negyedév
3.	MS licenzek beszerzése (örökös jog)	MS licenzek összesen: 436 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. augusztus	2028. Első negyedév
4.	Földgáz beszerzése 2023.10.01 06.00 CET- 2024.10.01. 06.00 CET időszakra	700.000 m <sup>3</sup> + 20 %	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. június	2024. október

5.	Villamos energia beszerzés 2024.01.01. 00:00 órától 2024.12.31. 24:00 óráig, teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerződés keretében	3.534.867 kWh + 20 %	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. szeptember	2024. december
6.	Kossuth Lajos utca felújítás, csatorna rekonstrukció	Útpálya rekonstrukció 0,686 km. 326 fm vízvezeték rekonstrukció. 345 fm szennyvíz csatl. rekonstrukció.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. augusztus	2024. október
7.	Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand épületére telepítendő visszawatt védelemmel ellátott napelemes kiser m létesítése és bérlete, üzemeltetése vállalkozási szerződéses elemekkel vegyes bérleti szerződés keretében ESCO konstrukcióban	Kb. 5000 m2 telepítendő minimum 400 kWp teljesítmény visszawatt védelemmel ellátott napelemes kiser m létesítése és bérlete, üzemeltetés e ESCO konstrukcióban.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. szeptember	2030. december
8.	Clementis 20. épület statikai megerősítések, födémcsere és átépítés	264 m2 épület területén statikai megerősítések, födémcsere és átépítés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. június	2024. Második negyedév

9.	TOP PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00021 Farkasréti Pagony óvoda építés	Hat csoportszob ás, 1332m2 nagyságú új korszer épület építése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. július	2024. Negyedik negyedév
10.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszer sítése (Csicserg Óvoda, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár) 2 részben 1. rész: Csicserg Óvoda energetikai korszer sítése 2. rész: Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár energetikai korszer sítése	1 rész : 1055m2 (fsz+emelet) óvoda energetikai korszer síté se. 2 rész : 502m2(fsz+e melet)könyvt ár épület energetikai korszer síté se.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. március	2023. október
11.	Templom tér 12 f tési rendszer korszer sítése, homlokzati h szigetelés, nyílászárók cseréje	2006 m2 (fsz+emelet) hasznos alapterület épület energetikai korszer síté se.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. június	2024. Második negyedév

12.	Naphegy utca rekonstrukció.	245 fm nyílt árok zárt szelvénybe helyezése párhuzamos parkolóállások kialakítása, a f pályán elregyártott 21 db fekv. rendszer elem elhelyezése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. június	2023. október
13.	Nefelejcs utca rekonstrukció (Naphegy-K hát utca között)	215 fm útpálya szerkezet kiépítés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. március	2023. június
14.	Komáromi utca-Kenyérgyár utca építés.	430 fm aszfaltburkolatú út, 570 fm zárt csapadécsatorna rekonstrukció	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. április	2023. augusztus
15.	Nefelejcs utcai csapadécsatorna rekonstrukciója a Szabadság út és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon.	140 fm csapadécsatorna helyreállítása és a váltakozó átmérőjű kialakítás, kiváltása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. március	2023. július

16.	Farkasréti út 20kV-os légkábel kiváltás Mátyás király utcai ág	360 fm 20 kV-os hálózati kiváltás III.üteme, légvezeték lebontása és földkábelre való átépítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. június	2023. október
17.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00086 „Élhet település” (Kereskedő útja – Alsóhatár út kerékpárút).	Önállóan vezetett kétirányú kerékpárút 170 m, elválasztott gyalog és kerékpárút 155 m, önállóan vezetett kétirányú kerékpárút 355 m, kerékpáros nyom kijelölés 380 m. Összes hossz: 1060 m.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. március	2023. október
18.	Mákszem Óvoda játszóudvar rekonstrukció	A játszóudvar teljes udvar területe rekonstrukci ója 4360 nm.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. március	2023. augusztus

19.	Gépjármű tartós bérlete és flottakezelése, saját tulajdonú gépjárműve tartós üzemeltetése	Budaörs Város Önkormányzata számára 12 db új gépjármű tartós bérlete és flottakezelése tartós bérleti szerződés keretében, 4 db ajánlatkér saját tulajdonú gépjárműve tartós üzemeltetése, az egyes gépjárművek átadásától számítva 48 hónapra	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2027. július
-----	---	--	------------------	---------------	---------------	--------------