

Tisztelt Polgármester Úr!

A Képviselő-testület 103/2023. (VI.28.) ÖKT számú határozatában önerőt biztosított sportszervezetünk számára a BVUSS létesítmény területén napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítésére. Az elmúlt időszakban számos (részben ugyancsak közös forrásokból megvalósított projekt) területen tett lépéseket a sportcsarnok a fenntartható működés irányába, melyek segítségével bízunk benne, hogy még hosszú ideig lehet ez a budaörsi sportélet egyik legfontosabb helyszíne. A létesítmény területén végbemenő egyéb felújítási munkálatok (tető szigetelésének a javítása, világítótestek korszerűsítése) következtében ennek a rendszernek a kiépítése eltolódott.

Továbbra is eltökéltek vagyunk a projekt megvalósításában, azonban így az elmúlt hónapokban annak kivitelezésére nem volt lehetőség.

A jelen tények ismeretében szeretnénk kérni az ÖNK SZ 2023-721 számú szerződésben foglalt támogatások felhasználási határidejének a módosítását 2023. december 31-re, az elszámolási határidejének módosítását pedig „a megvalósulást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. január 30-ra”.

Tisztelettel kérem Polgármester urat, valamint Budaörs Város Önkormányzatát kérelmünk támogatására, hogy a beruházás a jelenlegi módosult ütemtervnek megfelelően folytatódhasson és megvalósulhasson.

Tisztelettel:

Budaörsi Kézilabda Sportegyesület
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 18503890-1-13

Siklódi László Levente és Vörös Ádám

alelnök