

# Budaörs Város Önkormányzata

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

|    | Közbeszerzés tárgya   | Közbeszerzés tervezett mennyisége  | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1. | BVUSS napelemez kiserőm telepítése vállalkozási szerződés keretében (építési beruházás) | 167,5 kW (AC) 190,85 kWp (DC) névleges teljesítőképesség, közcélú villamosenergia hálózatba visszahívó tápláló napelemez kiserőm | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2025. március                              | 2025. Harmadik negyedév                    |

|    |   |  |                     |   |                         |                         |
|----|---|--|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 2. | Szociális alapszolgáltatások id-sek és fogyatékkal élők részére (szolgáltatás-megrendelés)  | Szociális étkeztetés 250 f , Házi segítségnyújtás 50 f , Jelz rendszeres házi segítségnyújtás 60 f , Id-sek nappali ellátása 25 f , Fogyatékos személyek nappali ellátása 13 f . | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2025. április           | 2030. Harmadik negyedév |
| 3. | Földgáz beszerzése 2025.10.01 06.00 CET- 2026.10.01. 06.00 CET id szakra (árubeszerzés)   | 5 836 711 kWh + 20%  | Uniós eljárásrend   | Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás                           | 2025. Harmadik negyedév | 2026. Negyedik negyedév |
| 4. | Villamos energia beszerzés 2026.01.01.00:00 órától 2026.12.31. 24:00 óráig, teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend nélküli szerződés keretében (árubeszerzés)<br>1. rész: Általános felhasználású villamos energia beszerzése<br>2. rész: Közvilágítás felhasználású villamos energia beszerzése | 1. rész<br>3.016.950 kWh + 20 %<br>2. rész<br>598.373 kWh + 20 %   | Uniós eljárásrend   | Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás                           | 2025. Negyedik negyedév | 2026. Negyedik negyedév |

|    |  |   |                        |   |                 |                           |
|----|--|---|------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| 5. | Zichy Major, Arany János utca 5-7.<br>épület átépítése (építési beruházás)                       | 119m2<br>toldalékrész<br>bontása,<br>327m2<br>épületrészen<br>szerkezeti<br>átalakítások<br>és<br>megeger sítés<br>ek, illetve<br>tet<br>felújítása | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt<br>eljárás  | 2025. augusztus | 2026. Második<br>negyedév |
| 6. | Holdfény Utcai Óvoda energetikai<br>korszerűsítése I. ütem (építési<br>beruházás)                | Tet<br>szigetelése,<br>homlokzati<br>h szigetelés   | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt<br>eljárás  | 2025. június    | 2026. Els<br>negyedév     |
| 7. | TOP PLUSZ -3.3.1-21-PT1-2022-00021<br>Farkasréti Pagony Óvoda<br>eszközbeszerzése (árubeszerzés) | A 6<br>csoportszob<br>ás új<br>óvodába<br>mobil<br>bútorok,<br>eszközök<br>beszerzése   | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2025. október   | 2026. Második<br>negyedév |

|    |   |  |                     |                           |               |                         |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 8. | Kossuth Lajos utcában a Maros köz és a Kereszt utca között járdafelújítás (építési beruházás) | 500fm járdafelújítás , a meglév szerkezet elbontásával térk járd kialakításáva l, a tet vizek összegy jtésével. Gépkocsibej árók felületeinek felújításával és új parkolási felületek kialakításáva l. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2025. április | 2025. Harmadik negyedév |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|