



**Budakeszi Szennyvízprojekt  
Megvalósító Nonprofit Kft.  
PIU IRODA**

2092 Budakeszi, Szél utca 25.  
www.bszmkft.hu  
iroda@bszmkft.hu

### **BSZM NONPROFIT kft**

Szöveges beszámoló a 2010. év gazdálkodásáról

A BSZM NONPROFIT kft.-t Budakeszi Város Önkormányzata 2008-ban alapította egyszemélyes társaságként 500.000.-Ft alaptőkével, a szennyvíztisztító telepet megjelölve ( Budakeszi, Akácfa utca 18.) székhelyként. Az adott címen azonban a tényleges működés feltételei nem voltak adottak, így a Társaság irodát bérelt a Budakeszi, Szél utca 25. sz. alatt, és a Képviselőtestület döntése alapján a székhely is idekerült.

A tulajdonosi jogok érvényesülését háromtagú felügyelő bizottság látja el, melynek tagjait az Önkormányzat 2010. januárjában újraválasztotta.

A Társaság feladata a Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvízkezelési projekt pályázatának az elkészítése, beadása, a támogatás elnyerését követően pedig a megvalósítás lebonyolítása. A KEOP 1.2.0.Pályázati feltételek szerint a Projekt Management Egység vagy PIU (Project Implementation Unit) feladatait látja el. A PIU iroda biztosítása az Önkormányzat részéről a pályázat beadásának feltétele volt. Ennek kapcsán a vissza nem térítendő támogatás kiterjed a PIU iroda finanszírozására is, amennyiben a pályázat nyer.

A Társaság 2010-ben 2 fő alkalmazottal látta el munkáját, az ügyvezető egyidejűleg végezte a Városfejlesztési Társaság ügyvezetői feladatait is. A Társaság alkalmazottai szerződés keretében a Városfejlesztési Társaság ügyviteli és management adminisztrációs feladatait is végezték a másik Társasággal kötött szerződés keretében.

2010-ben a társaság üzleti tervében a pályázat beadása szerepelt fordulópontként, mintegy felkészülve a projekt megvalósítására.

A pályázat beadása 2010. június 14-én megtörtént, majd a hiánypótlás beadására is sor került 2010. július 14-én. A pályázathoz további szakértői anyagot készítettünk a meglevő szennyvíztisztító telep állapotának bemutatására, értékelésére.

Ezt követően 75 napon belül kerül sor a pályázat elbírálására a pályázati útmutató szerint. Ezzel szemben a pályázatok elbírálása az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) részéről 2010. júniusában felfüggesztésre került – utólag megállapíthatóan novemberig. Így a Társaság a remélt jóváhagyást követő időszak feladatainak előkészítésére koncentrált, nevezetesen önrész biztosításának lehetőségei, kiírandó közbeszerzési pályázatok, megvalósítás ütemezése. Végül novemberben besorolásra került a pályázatunk bírálatra, összeállítottuk a tisztázó kérdésekre a választ, és december 2-án meg is történt az értékelés. A fentiek alapján a Társaság 2010. évi, második üzleti évében a tervezés ellenére sem indulhatott meg a projekt megvalósítása, bár a projekt előkészítésére így több idő jutott, ami feltétlenül hasznos a jó és sikeres megvalósítás érdekében.



**Budakeszi Szennyvízprojekt  
Megvalósító Nonprofit Kft.**

**PIU IRODA**

2092 Budakeszi, Szél utca 25.

[www.bszmkft.hu](http://www.bszmkft.hu)

[iroda@bszmkft.hu](mailto:iroda@bszmkft.hu)

Eredményesen lezártuk a FŐMTERV-vel kötött, RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) módosítását célzó szerződést. (A módosításra azért volt szükség, mert az időközben többször módosított 25/2002. korm.rend. előírásai szerint a szennyvíztisztító telep kapacitását 25000 LE –re (lakos egyenérték) kellett csökkenteni.

Lezártuk továbbá a tenderdokumentációk elkészítésére vonatkozó szerződést is a FŐMTERV-vel a következők miatt. A csatorna és a szennyvíztisztító telep kivitelezésének meghirdetéséhez (közösségi értékhatárt elérő közbeszerzés) FIDIC piros és sárga könyv szerinti tenderdokumentáció szükséges, melynek 20.000.000.-Ft-ra becsült elkészítési összegére csak akkor kapunk vissza nem térítendő támogatást, ha közbeszerzéssel választjuk ki a tervezőt. Az eredeti tervezőt, a FŐMTERV-et még a Dél-Buda Konzorcium választotta ki, de nem írt ki külön közbeszerzést erre a munkára. A Pályázat jóváhagyása esetén 14.000.000.-Ft körüli támogatás szerezhető erre a feladatra.

Összegezve a 2010. évet, a pályázatot megfelelő színvonalon benyújtottuk, a szakmai munkát sikerrel teljesítettük. Bár az önkormányzat kisebb mértékben tudta a Társaság működését támogatni, a gazdálkodás hatékonyabbá tételével nyereséges évet zártunk. A BSZM Nonprofit kft. jelentős ügyviteli és pénzügyi management adminisztrációt végzett a BVV kft. részére is a meglévő létszám hatékony foglalkoztatásával.

Budakeszi, 2011. május

Karsai Izabella  
ügyvezető igazgató