

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 3. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2014. június 26-i Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

Beszerzések

Kiviteli terv közbeszerzése

A kiviteli tervek vonatkozásában új közbeszerzési eljárás indítására volt szükség az első eljárás I,II,III,V. és VI. részekre tett ajánlatok eredménytelensége miatt.

Az új eljárás ajánlattételi határideje 2014.07.07. volt, minden részre 2-2 érvényes ajánlat érkezett, a Trisius Kft és az Insula Bau Kft részéről. Az ajánlattételi felhívásban bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ár került meghatározásra.

A Bíráló Bizottsági ülés 2014. július 15-i döntése alapján a nyertes ajánlattevő az Insula Bau Kft. A tervezési szerződés aláírásra került 2014. augusztus hó 8-án.

A tervek elkészítési határideje 2014.09.15, szerződés szerint vállalkozó előteljesíthet.

A híd kiviteli terve (első ajánlati felhívás IV. rész) szerződés aláírásra került 2014. július 7-i dátummal, szállítási határidő 2014.08.15. volt. A tervező HATERV Bt. részéről Hankó György jelen anyag elkészítéséig nem teljesített teljes körűen, így az önkormányzat élni fog a kötbérezési szankcióval.

A híd tervegyeztetésébe és a kivitelezés közbeszerzési anyagai elkészítésébe szerződés szerint a műszaki ellenőr is bevonásra került.

Kivitelezés

Jelenleg folyamatban van a kivitelezés ajánlati felhívása és az ajánlati dokumentáció anyagainak készítése az alábbi ütemezés szerint:

1. Híd és környéke építése: a képviselő-testületi ülés napján kerül Bizottság elé
2. Eszközbeszerzés élményelemekre vonatkozóan: a képviselő-testületi ülés napján kerül Bizottság elé
3. Bárka Látogató Központ (új építés), feltétele a tervezői előteljesítés: szeptemberben tárgyalja a Bíráló Bizottság
4. Zarándokszálláshely, Körös Látogatóközpont, Szent Antal Kenyérsütőház: szeptember tárgyalja a Bíráló Bizottság
5. Kilátó kivitelezése: szeptemberi bizottsági ülésen kerül tárgyalásra
6. Eszközbeszerzés bútorokra vonatkozóan

Élményelemek tervezése/forgatókönyv készítése

A 2014.06.05-én aláírt Megbízási szerződés alapján Megbízott 2014.07.15-én szerződésszerűen teljesítette kötelezettségét.

Kötelező nyilvánosság

A nyilvánosság biztosítása keretében a megbízott a szerződésében vállalt időarányos kötelezettségeit teljesíti: projekt alhótlap frissítése, sajtómegjelenések gyűjtése.

Előleg lehívás

Hiánypótlást követően (tulajdoni lap szerint is Gyoma Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Szent Antal Sütőház) a 31 926 700,- előleg az utófinanszírozású projektelemeke az önkormányzat számlájára megérkezett.

Projektmenedzsment tevékenysége

A projektmenedzsment feladatait folyamatosan látja el, havonta minimum 2 alkalommal projektmenedzsment ülésre is sor kerül, szükség szerint az érintett szakemberek részvételével: műszaki ellenőr, üzemeltetési osztályvezető, üzemeltetők stb.


Támogató részéről DARFÜ képviselőjével a kapcsolattartás folyamatos.

Döntéshozók tájékoztatása szóban és írásban folyamatos.

A tevékenységek előrehaladása:

Tevékenység	Tervezetten	Ténylegesen
Kiviteli tervek elkészítése	2014. 2. név	2014. 3. név
Közbeszerzés	2014. 2. név	2014. 3. név
Műszaki ellenőr alkalmazása	2014. 2. név-től	2014. 2. név-től
Híd kivitelezése	2014. 3. név	2014. 4. név
Tanösvény és környéke kivitelezése, eszközbeszerzéssel	2014. 3. név-től	2014. 4. név-től
Körös Látogatóközpont kivitelezése, eszközbeszerzéssel	2014. 3. név-től	2014. 4. név-től
Csónakok beszerzése	2015. 2. név	2015. 2. név
Zarándok szálláshely kivitelezése eszközbeszerzéssel	2014. 3. név-től	2014. 4. név-től
Épület vásárlása	2014. 4. név	2014.3. név
Szent Antal sütőház felújítása, eszközbeszerzés	2015. 1. név	2015. 1. név
Bárka Látogatóközpont kivitelezése, eszközbeszerzéssel	2014. 3. név-től	2014. 4. név-től
Nyilvánosság biztosítása	2014. 1. név-től	2014. 2. név-től
Üzleti marketing	2014. 2. név-től	2014. 4. név-től
Projektmenedzsment	2014. 1. név-től	2014. 2. név-től
Könyvvizsgálat	2015. 2. név	2015. 2. név

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.



Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser