



TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
KÖZTERI HIVATAL	
Iktatási szám:	
H/	569-4 /202
Előirat:	
Erkezett	2020.07.13.
Előadó: Lang Anita	

Taksony Nagyközség Önkormányzata
Kreisz László polgármester részére
Taksony
Fő út 85.
2335

Ügyintéző / Horváth Ágnes
email / nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu
telefon / +36 (30) 273-9435
ikt.szám / LTK_OV/ 21 – 6 / 2020

tárgy / tájékoztatás a 318-2/2018. számú támogatási szerződés határidő-módosítási igénye kapcsán

Tisztelt Kedvezményezett!

A 2020.06.25-én kelt határidő módosítási kérelmét elfogadtuk.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.5.) Kormányrendelet, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási szabályokról szóló 85/2020. számú (IV.5.) Kormányrendelet, és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében az eredeti határidőhöz képest 100 nappal meghosszabbítjuk a szerződésében szereplő határidőket.

A fentiekre való tekintettel a szerződésben rögzített határidők a következőképpen módosulnak:

- Támogatási időszak: 2018. március 1. – **2020. október 8.**
- Felhasználási határidő: **2020. december 8.**
- Beszámoló benyújtási határideje: **2021. január 7.**

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a projektben további késedelem várható, úgy abban az esetben a támogatási szerződés módosítása válik esedékessé.

Kérem, hogy a projektet érintő változásokról írásban haladéktalanul tájékoztassa a Támogatót.

Budapest, 2020. július 8.

Üdvözlettel:

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24225221-2-43


Korzenszky Tamás

kulturális örökségvédelmi igazgató