

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 4. sz. beszámoló a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosítószámú, „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében - című pályázatról

A 2014. augusztus 28-i Képviselő-testületi ülésen történt beszámoló óta eltelt időszakban a következők történtek:

Kiviteli tervek készítése

Az épületek kiviteli tervének elkészítési jogát a Bíráló Bizottsági 2014. július 15-i döntése alapján az Insula Bau Kft. nyerte el.

A tervek elkészítési határideje 2014.09.15. volt – szerződő fél a terveket és a szükséges dokumentációkat csak részben szállította határidőben.

Eszközbeszerezés élményelemekre vonatkozóan – nyílt közbeszerzési eljárás

A Bíráló Bizottság által 2014. augusztus 28-án elfogadott Ajánlattételi felhívás kisebb módosítására volt szükség a Közbeszerzési Hatóság által előírtak szerint – a módosításra a Bíráló Bizottság a közbeszerzési szakértőt felhatalmazta.

Az ajánlattételi határidő 2014. szeptember 25.

Az előterjesztés elkészültéig 1 kiegészítő tájékoztatás, információ kérés érkezett írásban ajánlatkérő felé.

Kivitelezés

Híd és környéke építése

A Bíráló Bizottság 2014. augusztus 28-i döntése alapján 3 ajánlattevő részére került megküldésre a felhívás. Ajánlattételi határidő 2014. szeptember 15-e volt, határidőre 1 db pályázat érkezett be – hiánypótlási felhívás került megküldésre a FUTIZO Kft részére. A hiánypótlás határideje 2014. szeptember 22. 10:00 óra.

Építés - felújítás

Építés: Erzsébet ligeti tanösvény és környéke kialakítása, fa szerkezetű kilátó építésével, valamint „Bárka” Halászati Látogatóközpont kialakítása,

felújítás: a Szent Antal zarándokház, Szent Antal kenyérsütőház, Körös Látogató Központ felújítása,

közbeszerzési eljárások (Ajánlattételi Felhívás és Ajánlattételi Dokumentáció) anyagait a Bíráló Bizottság 2014. szeptember 15-i, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. szeptember 16-i ülésén tárgyalta, és fogadta el.

A meghívott 5 gazdasági szereplő részére az anyagok megküldésre kerültek 2014. szeptember 17-én.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment a tevékenységét folyamatosan ellátja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.



Szikoráné Simon Ágnes
projektmenedzser
