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időszakra, felújítási és pótlási tervrész 

módosítás tájékoztatás – Budaörs ivóvízellátó 

rendszer  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdés előírásai szerint, 

a víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, a fenntartható fejlődés 

szempontjaira tekintettel, tizenöt éves időszakra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A GFT 

felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató készíti el, és azt benyújtja a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) minden év szeptember 30-ig a Vksztv. 11.§ (2) 

bekezdésében leírtaknak eleget téve. Társaságunk ennek megfelelően előkészítette a tervrészt és a 

Vksztv. 11. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően véleményezésre megküldte a Tisztelt 

Önkormányzat részére 2019. augusztusában. 

A 2019. szeptember 30-ig benyújtott 2020-2034. időszak GFT felújítási és pótlási tervrészben szereplő 

és a 2020. év során megvalósult felújítási, pótlási munkák eltérést mutatnak, az év során bekövetkező 

külső és belső változások miatt (például: prioritás módosulás, a versenyeztetési eljárások eredménye, 

külső hatások, egyéb tényezők). 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 90/C. §. vonatkozó rendelkezései értelmében a GFT-ben történő 

módosulásokat a MEKH felé jelezni kell, 20 % változásig a Hivatal tájékoztatásával, 20 %-ot meghaladó 

mértékben a Hivatal hozzájárulásával. 

Ennek érdekében a 2020. évi ténylegesen megvalósult és jelenleg folyamatban lévő felújítási és pótlási 

munkák aktualizálásra kerültek a 2020-2034. időszakra benyújtott gördülő fejlesztési tervben.  

A jogszabályi előírás alapján jelen levelünk mellékleteként tájékoztatásul megküldjük a Budaörs 

ivóvízellátó víziközmű rendszer 2020-2034. időszak GFT felújítási és pótlási tervrészét. 

Kérjük, hogy a véleményüket 30 napon belül részünkre megküldeni szíveskedjenek a MEKH felé 

történő hatósági eljáráshoz. 

Kérjük, hogy a tervvel kapcsolatos véleményüket Hivatali Kapun keresztül megküldeni részünkre - a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előírásainak megfelelően – minősített elektronikus 

aláírással ellátva, az alábbi elérhetőségre. 

 



 

 

 

Hivatal rövid neve: FOVIZ 

KRID: 207342199 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2020-2034. időszakra MEKH által elfogadott GFT beruházási tervrész 

vonatkozásában, amennyiben a jóváhagyott beruházási terv eltér a megvalósult beruházásoktól, az 

Önkormányzatnak is a MEKH felé tájékoztatási vagy módosítási kötelezettsége van.  

Együttműködésüket előre köszönjük. 

 

Budapest, 2020. november 23. 

 

Tisztelettel: 

 

 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn 

 Műszaki Beruházási Igazgató Koordinációs és Kapcsolattartási Osztályvezető 

 
Melléklet: 

 Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) felújítási és pótlási terv Budaörs ivóvízellátó rendszere tájékoztatás 



megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1. Új vízmérő felszerelés

A Vksztv. módosítása miatt a kisátmérőjű (DN32 vagy 
kisebb) új bekötések készítésénél a vízmérő, és annak 
felszerelési díja a megrendelő részére díjmentes, a költség a 
szolgáltatót terheli

Törvényi kötelezettség teljesítése Jogszabályi nem megfelelés  101                  300    ÉCS Fejlesztés

2. Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására 
fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről 
szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe 
venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására 
fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C 
számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján 
javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  101               1 550    ÉCS Felújítás

3. Tűzcsap cserék, kivezetések
Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák 
az üzemeltetett hálózaton

98 %-os rendelkezésre állási mutató elérése Jogszabályi nem megfelelés  101               3 500    ÉCS Felújítás

4. Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására 
fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről 
szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe 
venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására 
fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C 
számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján 
javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  100                  650    ÉCS Felújítás

5. Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására 
fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről 
szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe 
venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására 
fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C 
számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján 
javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  100               3 788    ÉCS Felújítás

6. Budapesti út ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem

Őszibarack utca-Szellő utca között az 1948-ban fektetett 
DN200 öv vezetéken 4 meghibásodás volt. A vezetéken 
máshol végzett roncsolásos vizsgálatok eredménye alapján 
a vezeték kritikus állapotú, a vezeték cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, 
szolgáltatási színvonal emelése
személyi és vagyoni károkozás kockázatának 
minimalizálása, megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes 
pénzügyi

 72            55 879    ÉCS Felújítás

7. Bekötővezetékek cseréje
Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt 
rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz 
állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. 
Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és 
vagyonvédelem

Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség 
nem teljesíthető

 70               3 500    ÉCS Felújítás

8. Elzáró szerelvények cseréje
Szerelvényvizsgálatok során fellelt elzáró rendellenességek 
megszüntetése

Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és 
vagyonvédelem

Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn 
belül a vezeték kiszakaszolása. Zárás esetén nagy 
területen fellépő vízhiányok

 54               4 700    ÉCS Felújítás

          73 867    

Tájékoztatás Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Felújítás és Pótlási Tervrész 
Budaörs ivóvízágazat  

I. ütemének (2020) változásairól

S.sz.
A beruházási igény Priori-

tási 
szám

 Beruházási keret
(eFt) 

Pénzügyi 
forrás

Jelleg

Összesen:

Budaörs - Víz 1/1



A B C D E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Új vízmérő felszerelés FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

                 300    ÉCS 2020 2020 Rövid X

2.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (MSZO)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

              1 550    ÉCS 2020 2020 Rövid X

3.
Tűzcsap cserék, 
kivezetések

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

              3 500    ÉCS 2020 2020 Rövid X

4.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (HÜO)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

                 650    ÉCS 2020 2020 Rövid X

5.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (PIO)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

              3 788    ÉCS 2020 2020 Rövid X

6.
Budapesti út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció II. ütem

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            55 879    ÉCS 2020 2020 Rövid X

7.
Bekötővezetékek 
cseréje

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

              3 500    ÉCS 2020 2020 Rövid X

8.
Elzáró szerelvények 
cseréje

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

              4 700    ÉCS 2020 2020 Rövid X

10.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            46 000    ÉCS 2020 2023 Közép X X X X

11.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            12 000    ÉCS 2020 2023 Közép X X X X

12.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

           170 000    ÉCS 2020 2023 Közép X X X X

Víziközmű-rendszer kódja**: 12-23278-1-001-00-05

Tájékoztatás a Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszak I. ütemének változásairól
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budaörs ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Budaörs Város Önkormányzata

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Budaörs összefoglaló tábl 2/1



A B C D E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

13.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 
alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            13 247    ÉCS 2020 2023 Közép X X X X

14.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            12 000    ÉCS 2020 2023 Közép X X X X

15.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

           121 000    ÉCS 2024 2033 Hosszú X X X X X X X X X X

16.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            32 314    ÉCS 2024 2033 Hosszú X X X X X X X X X X

17.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

           420 000    ÉCS 2024 2033 Hosszú X X X X X X X X X X

18.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 
alapján)

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            37 000    ÉCS 2024 2033 Hosszú X X X X X X X X X X

19.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

FKI-KHO:5557/2018
Budaörs Város 
Önkormányzata

            35 000    ÉCS 2024 2033 Hosszú X X X X X X X X X X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Budaörs összefoglaló tábl 2/2
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