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I. Víziközmű rendszer megnevezése 
 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése 

Ellátásért felelős 
megnevezése 

Víziközmű rendszer 
megnevezése 

Víziközmű-szolgáltatási 
ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés) 

Budaörs Budaörs Város 
Önkormányzata 

Budaörsi vízellátó– 
víziközmű rendszere 

Közműves ivóvízellátás 

 

 
 
II. Budaörsi vízellátó – víziközmű renszer 15 éves beruházási terve 2021-2035. évek 
közötti időszakra 
 
Az ellátásért felelős által elkészített beruházások összefoglaló táblázatát jelen leírás 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
 
BERUHÁZÁSOK I. ÜTEM (2021. év.) 
2021. évben nem merült fel a város területén beruházási igény. 
 
 
BERUHÁZÁSOK II. ÜTEM (2022 – 2025. évek között)  
 
Frankhegy I. ütem vízellátása (táblázat 1. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
Frankhegy terület vízellátásának feltétele a Víztorony utca 1635 hrsz ú ingatlanon lévő 
Kőhegyi régi víztározó medence fejépületében nyomásfokozó gépház építése, mely 
szivattyú cserékkel alkalmas lesz a vízellátás több ütemben történő megvalósításra. 2013. 
évben megtervezésre került a nyomásfokozó gépház gépészeti, villamos, telemechanikai, 
építészeti, biztonságtechnikai szakági kiviteli tervdokumentációi (2. sz. melléklet), a vízjogi 
létesítési engedélyt a vízügyi hatóság KTVF: 29997-15/2013. számon, mely módosítását FKI-
KHO: 195-4/2016. számon adta ki. A terv korszerűségi felújítása elkészült, annak újbóli 
engedélyeztetését követően a hatóság 35100/4138-1/2020.ált. számú vízjogi létesítési 
engedélyt adott. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. a terület tulajdonosaként, valamint a víziközmű hálózat 
üzemeltetőjeként a nyomásfokozó gépház megépítéséhez, illetve üzembe helyezéséhez 
korábban megadott feltétele, hogy szükséges vízellátó hálózatot (legalább a műszakilag 
szakaszolható első ütemét) is megvalósítani. Ezen kívül a szolgáltató ezen gépház 
megépítéséhez és beüzemeléséhez szükségesnek ítélt további feltétele a Víztorony, és Kőhíd 
utcában a medence töltő vezetékének cseréje, melyet középtávú beruházásai között kívánja 
elvégezni. 
A FV Zrt. állásfoglalására tekintettel a tervezetten önkormányzati forrásból megvalósuló 
nyomásfokozó gépház építést a társulati finanszírozású vízellátó hálózat építéssel, valamint a 
vízművek töltő vezeték cseréjével összhangban szükséges megvalósítani. 
A Frankhegy I. ütem vízellátó hálózat megvalósítását jelen terv 2022 – 2025. évek közötti 
időszakra (II. ütem) prognosztizáltuk tekintettel arra, hogy a Frankhegy Víziközmű Társulattal 
Települési és Együttműködési Szerződés került aláírásra. (Frankhegy I. ütem lehatárolási 
helyszínrajz 3. sz. melléklet). 
Várható beruházási költségek bemutatása 
Becsült költség: nettó 164.000 eFt 
Beruházás várható költségének meghatározására a korábbi beruházások költségei alapján 
került sor. 
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Tétényi – fennsík vízellátása (táblázat 2. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
A II. ütemű beruházások között tervezzük a Tétényi – fennsík vízellátás megvalósítását. 
Budaörs, Kamaraerdő településrészen jelenleg a meglévő vízellátási határ a Beregszászi 
utcában van, erről kapacitás és nyomásproblémák miatt nem lehet az ettől északra 
elhelyezkedő területet ellátni. Ezen magasabban elhelyezkedő terület vízellátás 
megvalósításának műszaki feltétele a vezetékhálózat építésen túlmenően tározó medence (ez 
nem minden változat esetén), és nyomásfokozó gépház létesítése. 
A FV Zrt. 2014. április 28-án, valamint május 26-án kelt elvi állásfoglalásaiban a Budapest 
XXII. kerületi víztorony felől vízellátást javasolta továbbtervezésre, melyhez megadta a 
kapcsolódási pontokat (1. Budapest XXII. ker. Dózsa György úti NA 200/150 mm-es vezeték, 
vagy 2. Budafoki víztorony melletti XXII. ker. Kamaraerdei – Szabadka út találkozás). 
Tekintettel a Budafoki víztorony kapacitására, a létesítendő Szajkó utcai gépház mellett 
szívóoldali medence építésre ebben az esetben nincs szükség. 
Mivel ezen, egyébként műszaki – és gazdaságossági szempontok szerint legoptimálisabb 
megoldási javaslat Budaörsön kívüli, jogilag problémás területeket is érint, szükséges volt a 
pontos nyomvonal meghatározása érdekében a fővárossal, a XXII. kerületi önkormányzattal, 
valamint a Fővárosi Vízművekkel is egyeztetést folytatni. 
Erre tekintettel Budaörs, Tétényi – fennsík ellátatlan terület vízellátása vonatkozóan 
tanulmánytervet készíttettünk (4. sz. melléklet). Ebben a tervező javaslatot tett a műszaki – 
gazdaságossági szempontok szerinti legoptimálisabb műszaki megoldásra. Ennek mentén 
jelenleg kiviteli terv készül. Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció elkészült, melynek 
környezetvédelmi engedély kérelmét a hatóság sajnálatos módon elutasította tekintettel arra, 
hogy a nyomvonal a Budapest XXII. kerület Tétényi – fennsík természetvédelmi területet érinti, 
és azon a fővárosi közgyűlés rendelete alapján új infrastruktúra hálózat nem építhető ki. 
Budaörs város a szabályozási terv oly módon történő módosítását kérte, hogy azt követően 
lehetőség nyíljon Budaörs e területének vízellátása érdekében a nyomóvezeték kiépítésére. 
Terveink szerint 2022 – 2025. időszakra a kiviteli terv, és a vízjogi létesítési engedély 
rendelkezésre állhat, és a beruházás külső beruházói finanszírozásban megvalósulhat. 
Várható beruházási költségek bemutatása 
Becsült költség: nettó 210.000 eFt 
Beruházás várható költségének meghatározására a tanulmánytervben meghatározott becsült 
költségek alapján került sor. 
 
Szilvás terület vízellátása (táblázat 3. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
A II. ütemben tervezzük a Szilvás terület közművesítésének, így a vízellátó hálózat 
kiépítésének megvalósítását is. Jelenleg tanulmányterv keretein belül vizsgáltuk a terület 
közművesítésének lehetőségét (5. sz. melléklet). 
Döntés még nem született arra vonatkozóan, hogy mely változat kerüljön megvalósításra, így 
a táblázat műszaki paramétereket nem szerepeltettünk. 
Várható beruházási költségek bemutatása 
Tanulmányterv több változatban tartalmazza a becsült költségeket, a műszaki szempontból 
általunk támogatott (C2) változat becsült költségét szerepeltettük. 
 
Biatorbágy - Budaörs - Budafok és a kapcsolódó területek régiós vízellátás fejlesztés 
(táblázat 4. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
A fejlesztés  Biatorbágy település fenntartható vízellátásának problémái megoldása mellett a 
budai régió (Frankhegy, Alsószállás, Felsőszállás, Szajkó u., Óhegy) eddig tisztázatlan ellátási 
viszonyait, bizonytalanságait is rendezi, kialakítva ezzel egy, a jelenleginél 
energiahatékonyabb, biztonságosabb és stabilabb vízellátási környezetet. Az érintett 
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településekkel közösen a II. ütemben kívánjuk megvalósítani lehetőség szerint pályázati, vagy 
külső forrásból. 
 
Tartalékkeret II. ütem (táblázat 5. sor) 
Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer II. ütemű beruházási tervében a rendkívüli 
helyzetekből adódó azonnali feladatok elvégzésére az önkormányzati források 
összértékének 5 %-ban tartalékkeret került beállításra. 
 
 
BERUHÁZÁSOK III. ÜTEM (2026 – 2035. évek között) 
 

Frankhegy II. ütem vízellátása (táblázat 6. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
A Frankhegy II. ütem vízellátó hálózat társulat által történő megvalósítását jelen terv III. 
ütemére prognosztizáltuk a (Frankhegy II. ütem fejlesztési terület helyszínrajz 6. sz. melléklet). 
Várható beruházási költségek bemutatása 
Pontos műszaki tartalom hiányában korrekt becsült érték meghatározásra nincs lehetőség. 
 
Tartalékkeret III. ütem (táblázat 7. sor) 
Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer III. ütemű beruházási tervében a rendkívüli 
helyzetekből adódó azonnali feladatok elvégzésére tekintettel arra, hogy önkormányzati 
beruházásokat nem terveztünk, tartalékkeret sor 0 Ft értékkel került beállításra. 
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III. A Beruházási tervben bemutatott, tervezett vízellátó - víziközmű feladatok pénzügyi 
fedezetének ismertetése 

 
Az Önkormányzat a vízellátó – víziközmű beruházásokat szolgáltató javaslata, valamint 
Budaörs Város Önkormányzat fejlesztési elképzelései alapján végzi. 
 
2021. évben nem merült fel a város területén beruházási igény, erre tekintettel 2021. évre 
nem terveztünk vízhálózati beruházásokat. 
 
A II. – III. ütemben bemutatott feladatok tervezett fedezete az elmúlt évek forrásainak 
vizsgálata alapján Budaörs Város Önkormányzata tárgyévi költségvetésében vízellátó - 
víziközmű beruházásokra elkülönített forrás, társulati beruházás esetén a lakosságból 
alakult Társulat közcélú érdekeltségi hozzájárulás megfizetése. 
Önkormányzati új vízellátó hálózat építés esetén az ingatlan tulajdonosokat a beruházás 
finanszírozásába közcélú érdekeltségi hozzájárulás fizetésével, régi hálózatokra történő 
csatlakozás esetén pedig utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetésével bevonjuk. 
Külső beruházói érdekek esetén (ld. Tétényi-fennsík, Szilvás terület) az önkormányzat külső 
beruházói források bevonására tesz lépéseket. 
Régiós fejlesztések finanszírozását pályázati forrásból tervezzük megvalósítani. 
 
Források részletezése 

- Budaörs Város Önkormányzat költségvetésében vízellátó – víziközmű 
beruházásokra elkülönített összeg 

Budaörs Város Önkormányzata elmúlt évi költségvetései tartalmaztak szükségesnek ítélt, 
nevesített vízellátó - víziközmű beruházásokat (2020. évben költségvetésben bruttó 100 MFt 
volt betervezve). 
 

- Társulati beruházás esetén lakossági közcélú érdekeltségi hozzájárulás 
Amennyiben valamely terület víziközműveinek megvalósítására Társulat jött létre (ld. 
Frankhegy), a cél, a jogszabályokban (főleg területre vonatkozó szabályozási tervben) előírt 
feltételek teljesülése esetén az érdekeltek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának 
megfizetésével valósul meg. 
 

- Új vízellátó – víziközmű beruházás esetén a lakosok által befizetendő közcélú 
érdekeltségi hozzájárulás 

Budaörs Város Önkormányzata törvény erejénél fogva minden év november 30-ig 
határozatban állapítja meg a következő évben az önkormányzati új víziközmű beruházások 
megvalósítása esetén az érdekeltek által megfizetendő közcélú érdekeltségi hozzájárulás 
összegét. Ezek alapján víziközmű hálózat (vízellátó, és szennyvízcsatorna – hálózat) kiépítése 
esetén az érdekeltekre kivetendő közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke a közérdek 
mértékét meghaladó költségek 100% - a. 
 

- Meglévő vízhálózatra történő csatlakozás esetén utólagos csatlakozási 
hozzájárulás 

A viziközmű hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az önkormányzat tulajdonában álló 
víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint 
az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 7/2017.(II.24.) 
önkormányzati rendelet alapján az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást kötelesek 
fizetni (a 2019. évben jelen terv készítéséig vízhálózati csatlakozási díjakból befolyt összeg 
közel 15 MFt). 
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- Külső beruházói forrás 
A II. ütemben megvalósítandó Tétényi – fennsík, valamint a Szilvás terület vízellátás 
magánberuházó érdekeket is érint, ezért a beruházás megvalósítására célszerű lesz ezen 
külső beruházói források bevonása. 
 

- Pályázati forrás 
 
A várhatóan rendelkezésre álló források az eddigi évek tapasztalata alapján: 
A tervezett víziközmű - fejlesztési (beruházási) munkák fedezetét tervezetten a fent bemutatott 
források biztosítják. Önkormányzati forrás megjelölés esetén tényleges forrás biztosítás csak 
a tárgyévi költségvetés elfogadását követően történik. 
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IV. Mellékletek 
 
 
1. sz. melléklet Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer 15 éves beruházási terve 2021-

2035. évek közötti időszakra – Beruházások összefoglaló táblázata 
 
2. sz. melléklet Kőhegyi nyomásfokozó gépház műszaki tervdokumentáció 
 
3. sz. melléklet Frankhegy I. ütem lehatárolási helyszínrajz 
 
4. sz. melléklet Tétényi fennsík tanulmányterv 
 
5. sz. melléklet Szilvás fejlesztési terület tanulmányterv 
 
6. sz. melléklet Frankhegy II. ütem fejlesztési terület helyszínrajz 
 



A C D E H

Tervezett nettó 

költség

Önkormányzati 

nettó forrás

Külső/pályázati 

beruházói nettó 

forrás

Társulati/  

lakossági 

nettó forrás 

Tervezett 

időtáv

Rövid, érdemi műszaki tartalom
Szükségesség indoklása, célkitűzése, 

oka
Elmaradásának kockázata (eFt) (eFt) (eFt) (eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  

közép / 

hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Frankhegy I. ütem vízellátása
Kőhegyi gépház és vízvezeték építés I. 

zóna
vízellátás biztosítása

elmaradás esetén a település 

ezen részén a fejlődés nem 

biztosított

Kőhegyi 

nyomásfokozó 

gépház: 35100/4138-

1/2020.ált.

Budaörs Város 

Önkormányzata
164 000 79 000 85 000 2022 2025  közép X X X X

2.
Tétényi fennsík  vízellátás tervezés, 

engedélyeztetés, beruházás 

megvalósítása

Vízellátás kiviteli terv készítés, 

engedélyeztetése, kb. 2370 fm NA 300-

200-150-100 mm-es KPE nyomóvezeték 

és elosztóhálózat, nyomásfokozó gépház 

létesítése  

vízellátás biztosítása

elmaradás esetén a település 

ezen részén a vízellátás nem 

megvalósítható

tanumányterv áll 

rendelkezésre

Budaörs Város 

Önkormányzata
210 000 210 000 2022 2025 közép X X X X

3. Szilvás terület vízellátása

A  tanulmánytervben szereplő változatok 

közül a megvalósítandó változat 

kiválasztására vonatkozó döntés nem 

történt. Erre tekintettel műszaki 

paraméterek nem határozhatók meg.

vízellátás biztosítása

elmaradása esetén ezen a 

település részen a fejlődés 

nem biztosított

több változató 

tanulmányterv áll 

rendelkezésre

Budaörs Város 

Önkormányzata
240 000 80 000 160 000 2022 2025 közép X X X X

4.
Biatorbágy - Budaörs - Budafok és a 

kapcsolódó területek régiós vízellátás 

fejlesztése 

A fejlesztés  Biatorbágy település 

fenntartható vízellátásának problémái 

megoldása mellett a budai régió 

(Frankhegy, Alsószállás, Felsőszállás, 

Szajkó u., Óhegy) eddig tisztázatlan 

ellátási viszonyait, bizonytalanságait is 

rendezi, kialakítva ezzel egy, a 

jelenleginél energiahatékonyabb, 

biztonságosabb és stabilabb vízellátási 

környezetet.

A megnövekedett népesség és ipari 

tevékenység ivó-, illetve oltóvíz 

igényének kielégítése. A jelenleginél 

energiahatékonyabb, biztonságosabb 

és stabilabb vízellátási környezet 

kialakítása. A budai régió eddig 

tisztázatlan ellátási viszonyainak, 

bizonytalanságainak rendezése. Az 

egyetlen betáplálási vezetéken a 

meghibásodási kockázat 

minimalizálása.

elmaradása esetén magas 

műszaki, vízellátás biztonsági 

kockázat

nincs kiviteli terv
több érintett 

önkormányzat
8 - 12 000 000 8 - 12 000 000 2022 2025 közép X X X X

5.

Tartalékkeret II. ütem előzetes 

rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok elvégzésére ( (tervezett 

önkormányzati források 5 %-a.)

Budaörs Város 

Önkormányzata
8 000 8 000 2022 2025 közép X X X X

6. Frankhegy II. ütem vízellátása vízvezeték építés vízellátás biztosítása

elmaradás esetén a település 

ezen részén a fejlődés nem 

biztosított

nincs kiviteli terv
Budaörs Város 

Önkormányzata
X 2026 2035 hosszú X X X X X X X X X X

7.

Tartalékkeret III. ütem előzetes 

rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok elvégzésére ( (tervezett 

önkormányzati források 5 %-a.)

0 0 2026 2035 hosszú X X X X X X X X X X

Tervezett feladatok nettó költsége a 

teljes ütem tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 ld.  Megjegyzések 1. Megjegyzések:
II. ütem 622 000 ld.  Megjegyzések 1. és 2. 1. Önkormányzati forrás számszerűsített értéke csak a tárgyévi költségvetés elfogadását követően határozható meg.

III. ütem 2. A 4. soron szereplő beruházás nélkül.

Gördülő fejlesztési terv a 2021. - 2035. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Budaörs város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budaörs vízellátó - víziközmű rendszere

A Vksztv 11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-rendszer kódja: 12-23278-1-001-00-05

A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 1. melléklete alapjánA nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § alapján

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Pontos műszaki tartalom hiányában korrekt becsült érték meghatározásra nincs lehetőség

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

G IF

A beruházás
Megvalósítás 

időtartama

B

A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) 

NFM rendelet 1. melléklete alapján



 
 

Budaörs Város Önkormányzata 
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Hivatal rövid neve: BOONK 
KRID: 756086743 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 

Ügyintéző: Koltainé Földi Anett Ilona 

E-mail: anett.foldi@vizmuvek.hu  

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 időszakra, felújítási és pótlási terv  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ előírásai szerint a víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet 
(GFT) kell készíteni. A vagyonkezelési szerződés alapján végzett víziközmű-szolgáltatás esetében a 
GFT felújítási és pótlási tervét a víziközmű-szolgáltató készíti el, és azt minden év szeptember 30-ig 
benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

Társaságunk ennek megfelelően elkészítette a GFT felújítási és pótlási tervét, melyet az Igazgatóság 
2020. július 30-án elfogadott. A terv a vagyonkezelési szerződés alapján tervezett elszámolandó és a 
szolgáltatási díjbevételben megtérülő értékcsökkenés összegét, valamint víziközmű fejlesztési 
hozzájárulást (VF) tartalmazza, mint forrást, melyet teljes egészében a víziközmű vagyon felújítására és 
pótlására kívánunk fordítani.  

Tekintettel a Vksztv. 11.§ (4) bekezdésében foglaltakra, az Önkormányzat a felújítási és pótlási tervvel 
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezik, ezért csatoltan megküldjük a Hivatali Kapun keresztül 
a vízágazat vonatkozásában a 2021-2035. időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási terveket.  

Kérjük, hogy a tervvel kapcsolatos véleményüket legkésőbb 2020. szeptember 16-ig szíveskedjenek 
Hivatali Kapun keresztül megküldeni részünkre - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
előírásainak megfelelően – minősített elektronikus aláírással ellátva, az alábbi elérhetőségre. 

Hivatal rövid neve: FOVIZ 
KRID: 207342199 

Amennyiben a megküldött felújítási és pótlási tervvel kapcsolatban kérdéseik lennének, azok 
megválaszolásában állunk szíves rendelkezésükre. 

Budapest, 2020. július 31. 

Tisztelettel: 

 
 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn  
 Műszaki beruházási igazgató  Koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető 
 
Melléklet:  Felújítási és pótlási terv Budaörs ivóvízellátó rendszerére 
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1 Víziközműrendszer megnevezése 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése 

Ellátásért felelős 
megnevezése 

Víziközműrendszer 
megnevezése 

Víziközmű-
szolgáltatási ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés) 

Budaörs 
Budaörs Város 
Önkormányzata 

Budaörsi ivóvízellátó 
rendszere 

Közműves ivóvízellátás 

 

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője 

Víziközmű szolgáltató hosszú neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Víziközmű szolgáltató rövid neve: Fővárosi Vízművek Zrt. 

Víziközmű szolgáltató vezetője: Keszler Ferenc, Vezérigazgató 

3 Vízbeszerzés leírása, adatai 

A település vízátadási ponton keresztül kapja az ivóvizet a Fővárosi Vízművek Zrt. 19. Dayka 

Gábor zónájából, továbbá átvesz vizet Törökbálint és Biatorbágy felől. 

Település neve Üzemeltető Mérő leolvasás helye Mérő típus és átmérő 

Budaörs FV Zrt. 

Budaörs, Farkasréti út - Felső Határ út 
kereszteződése. MOM 300 

Budaörs, Farkasréti út - Felső Határ út 
kereszteződése. MOM 300 

Budaörs, Budapesti út - Felsőhatár utca 
kereszteződése. Elster 200 

Budaörs, Budapesti út - Felsőhatár utca 
kereszteződése. ABB 200 

Budaörs, Budapesti út - Felsőhatár utca 
kereszteződése. ABB 200 

Budaörs, Kőérberki úton HRSZ 1236/17. Elster 200 

Törökbálint ÉTV Kft. Budaörs, Tópark ipartelep 
ARAD OCTAVE  

NA 150 

Biatorbágy FV Zrt. 
Budaörs, Posta logisztika előtt 
közigazgatási határon 

Sensus 200 

 

4 Vízbázisvédelem 

A terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a 

Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 

5 Figyelőkút monitoring 

A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek 

Zrt. budapesti víziközmű rendszerének – amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik 

tárgyi víziközmű rendszerbe – területén helyezkednek el. 
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6 Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai 

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási 

ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 

7 Vízkezelés, technológiák ismertetése 

Budaörs ivóvízellátó rendszerében a fertőtlenítésen kívül nincsen vízkezelés. 

8 Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai 

Budaörs ivóvízellátó rendszerének nem része hálózati betáplálási gépház. 

9 Elosztóhálózat adatai (főnyomó, gerincvezeték, elosztó hálózat 
bontásban, hossz, anyag, átmérő szerint, bekötések száma, stb.) 

9.1 Zónamegoszlás 

 

Zóna-
szám 

Ellátási terület (település, településrész) 
megnevezése* / zónaszám és név 

Hossz (fm) 

  Budaörs   

19 19-Dayka G. u. 77.457 

39 39-Odvashegy 1.438 

40 40-Törökugrató 18.622 

62 62-Budaörs Csíki 7.010 

65 65-Budaörs Széchenyi u. alsó 14.343 

66 66-Budaörs Beregszász u. 4.320 

73 73-Érd 2.099 

89 89-Budaörs Széchenyi u felső 3.313 

664 664-Vendel park zóna 435 

 

9.2 Funkciómegoszlás és bekötések 

Ellátási terület (település, 
településrész) 
megnevezése* 

Elosztóhálózat 
hossz 
(fm) 

Gerinchálózat 
hossz 
(fm) 

Elosztó- és 
gerinchálózat 

hossza összesen 
(fm) 

Bekötések 
(db) 

Budaörs 110 231 18 807 129 038 6 246 

 

 

9.3 Vezetékhálózat kiépítése 

Üzembe 
helyezés 
éve 

<1949 1950-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 Összesen 

Hossz (fm) 1 822 5 996 10 132 42 687 28 637 31 267 8 497 129 038 

 

 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Budaörs ivóvízellátó rendszere 

 

Fővárosi Vízművek Zrt. 6/14 2020. július 
 

9.4 Átmérőmegoszlás 

Gerinchálózat 

Átmérő  300 500 Összesen 

Hossz (fm) 17 085 1 722 18 807 

 
Elosztóhálózat 

Átmérő  50 80 100 125 150 200 250 Összesen 

Hossz (fm) 237 6 109 69 879 1 222 16 407 13 309 3 069 110 231 

 

9.5 Anyagmegoszlás 

 

Budaörs ivóvízhálózata közel 129 km hosszúságú. A hálózat vezetékanyag szerinti összetétele 

változatos, jól tükrözve a különböző fektetési korokban elérhető, és alkalmazott csővezeték 

anyagokat. 

 
1. ábra 

 

A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat közel 40 %-a, azaz 50,11 km hosszúságú hálózat 
azbesztcement anyagú. 

Csőanyag  acél 
azbesztcem

ent 
gömbgrafito
s öntöttvas 

KPE öntöttvas PVC Összesen 

Hossz (fm) 657  50 111  12 563  47 012  1 857  16 839  129 038  
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9.6 Csőhálózati meghibásodások (2007 – 2019) 

 

2. ábra 

Budaörs ivóvíz hálózatának csőtörési rátája 2019 évben 0,20 db/km/év volt, ami nemzetközi és 

hazai viszonylatban is kiemelkedően jónak mondható. 

10 Nyomászónák összesített adatai 

A Fővárosi Vízművek Budaörsi vízi közmű rendszere a Budapesti rendszeren keresztül kapja vizét. 

Hálózatának nyomászónáit a fenti táblázat tartalmazza.  

Az ellátás nagyrészt a (budapesti) 19. Dayka zónáról közvetlenül, illetve a többi zóna is erre épül, 

innen emel tovább. 

 

10.1 Ellennyomó medencével rendelkező zónák 

10.1.1 Vízmennyiség 

Megfelelő számú és vízszállítású szivattyú biztosítja a vízigények kielégítését. 

10.1.2 Medenceszint biztosítása 

A gépházak (betáplálás) üzemét a medence szint vezérli. Normális esetben a helyi PLC analóg 

vízszint alapján vezérli (indítja-leállítja) a szivattyúkat. Ahol a medence térfogatának és a 

zónafogyasztásnak az aránya lehetőséget ad rá, napközben nem üzemel a gépház. A legtöbb 

objektumban az úszókapcsolók is indítják el, illetve állítják meg a szivattyúkat. Ezen kívül a 

diszpécsernek lehetősége van a szivattyúk távműködtetéssel való elindítására és megállítására is, 

az analóg vezérlési szintek figyelembevételével. 

A medenceszintek, mint analóg mennyiségek, szintén határértékekkel vannak ellátva. A túltöltésről 

vagy alacsony vízszintről a diszpécser alarmjelzést kap. Ennek mértéke és indoka alapján dönt a 

szükséges intézkedésről, beavatkozásról (szükséges esetben felettesei bevonásával). 

10.1.3 Ellenőrző pont 

Ellenőrző nyomásmérési pont minden továbbemelő gépház esetében a szivattyúk szívóoldali 
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nyomása, illetve a gépház nyomóoldali nyomásmérése, melyek szintén rendelkeznek 

határértékekkel. A túllépésről a diszpécser alarmjelzést kap. Ennek mértéke és indoka alapján 

dönt a szükséges intézkedésről, beavatkozásról (szükséges esetben felettesei bevonásával). 

 

10.1.4 Automatizált üzem 

Ellennyomó medencével rendelkező zónák esetén is előírható napi vízbetáplálási/nyomás lefutási 

menetrend. Az automatizálás segítségével a vízellátás biztonságát növeltük a nyomástartás 

funkcióval, amely a medencét is üzemszerűen kizárhatóvá teszi. Ezek kiépítése folyamatban van. 

 

10.2 Ellennyomó medence nélküli zónák 

10.2.1 Vízmennyiség: 

Megfelelő számú és vízszállítású szivattyú biztosítja a vízigények kielégítését. 

10.2.2 Nyomás biztosítása: 

A előírt nyomás biztosítása fordulatszám-szabályozott gépek segítségével történik. A szívó és 

nyomóoldali nyomásmérések határértékekkel vannak ellátva. A túllépésről a diszpécser 

alarmjelzést kap. Ennek mértéke és indoka alapján dönt a szükséges intézkedésről, 

beavatkozásról (szükséges esetben felettesei bevonásával). Ezen gépházak automata üzeműek. 

Szívóoldali rendellenesség után (pl. csőtörés) a legtöbb objektum automatikusan visszaindul, 

amint rendelkeznek elegendő szívóoldali nyomással. Ahol ez a funkció nem működik, oda a 

diszpécser a megfelelő szakembert kiküldi. 

 

10.2.3 Ellenőrző pont: 

Ellenőrző nyomásmérési pont minden továbbemelő gépház esetében a szivattyúk szívóoldali 

nyomása, illetve a gépház nyomóoldali nyomásmérése, melyek szintén rendelkeznek 

határértékekkel. A túllépésről a diszpécser alarmjelzést kap. Ennek mértéke és indoka alapján 

dönt a szükséges intézkedésről, beavatkozásról (szükséges esetben felettesei bevonásával). 

10.2.4 Kritikus pontra szabályzás 

Energetikai optimalizációra adhat lehetőséget, ha ellennyomó nélküli zónán a szabályzás nem 

csak a gépházi nyomóoldali nyomásra, hanem a zóna ellátási területének távoli/magas pontján 

mérhető nyomásra történik. Ekkor a vízigény alapján kiadódik a tartandó nyomásszint, ami a 

fogyasztók biztonságos, zavartalan ellátásához szükséges. Ennek kiépítése folyamatban van. 
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10.3 Budaörs nyomásövezeti zónáinak műszaki adatai 

A következő táblázat a zónák műszaki adatait és jellemzőit tartalmazza a 2012. év legmagasabb 

fogyasztású hónapjában (augusztusban): 

 

Z= zöldövezet; F= fejlődő; T=társasházas; 

Ebben a táblázatban is a félkövéren kiemelt a 19. Dayka zóna. Az ellátás nagyrészt innen közvetlenül 

történik, a többi zóna pedig erről emel tovább. 

11 Víztároló medencék 

Budaörs ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencét foglalja magában. 

 

Medence 
neve 

Címe Hrsz. 
Ellátási 
terület 

Mérete 
(m3) 

Fenékszint 
(mBf) 

Szerkezeti 
anyaga 

Törökugrató Budaörs, Árvácska u. 4175/6 Budaörs 500 209,03 vasbeton 

 

12 Nyomásfokozó gépházak 

Budaörs vízellátó rendszerének gépházait és a beépített gépek fő adatait a következő táblázatokban 

láthatjuk. 

 

Zóna Gépház Gép szám 

66 Budaörs, Beregszászi gépház 3 

39 Budaörs, Odvashegyi gépház 5 

65 Budaörs, Széchenyi Alsó gépház 4 

89 Budaörs, Széchenyi Felső gépház 3 

62 Budaörs, Törökugrató gépház, Csiki zóna 4 

40 Budaörs, Törökugrató gépház, Törökugrató zóna 4 

 

Zónajellemzők (2012.08.)
Zóna 

szám

Zónanév Zóna 

jellege

Medence 

térfogat

Szivattyú

kapacitás

Betáplálás Tovább-

emelés

Átlag 

fogyasztás

Csúcs 

fogyasztás

Víztartalék Szivattyú 

tartalék

Bekötése

k száma

[m3] [m3/h] [m3/hó] [m3/hó] [m3/nap] [m3/nap] [h] [db] [db]

19 Dayka G. u. T/Z 10 000 3 500 594 643 195 564 12 873 16 454 18,6 3 6 260

39 Odvashegyi Z 0 50 2 837 0 92 114 4 38

40 Törökugrató Z 500 200 27 386 0 883 1 080 13,6 2 774

62 Csíki Z 0 96 12 369 0 399 487 3 422

65 Budaörs, Széchenyi alsó Z/F 0 184 26 863 0 867 1 029 3 690

66 Budaörs, Beregszászi u. Z/F 0 75 7 850 0 253 303 2 202

89 Budaörs, Széchenyi felső Z/F 0 34 1 823 0 59 75 1 111
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13 Vízátadás társ viziközműveknek (összesítő táblázat) 

Település neve Üzemeltető Mérő leolvasás helye Mérő átmérő és típus 

Biatorbágy Fővárosi Vízművek Zrt. 
Biatorbágy, 
közigazgatási határon; 
HRSZ: 7712. 

ABB 200 

 

14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer 

14.1 Fertőtlenítés 

A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra. 

 

14.2 Online monitoring rendszer 

Vízminőségi online mérésekkel történik a víz minőségi ellenőrzése az alábbi paraméterek 

folyamatos figyelésével: 

 Szabadklór 

 

Az online mérőeszközök által mért értékeket az üzemirányítási rendszer jeleníti meg, illetve nem 

megfelelő érték esetén jelez. A jelzéstől függően a diszpécser intézkedést kezdeményezhet a 

fellépő probléma kezelésére. Az online műszerek megfelelő mérési pontossága rendszeres 

karbantartásokkal, pontosságellenőrzésekkel, összemérésekkel biztosítottak, ezen kívül 

rendszeres ellenőrzésekkel, tisztításokkal biztosítjuk a műszerek megfelelő állapotát. 

Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek 

Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel összhangban: 

 Betáplálási pontok 

 Gépházak 

 Medencék 

 Fogyasztói csapok 

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód. 

Medencék, víztornyok mosása, fertőtlenítése során technológiai mérésekkel felügyelt az üzemre 

történő visszaállás (zavarosság, szabad klór, mikrobiológiai paraméterek), amelyet részben az 

üzemeltető osztály (Víztermelési osztály), részben a Fővárosi Vízművek Zrt. akkreditált 

laboratóriuma végez. 

15 Üzemirányító rendszer (SCADA), energetika, Budaörs 

15.1 Üzemirányító rendszer (SCADA) 

A vízellátó rendszerben szereplő valamennyi gépház, így a Budaörs területén üzemeltetett 
valamennyi gépház, medence és nyomásfokozó is integrálva van a Fővárosi Vízművek Zrt. 
központi üzemirányító (SCADA) rendszerébe. 
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Az egész Vállalatra kiterjedő Energiagazdálkodási rendszer az ISO 50001-2018 szabvány alapján 
működik. A fenti tanúsítványt Társaságunk 2020 áprilisában szerezte meg. 

 

 Budaörsi gh. 

 Dayka Gábor úti medence, 

 Széchenyi alsó gh. 

 Széchenyi felső gh. 

 Odvashegyi gh. 

 Törökugrató gh. 

 Törökugrató Csiki gh. 

 Beregszászi gh. 

A létesítmények irányítástechnikai kialakítása automata üzemű, távfelügyelet kiesése esetén is 
autonóm üzemben képes a terület vízellátását biztosítani. 

16 Villamos energia ellátás 

A Budaörsön üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati 
engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) biztosítja a közcélú kisfeszültségű elosztó hálózatra csatlakozó 
vezetékeken keresztül a hálózatcsatlakozási- és hálózathasználati szerződésekben foglaltak 
szerint. 

Ir. sz. Cím Utca Helyrajzi szám Objektum 
Feszültség 

[kV] 

Fázisonkénti 
áramerősség 

[A] 
Fázis 

2040 Budaörs Farkasréti 115., 2659/1 vízmérő akna 0,23 20 1 

2040 Budaörs Árvácska 1., 4318 
Törökugrató 
medence 

0,4 25 3 

2040 Budaörs Otthon 2 
Odvashegy, 
nyomásfokozó 

0,4 50 3 

0,4 16 3 

2040 Budaörs Víztorony u. 21., 1635 
Kőhegyi 
medence 

0,4 10 + 10 + 16 3 

2040 Budaörs Beregszászi 2., hrsz. 3703/8 nyomásfokozó 0,4 63 3 

2040 Budaörs Széchenyi I. 
45., hrsz. 
2483/3 

nyomásfokozó 0,4 63 3 

2040 Budaörs Szabadság hrsz. 4175/6. 
Törökugrató 
gépház 

0,4 100 3 

0,4 20 3 

 

17 Földgáz- és propánellátás 

Budapesten kívül összesen 13 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy 
tartályos propán ellátással rendelkezik. 

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fűtését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb 
része a személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás). 

A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz 
ellátást érintő havária helyzet fellépésekor szükséges teendőket a társaság erre vonatkozó belső 
szabályzata tartalmazza. 
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17.1 Szerződések 

17.1.1 Egyetemes szolgáltatási szerződés 

A telephelyen beépített teljesítmény 4 m3/h. 20 m3/h alatti összteljesítményű fogyasztási helyek a 
törvényi előírásoknak megfelelően egyetemes ellátásra jogosultak, és érvényes egyetemes 
szolgáltatási szerződések alapján ezen ellátás keretein belül vételeznek földgázt, jelen esetben a 
NKM Földgázszolgáltató  Zrt.-től. 

 

17.1.2 Elosztóhálózat-használati szerződés 

A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények 
folyamatos biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes 
elosztóhálózati engedélyes (itt: Tigáz-DSO Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási 
pontokon az Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint biztosít.  

A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső 
berendezések a rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás 
alapjául szolgáló földgáz fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és 
távleolvasáshoz szükséges modemet). 

 

17.2 Korlátozási besorolás 

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a 
földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) 
Korm. rendelet és az ezt módosító 293/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a Fővárosi Vízművek 
Zrt. létesítményei a Nem korlátozható kategóriába sorolandók be.  

„12.§. (2) Nem korlátozható kategóriába sorolandók be 

c) a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményét a közellátás biztosításához szükséges 
földgázvételezés mértékéig, 

g) lakossági célú alapszolgáltatásokat biztosító szervezetek földgázteljesítményét, a lakossági célú 
tevékenység fenntartását biztosító mértékig, ideértve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
engedélyével üzemeltetett gyógyszerraktárt a gyógyszer minőségének megőrzését biztosító 
mértékig.” 

A besorolást a törvényi előírásoknak megfelelően a földgáz kereskedő kezdeményezi a Magyar 
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnál. 

Bár a Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményei kivétel nélkül a „Nem korlátozható” kategóriába 
kerültek hivatalosan besorolásra, földgázkorlátozás elrendelése esetén a vezetőség önkorlátozási 
intézkedéseket rendelhet el olyan mértékig, amely az alaptevékenység végzését nem 
veszélyezteti. 

 

17.3 A földgázellátás főbb jellemzői 

A vezetékes földgáz ellátás közvetlenül a kisnyomású földgáz elosztóhálózatról történik. 

Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2019-ben 114 379 m3 volt, mely a Fővárosi 
Vízművek Zrt. teljes éves földgázfogyasztásának 9,81%-a. 
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18 Forrásoldal bemutatása 

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmű 

vagyon, és a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű vagyon bruttó 

értéke alapján, a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos 

mértéke alapján számítottuk a 2021-2035 időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat 

is. Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmű rendszer) a 2020. év 

elején meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük 

figyelembe. A rendelkezésre álló források mértékét ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat 

ismerteti. A tervezett feladatok nettó költsége a szükséges elvégzendő feladatok költségét mutatja 

be. 

 

  
I. ütem II. ütem III. ütem 

2021 (2022-2025) (2026-2035) 

Pénzügyi forrás (e Ft) 88.270 253.600 596.296 

Tervezett feladatok nettó költsége a 
teljes ütem tekintetében (e Ft) 

88.270 529.760 1.324.400 

 

A 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv 

dokumentum a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtását szabályozó 58/2013 (II. 27) Kormány rendelet vonatkozó paragrafusai alapján, azok 

előírásainak figyelembe vételével lett összeállítva. 

Az újonnan megvalósuló víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő 

víziközművek felújítási és pótlási feladatainak elvégzését. Az újonnan megvalósuló víziközművek 

amortizációs költsége (ÉCS-je), azaz a felújítási és pótlási feladatok forrásigénye a vízdíjban nem 

fog megképződni. 

 

A további, kisebb méretű ivóvizes víziközmű rendszerek esetében a Fővárosi Vízművek Zrt. által 

vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközmű rendszerek felújítási és pótlási terveinek 

összeállítása a Társaságunknál hatályban lévő Beruházási Szabályzat alapján, valamint az arra 

épülő beruházás-tervezési (felújítás-pótlás tervezési) gyakorlatnak megfelelően történik. A 

beruházási (felújítás-pótlási) tervekben szereplő feladatok meghatározása állapotfelmérésen, 

diagnosztikai vizsgálati eredményeken, kockázati modellezés eredményein, illetve a korábbi 

adatokat magába foglaló prioritásszámítási modell alkalmazásával történik. 

 

A felújítási-pótlási feladatok forrását a díjakból származó bevételekben megtérülő, költségként 

elszámolt értékcsökkenési leírás biztosítja abban az esetben, ha az eszköz aktiválást követően a 

Társaság tulajdonában, vagy vagyonkezelésében marad. Társaságunk köteles a vagyonkezelésbe 

vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés alapján képződött forrást a kezelt vagyon felújítására 

fordítani.  

 

Amennyiben az I. ütem vonatkozásában előre nem látható, rendkívüli feladat merül fel, akkor a 

fentebb röviden ismertetett beruházás-tervezési gyakorlatnak megfelelően elvégezzük a feladatra 

vonatkozó prioritásszámítást, mely eredményének függvényében, szükség szerint elvégezzük az 

adott évi beruházási terv módosítását. A tervmódosításokra vonatkozó jóváhagyási kérelmet a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtjuk a MEKH részére. 
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19 Felújítási és pótlási programok 

A Felújítási és pótlási programok alapját képező műszaki stratégiai dokumentumok a Fővárosi 

Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő statisztikai adatokat 

(hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok, stb), illetve az azokon alapuló felújítási/pótlási 

koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni. A műszaki stratégiai 

dokumentumok csatolva a Fővárosi Vízművek Zrt. által ellátott szolgáltatási területek viziközművek 

GFT Felújítás és pótlási terveihez.külön dokumentumban szerepelnek. 

 

Ebben Ivóvízellátó Rendszer, Felújítási és Pótlási Stratégiai Programok című anyagban az 

alábbiakra van kidolgozva felújítási program: 

 

 Kutak felújítási programja 

 Árvízvédelmi stratégia 

 Elektromos ellátás felújítási programja 

 Alacsony nyomású gravitációs csatornák felújítási programja 

 Betáp és elosztóhálózati gépházak felújítási programja 

 Medence felújítási program  

 Csőhálózati felújítási program 

 Elzárók (tolózárak-csapózárak) felújítási és pótlási programja 

 Bekötővezetékek felújítási és pótlási programja 

 Tűzcsapok felújítási és pótlási programja 

 

Ezen programok alapján tervezzük a GFT Felújítási és Pótlási tervét II. és III. ütemben is 

megvalósítani, csakúgy mint ahogy az I. ütem is erre alapozva készült el. 

 



A B C D E F H

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Tervezett nettó 

költség

Forrás 

megnevezése

Tervezett 

időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
                 870    ÉCS 2021 2021 Rövid X

2.
Bekötővezetékek 

cseréje (Budaörs)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
              2 000    ÉCS 2021 2021 Rövid X

3.
Szerelvények cseréje, 

beépítése (Budaörs)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
              3 000    ÉCS 2021 2021 Rövid X

4.
Tűzcsap cserék, 

kivezetések (Budaörs)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
              2 000    ÉCS 2021 2021 Rövid X

5.

Beruházási 

mérnökórák 

elszámolása (MSZO)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
              7 800    ÉCS 2021 2021 Rövid X

6.

Beruházási 

mérnökórák 

elszámolása (HÜO)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
                 380    ÉCS 2021 2021 Rövid X

7.

Beruházási 

mérnökórák 

elszámolása (PIO)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
              2 120    ÉCS 2021 2021 Rövid X

8.
Budapesti út I.ütem 

ivóvíz rekonstrukció

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
             70 100    ÉCS 2021 2021 Rövid X

9.
Budapesti út III.ütem 

ivóvíz rekonstrukció

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
             53 500    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2022 2025 Közép X X X X

10.

Betáp és 

elosztóhálózati gépház 

felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 

pótlási stratégiai programok 5. 

fejezet alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
             81 600    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2022 2025 Közép X X X X

11.

Medencék, víztornyok 

felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 

pótlási stratégiai programok 6. 

fejezet alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
             40 000    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2022 2025 Közép X X X X

12.

Csőhálózat felújítási 

programja    (Ivóvízellátó 

rendszer, Felújítási és pótlási 

stratégiai programok 8. fejezet 

alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
           271 500    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2022 2025 Közép X X X X

Víziközmű-rendszer kódja**: 12-23278-1-001-00-05

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budaörs ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Budaörs Város Önkormányzata

G I

Megvalósítás 

időtartama         (év)
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Budaörs összefoglaló tábl 3/1



A B C D E F H

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Tervezett nettó 

költség

Forrás 

megnevezése

Tervezett 

időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G I

Megvalósítás 

időtartama         (év)
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

13.

Bekötővezeték 

rekonstrukció (Ivóvízellátó 

rendszer, Felújítási és pótlási 

stratégiai programok 11. fejezet 

alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
             35 000    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2022 2025 Közép X X X X

14.

Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
             48 160    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2022 2025 Közép X X X X

15.

Betáp és 

elosztóhálózati gépház 

felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 

pótlási stratégiai programok 5. 

fejezet alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
           219 000    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2026 2035 Hosszú X X X X X X X X X X

16.

Medencék, víztornyok 

felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 

pótlási stratégiai programok 6. 

fejezet alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
           150 000    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2026 2035 Hosszú X X X X X X X X X X

17.

Csőhálózat felújítási 

programja    (Ivóvízellátó 

rendszer, Felújítási és pótlási 

stratégiai programok 8. fejezet 

alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
           715 000    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2026 2035 Hosszú X X X X X X X X X X

18.

Bekötővezeték 

rekonstrukció (Ivóvízellátó 

rendszer, Felújítási és pótlási 

stratégiai programok 11. fejezet 

alapján)

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
           120 000    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2026 2035 Hosszú X X X X X X X X X X

19.

Rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali 

feladatok

FKI-KHO: 35100-

10668/2019 ált.

Budaörs város 

Önkormányzata
           120 400    

ÉCS / pályázati 

forrás /egyéb 

forrás

2026 2035 Hosszú X X X X X X X X X X

I. ütem II. ütem III. ütem

2021 (2022-2025) (2026-2035)

Pénzügyi forrás (e Ft) 88 270                          253 600                 596 296             

Tervezett feladatok nettó 

költsége a teljes ütem 

tekintetében 

(e Ft)

88 270                          529 760                 1 324 400          

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Budaörs összefoglaló tábl 3/2



Budaörs - I. ütem részletes

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok
 102                        870    ÉCS Felújítás  Nem engedély köteles 

2. Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)

Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt 

rendellenességek felszámolása, elhasználódott, 

rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés 

cseréje

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. 

Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és 

vagyonvédelem

Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi 

kötelezettség nem teljesíthető
 102                     2 000    ÉCS Felújítás  Nem engedély köteles 

3. Szerelvények cseréje, beépítése (Budaörs)
Szerelvényvizsgálatok során fellelt 

rendellenességek megszüntetése

Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és 

vagyonvédelem

Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt 

határidőn belül a vezeték kiszakaszolása. Zárás 

esetén nagy területen fellépő vízhiányok

 102                     3 000    ÉCS Felújítás  Nem engedély köteles 

4. Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs)
Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő 

munkák az üzemeltetett hálózaton
98%-os rendelkezésre állási mutató elérése Jogszabályi nemmegfelelés.  101                     2 000    ÉCS Felújítás  Nem engedély köteles 

5.
Beruházási mérnökórák elszámolása 

(MSZO)

Budaörs ivóvíz.

A beruházási terv előkészítésére és 

megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 

2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § 

alapján javasoljuk figyelembe venni

A beruházási terv előkészítésére és 

megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 

2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § 

alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  100                     7 800    ÉCS Felújítás  Nem engedély köteles 

6. Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)

A beruházási terv előkészítésére és 

megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 

2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján

A beruházási terv előkészítésére és 

megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 

2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § 

alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  100                        380    ÉCS Felújítás  Nem engedély köteles 

7. Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)

Budaörs víz.

A beruházási terv előkészítésére és 

megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 

2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § 

alapján javasoljuk figyelembe venni

A beruházási terv előkészítésére és 

megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 

2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § 

alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  100                     2 120    ÉCS Felújítás  Nem engedély köteles 

8. Budapesti út I.ütem ivóvíz rekonstrukció

Budapesti út 16/a.-Őszibarack u. között az 1948-

ban fektetett DN200 öv vezetéken 10 

meghibásodás volt. A roncsolásos vizsgálatok 

eredménye alapján a vezeték kritikus állapotú, 

emellett a komplex kockázat értékelés eredménye 

alapján is magas kockázatú, a vezeték cseréje 

indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, 

szolgáltatási színvonal emelése

személyi és vagyoni károkozás kockázatának 

minimalizálása, megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes 

pénzügyi
 72                   70 100    ÉCS Felújítás Bejelentés köteles 

    88 270    Összesen:

 Beruházási keret

 (ezer Ft-ban) 

Gördülő Fejlesztési Terv 

Felújítási és pótlás (2021-2035)

Budaörs ivóvízellátó rendszere, I. ütem

S.sz.

A beruházási igény Priori-

tási 

szám

Pénzügyi 

forrás
Jelleg

Vízjogi engedélyeztetés 

státusza














