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I. Víziközmű rendszer megnevezése 
 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése 

Ellátásért felelős 
megnevezése 

Víziközmű rendszer 
megnevezése 

Víziközmű-szolgáltatási 
ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés) 

Budaörs Budaörs Város 
Önkormányzata 

Budaörsi vízellátó– 
víziközmű rendszere 

Közműves ivóvízellátás 

 

 
II. Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer 15 éves beruházási terve 2025-2039. évek 
közötti időszakra 
 
Az ellátásért felelős által elkészített beruházások összefoglaló táblázatát jelen leírás 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
BERUHÁZÁSOK I. ÜTEM (2025. év.) 
Jelenleg a rossz műszaki állapotú vízvezetékek rekonstrukciója élvez prioritást, erre tekintettel 
az első ütemben új beruházás megvalósítás nem került betervezésre.  
 
BERUHÁZÁSOK II. ÜTEM (2026 – 2029. évek között)  
 
Tétényi – fennsík vízellátása (táblázat 1. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
A II. ütemű beruházások között tervezzük a Tétényi – fennsík vízellátás megvalósítását. 
Budaörs, Kamaraerdő településrészen jelenleg a meglévő vízellátási határ a Beregszászi 
utcában van, erről kapacitás és nyomásproblémák miatt nem lehet az ettől északra 
elhelyezkedő területet ellátni. Ezen magasabban elhelyezkedő terület vízellátás 
megvalósításának műszaki feltétele a vezetékhálózat építésen túlmenően tározó medence (ez 
nem minden változat esetén), és nyomásfokozó gépház létesítése. 
A FV Zrt. 2014. április 28-án, valamint május 26-án kelt elvi állásfoglalásaiban a Budapest 
XXII. kerületi víztorony felől vízellátást javasolta továbbtervezésre, melyhez megadta a 
kapcsolódási pontokat (1. Budapest XXII. ker. Dózsa György úti NA 200/150 mm-es vezeték, 
vagy 2. Budafoki víztorony melletti XXII. ker. Kamaraerdei – Szabadka út találkozás). 
Tekintettel a Budafoki víztorony kapacitására, a létesítendő Szajkó utcai gépház mellett 
szívóoldali medence építésre ebben az esetben nincs szükség. 
Mivel ezen, egyébként műszaki – és gazdaságossági szempontok szerint legoptimálisabb 
megoldási javaslat Budaörsön kívüli, jogilag problémás területeket is érint, szükséges volt a 
pontos nyomvonal meghatározása érdekében a fővárossal, a XXII. kerületi önkormányzattal, 
valamint a Fővárosi Vízművekkel is egyeztetést folytatni. 
Erre tekintettel Budaörs, Tétényi – fennsík ellátatlan terület vízellátása vonatkozóan 
tanulmánytervet készíttettünk (2 sz. melléklet). Ebben a tervező javaslatot tett a műszaki – 
gazdaságossági szempontok szerinti legoptimálisabb műszaki megoldásra. Ennek mentén 
kiviteli terv és előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció készült. A környezetvédelmi 
engedély kérelmét a hatóság sajnálatos módon elutasította tekintettel arra, hogy a nyomvonal 
a Budapest XXII. kerület Tétényi – fennsík természetvédelmi területet érinti, és azon a fővárosi 
közgyűlés rendelete alapján új infrastruktúra hálózat nem építhető ki. 
A Biatorbágy - Budaörs - Budafok és a kapcsolódó területek régiós vízellátás fejlesztésével 
megteremtődik a műszaki feltétele Budaörs e terület vízellátásának is. 
Terveink szerint a beruházás középtávon, a területre elrendelt 3 év változtatási tilalom leteltét 
követően, 2026-2029. közötti időszakban külső beruházói finanszírozásban valósulhat meg. 
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Várható beruházási költségek bemutatása 
Becsült költség: nettó 250.000 eFt 
Beruházás várható költségének meghatározására a tanulmánytervben meghatározott becsült 
költségek alapján került sor. 
 
Szilvás terület vízellátása (táblázat 2. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
A II. ütemben tervezzük külső beruházási forrás igénybevételével a Szilvás terület 
közművesítésének, így a vízellátó hálózat kiépítésének megvalósítását is. Jelenleg 
tanulmányterv keretein belül vizsgáltuk a terület közművesítésének lehetőségét (3. sz. 
melléklet). 
Döntés még nem született arra vonatkozóan, hogy mely változat kerüljön megvalósításra, így 
a táblázat műszaki paramétereket nem szerepeltettünk. 
Várható beruházási költségek bemutatása 
Tanulmányterv több változatban tartalmazza a becsült költségeket, a beruházás költségét a 
műszaki szempontból általunk támogatott (C2) változat becsült költségei alapulvételével 
határoztuk meg. 
 
Biatorbágy - Budaörs - Budafok és a kapcsolódó területek régiós vízellátás fejlesztés 
(táblázat 3. sor) 
Beruházás leírása, szükségességének indoklása 
A fejlesztés Biatorbágy település fenntartható vízellátási problémájának megoldása érdekében 
valósulhat meg. Kiépítése esetén lehetőség nyílik Budaörsön Kamaraerdő ellátatlan területei 
vízellátását is rendezni, kialakítva ezzel egy, a jelenleginél energiahatékonyabb, 
biztonságosabb és stabilabb vízellátási környezetet. (Helyszínrajz 4. sz. melléklet.) Az érintett 
településekkel egyeztetve a Fővárosi Vízművek beruházásában, pályázati források 
bevonásával valósulhat meg.  
Várható beruházási költségek bemutatása 
Becsült költség: nettó 14.500.000 eFt, mely a szolgáltató javaslata figyelembevételével került 
meghatározásra. 
 
Tartalékkeret II. ütem (táblázat 4 sor) 
Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer II. ütemű beruházási tervében a rendkívüli 
helyzetekből adódó azonnali feladatok elvégzésére tartalékkeret sor 0 Ft értékkel került 
beállításra, tekintettel arra, hogy önkormányzati forrásból történő beruházásokat nem 
terveztünk. 
 
BERUHÁZÁSOK III. ÜTEM (2030-2039. év.) 
Jelenleg harmadik ütemben új beruházás megvalósítás nem került betervezésre. 
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III. A Beruházási tervben bemutatott, tervezett vízellátó - víziközmű feladatok pénzügyi 
fedezetének ismertetése 

 
Az Önkormányzat a vízellátó – víziközmű beruházásokat szolgáltató javaslata, valamint 
Budaörs Város Önkormányzat fejlesztési elképzelései alapján végzi. 
 
A II. ütemben bemutatott feladatok megvalósítása magánberuházói érdekeket is érint, 
ezért a beruházás megvalósítására célszerű lesz külső beruházói, valamint pályázati 
források bevonása. 
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IV. Mellékletek 
 
 
1. sz. melléklet Budaörsi vízellátó – víziközmű rendszer 15 éves beruházási terve 2025-

2039. évek közötti időszakra – Beruházások összefoglaló táblázata 
 
2. sz. melléklet Tétényi fennsík tanulmányterv 
 
3. sz. melléklet Szilvás fejlesztési terület tanulmányterv 
 
4. sz. melléklet Biatorbágy - Budaörs - Budafok és a kapcsolódó területek régiós 
 vízellátás fejlesztési koncepció - helyszínrajz 



A C D E H

Tervezett nettó 

költség

Önkormányzati 

nettó forrás

Külső/pályázati 

beruházói nettó 

forrás

Társulati/  

lakossági 

nettó forrás 

Tervezett 

időtáv

Rövid, érdemi műszaki tartalom
Szükségesség indoklása, célkitűzése, 

oka
Elmaradásának kockázata (eFt) (eFt) (eFt) (eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  

közép / 

hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Tétényi fennsík  vízellátás tervezés, 

engedélyeztetés, beruházás 

megvalósítása

Vízellátás kiviteli terv készítés, 

engedélyeztetése, kb. 2370 fm NA 300-

200-150-100 mm-es KPE nyomóvezeték 

és elosztóhálózat, nyomásfokozó gépház 

létesítése  

vízellátás biztosítása

elmaradás esetén a település 

ezen részén a vízellátás nem 

megvalósítható

tanumányterv áll 

rendelkezésre

Budaörs Város 

Önkormányzata
250 000 250 000 2026 2029 közép X X X X

2. Szilvás terület vízellátása

A  tanulmánytervben szereplő változatok 

közül a megvalósítandó változat 

kiválasztására vonatkozó döntés nem 

történt. Erre tekintettel műszaki 

paraméterek nem határozhatók meg.

vízellátás biztosítása

elmaradása esetén ezen a 

település részen a fejlődés 

nem biztosított

több változató 

tanulmányterv áll 

rendelkezésre

Budaörs Város 

Önkormányzata
290 000 290 000 2026 2029 közép X X X X

3.

Biatorbágy - Budaörs - Budafok és a 

kapcsolódó területek régiós vízellátás 

fejlesztése 

A fejlesztés  elsősorban Biatorbágy 

település fenntartható vízellátásának 

problémái megoldása érdekében áll. 

Megépítése esetén lehetőség nyílik  

Budaörsön Kamaraerdő ellátatlan 

területei vízellátását is rendezni, 

kialakítva ezzel egy, a jelenleginél 

energiahatékonyabb, biztonságosabb és 

stabilabb vízellátási környezetet.

A megnövekedett népesség és ipari 

tevékenység ivó-, illetve oltóvíz 

igényének kielégítése. A jelenleginél 

energiahatékonyabb, biztonságosabb 

és stabilabb vízellátási környezet 

kialakítása.  Az egyetlen betáplálási 

vezetéken a meghibásodási kockázat 

minimalizálása.

elmaradása esetén magas 

műszaki, vízellátás biztonsági 

kockázat

nincs kiviteli terv
több érintett 

önkormányzat
14 500 000 14 500 000 2026 2029 közép X X X X

4.

Tartalékkeret II. ütem előzetes 

rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok elvégzésére ( (tervezett 

önkormányzati források 5 %-a.)

Budaörs Város 

Önkormányzata
0 0 2026 2029 közép X X X X

Tervezett feladatok nettó költsége a 

teljes ütem tekintetében [eFt]

külső/pályázati/társulati

I. ütem 0 0

II. ütem 15 040 000 15 040 000

III. ütem 0 0

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Budaörs város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budaörs vízellátó - víziközmű rendszere

A Vksztv 11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-rendszer kódja: 12-23278-1-001-00-05

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

G IF

A beruházás
Megvalósítás 

időtartama

B

A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) 

NFM rendelet 1. melléklete alapján
A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 1. melléklete alapjánA nemzeti fejlesztési miniszter 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § alapján

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]

önkormányzati

0

0

0
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TERVJEGYZÉK 
 

1.       Műszaki leírás  

2.       Vízellátás helyszínrajza 1:5000 

3.       Gázellátás helyszínrajza 1:5000 

4.       Szennyvíz elvezetés helyszínrajza 1:5000 

5.1.    Csapadékvíz elvezetés helyszínrajza, 1. változat 1:5000 

5.2.    Csapadékvíz elvezetés helyszínrajza, 2. változat 1:2000 

6.       Elektromos ellátás helyszínrajza 1:5000 

7.       Belső közművek helyszínrajza   1:2000 

8.       Létesítmény jegyzék 

9.      Költségbecslés 

10.    Előközművesítés összefoglaló táblázata 
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1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI FELADAT 
 
Budaörs Város Önkormányzata megbízta a TRIAUT Kft-t a Budaörs, Szilvás 
terület közműellátására tanulmányterv készítésével.  
 
A tervezési terület a Szilvás nevű városrész autópálya csomóponttól nyugatra eső  
37,5 ha nagyságú része, mely a vasúti pálya és Törökbálint közigazgatási határa 
között van. Nyugatról a 091 hrsz terület, keletről a 095/19 hrsz út, északról a 
Budapest – Hegyeshalom MÁV vasútvonal -097 hrsz.- és délről a Malomdűlő 
utca - 092 hrsz út határolja.   
 
A tervezési feladat a terület vízellátásának, szennyvízelvezető rendszerének, az 
elektromos energia és a gázellátás megoldására vonatkozóan a lehetséges 
műszaki feladatok feltárása, az ellátás több változatban történő megvizsgálása. A 
helyszínrajzon bejelöltük az „A”, a „B” és a „C” ellátási irányokat, vagyis 
változatokat. Megvizsgáltuk az egyes közművek tekintetében az optimális ellátás 
irányát. Vizsgáltuk továbbá a csapadékvíz elvezetés lehetséges megoldásait.  
 
Feladat volt még a különböző változatokra a létesítményjegyzék és a 
költségbecslés elkészítése.  
 
A közműellátás lehetséges változatainak vizsgálatához beszereztük a környező 
területek közhálózati adatait. A terület mérete alapján meghatározott várható 
fogyasztást egyeztettük a közmű szolgáltatókkal. Az ellátás lehetséges változatait 
a közmű üzemeltetők javaslatai alapján határoztuk meg. 
 
Beszereztük a terület hivatalos helyszínrajzát és a feltáráshoz előzetes geodéziai 
felmérés készült. A terv EOV koordináta rendszerben készült, a magasságok a 
Balti alapsíkra vonatkoznak.  
 
 
2. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 
 
A 2358,6 ha területű Budaörs városának az M1-M7 autópályától délre eső 
városrészei az autópálya és a vasút menti kereskedelmi-gazdasági területek, a 
Kamaraerdő és a Szilvás. A Szilvás városrész a Budapest – Hegyeshalom 
vasútvonaltól délre fekvő, a Méhecske utca – Malom dűlő által határolt nagyrészt 
beépítetlen terület.  
 
A Szilvás városrésznek az autópálya lehajtótól, a 095/19 hrsz úttól keletre eső 
része gyengén beépített üdülő terület.  Közműhálózata részben kiépített, vízellátó 
hálózattal és elektromos ellátással rendelkezik. 
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A lehajtótól nyugatra eső területe beépítetlen. A túlburjánzott növényzet a 
hivatalos helyszínrajz szerinti utakat is ellepte, a telkek gyakorlatilag 
megközelíthetetlenek. 
 
A Szilvás városrészre szabályozási terv nem készült, vagyis a terület nem tartozik 
a szabályozási terv hatálya alá. A Szilvás városrész érintett része „Különleges 
terület” besorolású.  
 
A jelenlegi telkek nagy része nem tartozik a belterületbe, a telkek elrendezése, 
mérete a gyümölcsös, rét minőségi osztálynak megfelelő kialakítású.  
 
A tervezési területen összesen 277 db telek van, melyből 4 telek, összesen 5,2 ha 
területtel belterületbe tartozik. A telkek nagy része, azaz 193 db átlagosan  ~275 
m2 területű. 53 telek ~1500 m2 nagyságú, 17 telek ~2000 m2. 6 db telek 2500 m2 
feletti nagyságú, ennek összterülete 4,6 ha. Az utak nagy része ki van sajátítva. 
Ezek szabályozási szélessége 12 m.   
 
A terület fekvése, közúti megközelítése jó. Nagyszerű fejlesztési lehetőségeket 
rejt magában. A terület hasznosításához, rendezéséhez az Önkormányzat a 
telkeket folyamatosan felvásárolja. Az úthálózaton kívül ~26 ha terület az 
Önkormányzat tulajdonában van, ami 70%-os tulajdonrészt jelent. 
 
 
3. A SZÍLVÁS VÁROSRÉSZ FEJLESZTÉSE 
 
Budaörs Város Önkormányzata megbízásából a Studio Metropolitana Kht. és az 
Ecorys Magyarország Kft. 2009 évben elkészítette Budaörs Integrált 
Városfejlesztési Stratégiáját. A Budaörs IVS részletesen foglalkozik a Szilvás 
városrész jellemzőivel és a fejlesztési stratégiájával. 
 
A városrész közúti megközelítése miatt a terület kiváló fejlesztési lehetőségeket 
rejt magában. A mezőgazdasági területek belterületbe vonása folyamatban van. 
 
Az IVS foglalkozik a tervezett fejlesztésekkel, mely szerint új autóbusz 
végállomás és az elővárosi vasút jobb kihasználását lehetővé tevő vasútállomás 
létrehozását tervezik. Törökbálinttal közösen az autópálya csomópont 
fejlesztésével az autópálya közelségében rejlő lehetőségek kihasználtsága 
növelhető.  
 
A fejlesztésnél sport centrumra és sport létesítményekre gondoltak. 
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4. A SZÍLVÁS VÁROSRÉSZ KÖZMŰ ELLÁTÁSA 
 
A 37,5 ha terület kihasználásának legfontosabb feltétele a közművesítés. Jelen 
tanulmányterv az elő közművesítéshez ad tájékoztatást.  Megvizsgáltuk a terület 
környezetében lévő vízi, gáz és elektromos közművek elhelyezkedését, 
kapacitását. A lecsatlakozás és a fejlesztés lehetőségeit.  
 
Mindehhez feltételeznünk kell a területfejlesztés jellegét. Lehetőség van zajvédő 
fallal családi házas övezet kialakítására, intézményi terület kiépítésére, sport és 
rekreációs fejlesztésre.  
 
A fogyasztás szempontjából a családi házas beépítést vettük alapul, illetve 
területi alapon határoztuk meg a várható igényeket.   
 
A megbízásnak megfelelően megvizsgáltuk, mely irányból lehet a vízellátást, a 
gáz és elektromos ellátást, a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetést biztosítani. Az 
„A” irány a Törökbálint felöli ellátás. Ebben az esetben az iparvágány 
keresztezése jelent többlet költséget.  
 
Törökbálinton az ivóvíz szolgáltató az Érd és Térsége Víziközmű Kft., 
Budaörsön a vízellátó hálózat üzemeltetője a Fővárosi Vízművek Zrt. Az ÉTV 
Kft által üzemeltetett közhálózatról történő fejlesztés esetén tehát kérelmezni kell 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a településen belüli két 
közmű szolgáltató igénybevételét.  Másik megoldás a terület ellátásához a víz 
átadási hely kialakítása. Az ÉTV Kft a közelben lévő lecsatlakozással képes 
ivóvizet szolgáltatni a Szilvás városrésznek.  
 
Egyeztettünk a MEKH Illetékeseivel. Állásfoglalásukat a tervhez mellékeljük. 
 
A gáz, az elektromos és a szennyvíz közművek vonatkozásában ez a probléma 
nem merül fel. A szennyvizeket a Törökbálint közigazgatási területen lévő 
szennyvíz tisztító fogadja. Törökbálintnak saját szennyvíz tisztító telepe van, 
melyet az ÉTV Víziközmű Kft üzemeltet. 
 
A „B” irány Budaörs város északi részéről történő ellátást jelenti. Ebben az 
esetben költségnövelő tényező az autópálya és a MÁV vasútvonal keresztezése. 
 
A „C” irány a Kamaraerdő városrész, illetve Törökbálint felöli ellátást jelenti. A 
Kamaraerdő városrész távolabbi lecsatlakozást jelent. Az ÉTV Kft által 
üzemeltetett víz gerinc vezeték közelebbi átadási pontot jelent. 
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Az ellátási irányokon belül tehát több változatot vizsgáltunk meg. Például a 
vízellátásra vonatkozóan a „C” irányból való ellátásra C1 és C2 változatot 
dolgoztunk ki. 
 
Az ellátási irányokon túl megvizsgáltuk a tervezési területen belüli vezeték 
nyomvonalakat. Ehhez telekmegosztással teljessé kell tenni az úthálózatot és a 
lakóövezetnek megfelelő telekméretet kell biztosítani. Az úthálózat 
kialakításában csak kisebb hiányosságok vannak. A meglévő utak kisajátítási 
szélessége 12 m, ami lehetővé teszi a közművek elhelyezését.  
 
A vízellátást NA100 KPE kőrvezetékkel javasoljuk megoldani. A vezetékre 100 
m-enkénti föld feletti, kitörésbiztos tűzcsapok elhelyezését írja elő a szabályozási 
terv. Az NA100 méretű körvezetékes hálózattal a kertvárosi lakóterület vízigénye 
kielégíthető. Intézményi területeken célszerű az NA150 méret kiépítése.  
 
A szabályozási terv előírja, hogy vízvezeték hálózat csak csatornázással együtt 
létesíthető. A szennyvíz elvezetését ennek alapján NA200 KG csatorna hálózattal 
tervezzük, a jelenlegi szennyvíz tisztító telepre, illetve a meglévő hálózatba való 
bevezetéssel. A bevezetéshez a terepviszonyoknak megfelelően a területen belül 
átemelő építése szükséges.  
 
A Törökbálint közigazgatási területén lévő szennyvíztisztító telep funkciójának 
átalakítása, a szennyvizek továbbvezetése a Dél-Budai szennyvízhálózaton 
keresztül a Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre projekt előkészítése 
folyamatban van. A csatorna hálózat üzemeltetője jelenleg a TÖRSVÍZ 
Csatornamű Kft. 
 
Budaörs város területén a gázszolgáltató a TIGÁZ-DSO Kft. A tervezési területet 
ellátó gerinc vezeték célszerűen a Raktárvárosi úti nagyközép nyomású elosztó 
vezeték. A gázellátó hálózat a közterületen vezetett DN 63 KPE középnyomású 
vezeték.  
 
Budaörs és Törökbálint elektromos energia szolgáltatója az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Nyrt. a hálózat üzemeltetője az ELMŰ Hálózati Kft. A beépítésre szánt területen 
erősáramú hálózat jelenleg nem található. Közép feszültségű hálózat Törökbálint 
Téglagyári útnál, Budaörs Őszirózsa utcában található. A legközelebbi 
transzformátor állomás a Téglagyári út 50484/20 sz. állomás. 
 
A csapadékvíz elvezetése útárkokkal, illetve csapadék csatornával történhet. A 
tervezési terület a Hosszúréti patak vízgyűjtőjéhez tartozik.  
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A terület vízrendezéséhez tartozik, hogy a Malomdűlői árok áteresszel keresztezi 
az autópályát és a MÁV területet, majd a Szilvás városrész elvadult zöldfelületén 
szétterül. Rendezetlenül jutnak el a vizek a Bokrosdűlői mellékág átereszéhez.  
 
Tehát a terület vízelvezetése mellett a Malomdűlői árok rendezésével is 
foglalkozni kell.  
 
Célszerű a Malomdűlői-árok fejlesztésével, a Hosszúréti patakba történő újabb 
bevezetéssel a vízelvezetést megoldani. A terepviszonyoknak megfelelően a 
csapadékvizek befogadója ezen kívül a Bokrosdűlői mellékág, mely a Budaörsi 
mellékágba köt be.  
 
A területen záportározó kiépítése abban az esetben szükséges, ha a Pistályréti 
tározó építésére nem kerül sor. A Pistályréti tározó tervezett kiépítése a terület 
vízelvezetését a csapadékvizek visszatartása nélkül megoldja.  
 
Az elő közművesítéshez tehát meg kellett határozni a várható fogyasztást, illetve 
a levezetésre kerülő mértékadó csapadékvizeket.   
 
 
5. A KÖZMŰIGÉNYEK BECSLÉSE  
 
A tervezési terület mérete 37,5 hektár. A feltételezett beépítéshez tartozó 
minimális teleknagyságot 700 m2-ben határoztuk meg. Ezek alapján a területen 
kialakítható családi házas telkek száma ~400 db. 
 
A vízigény meghatározásához a vonatkozó műszaki irányelveket vettük alapul. 
Távlati családi házas beépítéssel számoltunk. A fajlagos vízigény 200 l/fő. A 
családi házas jelleg miatt átlagos 4 fővel és + 200 l/telek öntöző vízigénnyel 
számolhatunk.  
 
A fentiek alapján, 400 telekkel számolva a napi vízigény 400 db x1000 l/nap 
=400 m3/d. A település jellege vegyes, kiemelt felsőfokú. Az évszakos 
egyenlőtlenségi tényező ez alapján 1,2. Az óracsúcs tényezőnek 2,4-es értéket 
vettünk figyelembe. A 37,5 ha terület csúcsfogyasztása ezek alapján 52,8 m3/h.  
 
A szennyvíz elvezetéshez 0,95-ös szennyvízhányadot vettünk. A tervezési 
területről várható szennyvíz mennyisége tehát 380 m3/d. A „Z” óracsúcs értékét 
1/10-ben állapítottuk meg. A mértékadó szennyvízhozam ennek alapján 38 m3/h 
óracsúccsal jelentkezik. 
 
A tervezési gázigény meghatározásához 1250 m3/év /lakás átlagos fogyasztással 
számolva a tervezési terület éves fogyasztása várhatóan 500 e m3/év. 
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A mértékadó fogyasztás meghatározásához 1,5 m3/h konyhai és fürdőszobai 
csúcsfogyasztást vettünk figyelembe lakásonként. A tervezett mértékadó 
fogyasztás ez alapján: 
 
 Q=eΣQn=120 m3/h 
 e=0,9/N1/4=0,201 
 
Az elektromos energia igény a becsült 400 db családi házas ingatlannal számolva 
400 x 11 kW = 4416 kW, ami 4858 kVA x 0,8 (egyidejűség) = 3886 kVA 
energiaigényt jelent. A lakóterületen létrejövő közületek energiaigénye átlagos 
esetben a fenti igény 20%-ára becsülhető, így a teljes energiaigény 3886 kVA x 
1,2 = 4663 kVA. Ennek kiszolgálására egy vagy több transzformátor állomás 
telepítésére van szükség. A szükséges villamos energia biztosítására az ELMŰ 
Hálózati Kft-hez villamos energia igényt kell benyújtani. 
 
 
6. VÍZELLÁTÁS  
 
A tervezési terület vízellátásához beszereztük a környező területek ivóvíz 
hálózatának adatait. Budaörs város vízellátó hálózatának üzemeltetője a Fővárosi 
Vízművek Zrt., Törökbálinton az ÉTV Kft.. Felvettük a kapcsolatot a 
vízszolgáltató cégekkel. A terület vízellátása mindkét szolgáltató által 
üzemeltetett hálózatról biztosítható. 
 
Az ÉTV Kft által üzemeltetett közhálózatról történő fejlesztés esetén tehát 
kérelmezni kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a 
településen belüli két közmű szolgáltató igénybevételét.  Másik megoldás a 
terület ellátásához a víz átadási hely kialakítása. Az ÉTV Kft a közelben lévő 
lecsatlakozással képes ivóvizet szolgáltatni a Szilvás városrésznek. Egyeztettünk 
a MEKH Illetékeseivel. Állásfoglalásukat a tervhez mellékeljük. 
 
 
A terület vízellátásához megvizsgáltuk az ellátáshoz alkalmas gerinc vezetékek 
elhelyezkedését, majd ennek alapján meghatároztuk a lehetséges vízellátási 
változatokat, illetve az ellátási irányoknak megfelelő változatokat.  
 
A terület vízellátásához alkalmas gerincvezetékek a Vasút utcai NA 300 göv 
vezeték, a Bazsarózsa utcai NA 300 KPE vezeték, és a Vörösmarty Mihály úti, az 
ÉTV Kft által üzemeltetett NA200 KPE gerinc vezeték.  
 
A tervezési terület elő közművesítéséhez NA 100 KPE körvezeték kiépítése 
szükséges, a helyszínrajzon megadott nyomvonallal, az utcák északi, illetve 
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nyugati oldalán vezetve. Fektetési mélysége 1,5 m. 100 m-enként föld feletti 
tűzcsapot kell beépíteni. A szerelvények szerelési készlettel és csapszekrénnyel 
épüljenek.  
 

„A” irány 
 
Az „A” irány, vagyis az A változat az iparvágány felöli megközelítés, tehát a 
Törökbálinti hálózatról történő ellátás. A Téglagyár úton a 100-as vízellátó 
hálózattal párhuzamosan halad az ÉTV Kft üzemeltetésében lévő NA300 KM 
PVC gerinc vezeték, mely szabad kapacitással rendelkezik.  
 
A tervezési terület eléréséhez az iparvágányt keresztezni kell. A vezetéket  
közterületen a telkek elhelyezkedése miatt  nem lehet vezetni. Ez az irány tehát  
az ellátás szempontjából kiesik.  
 
  

„B” irány 
 
A „B” irány, vagyis a B változat Budaörs északi területe. Az autópálya északi 
oldalán NA300 KPE gerinc vezeték a Rézvirág utcánál van. A gerinc vezeték a 
Törökugrató medence ellátó területéhez tartozik. A medence fenékszintje 209,03 
mBf.  
 
A tervezési területen a terepszintek 140-150 mBf szintek, tehát a nyomásszintek 
megfelelőek. Ebben az esetben a Bazsarózsa utcán kellene a gerinc vezetéket 
kiépíteni, majd az autópályát és vasutat keresztezve érnénk el a Szilvás 
városrészt.  
 
A tervezett gerinc vezeték hossza ebben az esetben 1,7 km. Az ellátásban 
körvezetékes rendszert kialakítani nem lehet. Ezt a megoldást a Fővárosi 
Vízművek Zrt nem javasolja.   
 

„C” irány 
 
A „C” irányból a vízellátásra két lehetőség van, melyet C1, illetve C2 
változatként különböztetünk meg.  
 
A „C1” változat a Vasút utca felöli ellátás. A Fővárosi Vízművek Zrt. Vasút utcai 
NA300 göv gerinc vezetéke a Seregély utca felől érkezik, majd a Temető és a 
Seregély utcák közötti szakaszon keresztezi a vasúti pályát és a Raktár utcán, a 
Kinizsi utcán halad tovább. A vezeték a Dayka Gábor utcai medence ellátó 
területéhez tartozik. Ehhez a rendszerhez tartozik még a Baross utca - Árok utca 
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keresztezésénél lévő NA200 KPE gerinc vezeték. A medence fenékszintje 201,14 
mBf., tehát a nyomásszintek megfelelőek.  
 
A tervezési területhez a vasúti keresztezés előtt kell leágazni. A tervezett NA300 
KPE gerinc vezeték ebben az esetben  mintegy 1,2 km hosszú. A körvezetékes 
ellátáshoz a Baross utca – Árok utcai vezetékre kell visszakötni. A 
visszakötéshez a tervezett NA200 KPE gerinc vezeték keresztezi a vasúti pályát 
és az autópályát, hossza 1,57 km. 
 
A „C2” változat az ÉTV Kft üzemeltetésében lévő NA 200 KPE gerinc 
vezetékről való leágazás. A Vörösmarty úton, a tervezési területtől 150 m 
távolságban van a vezeték végszelvénye, tűzcsappal ellátva.  A leágazásnál egy 
átadási helyet kell kialakítani, aknában elhelyezett vízórával, távirányítású 
tolózárral. Ebben az esetben a kőrvezetékes ellátást nem lehet megoldani.  
 
A fentiek alapján a „C” iránnyal érdemes foglalkozni.  
 
7. SZENNYVÍZELVEZETÉS  
 

A tervezési terület szennyvizeinek összegyűjtését gravitációs csatornával 
célszerű megoldani. A terület esésviszonyai alapján a gravitációs rendszer 
jelentősebb elleneséses szakasz, vagy átemelés szükségessége nélkül 
kialakítható. A mértékadó szennyvízhozam alapján a csatorna NA200 KG csővel 
építhető, ~40 m-enkénti tisztító aknákkal. A tisztító aknák 1,0 m belméretű beton 
aknák, 60 cm átmérőjű, nehéz kivitelű fedlappal, műanyag bevonatú hágcsókkal. 
A csatornát telkenkénti bekötéssel kell kiépíteni, a telekhatáron történő 
ledugózással. . 
 
A szennyvizek szennyvíztisztító telepre való vezetéséhez a mélyponton, tehát a 
tervezési területen belül, az autópálya lehajtó közelében átemelés szükséges. A 
szennyvíz átemelőnek tehát minimum 10x10 m-es területet kell kijelölni, 
célszerűen a 095/9 hrsz telken belül.  
  
A szennyvíz nyomóvezeték D 160 KPE cső. Vonalvezetése az „A”, „B” „C” és 
„D” iránynak megfelelően, vagyis az alábbiakban részletezett változatoknak 
megfelelően különböző. Mindhárom esetben a TÖRSVÍZ Kft üzemeltetésében 
lévő közhálózathoz csatlakozunk. A tervezett műszaki megoldásokat a 
szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján határoztuk meg.  
 
A tervezési terület közelében, Törökbálint közigazgatási területén, a Raktárvárosi 
út 1. telken található a szennyvíztisztító telep, mely Budaörs szennyvizeit 
fogadja. A szennyvíztisztító telep a Hosszúréti patak déli oldalán van. A tisztított 
szennyvizet jelenleg a Hosszúréti patakba vezetik.  
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A közeljövőben a terület szennyvizeit a Dél-Budai szennyvíz közhálózaton 
keresztül a Csepeli Központi Szennyvíztisztító Telep fogja fogadni. A jelenlegi 
Törökbálinti szennyvíztelep tisztító funkciója megszűnik. A telep autómata 
szennyvízátemelőként fog működni.  
 
A távlati fejlesztés során a Repülőtéri átemelő a szennyvizeket új nyomvonalon a 
regionális szennyvíztisztítóba juttatja. A Repülőtéri átemelőből a Törökbálinti 
telepre vezetett csatorna tartalékként marad meg.  
 
Az Auchan bevásárló központ területén nagy kapacitású átemelő van. Az átemelő 
a Törökbálinti szennyvíztisztítóba juttatja a szennyvizet. Távlatban a jelenlegi 
tisztító telepről lesz emeléssel a Dél-Budai szennyvíz közhálózatba vezetve.  
 
A DEPO területén, a Hosszúréti patak jobb oldalán szennyvíz csatorna van, mely 
a jelenlegi tisztító telepre köt be. Ebbe a csatornába köt be az AUCHAN 
bevásárlóközpont szennyvíz nyomóvezetéke. Kiviteli terv készül az 
Önkormányzat megbízásából a DEPO csatornájába való bekötés kiváltására. A 
Hosszúréti patak bal partján haladna a terv szerint a szennyvíz nyomóvezeték.  
 
A Szilvás városrész tervezési területen kívüli része a 095/19 hrsz út keleti oldalán 
lévő zártkert. Ezen a területen a vízellátás és az elektromos ellátás nagyrészt 
megoldott. A terület közművesítésére az Önkormányzat megbízásából az 
UNITEF Kft 2009 évben 5590 munkaszámon tanulmányt készített. A 
tanulmányban szerepel a szennyvíz közhálózat kiépítése is. A terv megvalósulása 
esetén lehetőség van a hálózati csatlakozásra. 
 
A szennyvíz elvezetésére, befogadóba történő bevezetésére a fentiek szerinti 
négy változatot dolgoztuk ki.   
 

A. változat 
 
A Szilvás városrészen, a tervezési területen belül, annak észak-keleti sarkában 
javasoljuk a szennyvíz átemelőt elhelyezni, a 095/9 hrsz telken lekerített 10x10 
m-es területen.  A tervezett szennyvízátemelő irányából a szennyvíztelep felé az 
egyik elérhető gravitációs csatorna a Törökbálint DEPO területén, a Hosszúréti 
patak jobb partján található.  
 
Ebbe a csatornába köt be az AUCHAN bevásárlóközpont nyomott vezetéke. Az 
Önkormányzat megbízásából kiviteli terv készül az AUCHAN szennyvíz 
nyomócsöve bekötésének kiváltására. A Hosszúréti patak bal partja mentén 
fogják a nyomóvezetéket tovább vezetni a tisztító telepnél levő gravitációs 
aknáig.  



Budaörs, Szilvás terület közműellátása  460/16  TRIAUT Kft  

11 
 

 
 

 
Az „A” változatban a tervezett D160 KPE szennyvíz nyomócsővel csatlakozunk 
az AUCHAN szennyvíz nyomó vezetékéhez, melynek a Hosszúréti patak alatti 
átvezetése a készülő kiviteli terv szerint megszűnik. A csatlakozás Budaörs 
területén lenne, a 092 hrsz útnál.  
 
A nyomóvezetékek csatlakozásánál a nyomásviszonyokat meg kell vizsgálni, 
amelyre a készülő kiviteli tervben lehetőség van. A tervezett D160 KPE 
nyomóvezeték hossza 960 m.  
 

B. változat 
 
Az „A” változatban szereplő nyomvonalon halad a meglévő Auchan 
nyomóvezeték. A nyomóvezeték a tervezési területről érkező szennyvizeket is 
képes szállítani. A nyomóvezetékre való közvetlen csatlakozás irányítástechnikai 
és egyéb okok miatt nem célszerű. Az Auchan bevásárló központ szennyvíz 
elvezető rendszere az átemelőnél tudja fogadni a Szilvás területről érkező 
szennyvizeket.  A tervezett D160 KPE nyomócső ebben az esetben 1,22 km. 
 
A tervezett csatlakozáshoz a nyomóvezetékkel keresztezni kell a vasutat és az 
autópályát. A keresztezések védőcső irányított fúrásával történhetnek. A vasút 
alatti átvezetésnél kettős védőcsövet kell beépíteni. Az Auchan áruháznál 
található átemelő gyűjtővezetékére lehet csatlakozni. Ezt a változatot az 
autópálya és vasúti keresztezések nehézségei miatt nem javasolt. 
 

C. változat 
 
A „C” változatban szereplő nyomvonal a 095/19 hrsz út mellett halad. A 
tervezett D160 KPE nyomóvezetéket a Raktárvárosi úttól a Repülőtéri 
szennyvíznyomócsővel párhuzamosan kell vezetni, majd a szennyvíz telepnél 
lévő aknára lehet bekötni. A tervezett D160 KPE nyomócső hossza 1,3 km. .  
 
A Repülőtér szennyvíz nyomóvezetéke a szennyvíztisztító telep funkciójának 
változásával tartalék vezetékként megtartásra kerül. A vezeték Repülőtéri úttól 
Törökbálint felé haladva köt be a szennyvíztelepre. 
 
 

D. változat 
 
A „D” változat a Szilvás városrésznek a 095/19 hrsz úttól keletre eső részének 
fejlesztésével függ össze. Amennyiben az UNITEF Kft 5590 számú terve szerinti 
szennyvíz csatorna hálózat építése megvalósul, akkor a szennyvíz 
nyomóvezetéket erre a hálózatra lehet bekötni. Ebben az eseben a tervezett D160 
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KPE nyomóvezeték a 095/19 hrsz úton, majd a Malom dűlő és a Méhecske utcán 
halad. A tervezett vezeték hossza 635 m.  
 
Ez a változat minden szempontból ideális. Megvalósítása azonban a városrész 
fejlesztésének függvénye.  
 
8. GÁZELLÁTÁS  
 
Budaörs város gázszolgáltatását a Tigáz-dso Kft. biztosítja. A városban vezetékes 
gázellátás van. Tervezésünk során felvettük a kapcsolatot a Tigáz-dso Kft 
Illetékeseivel. Az előzetes tájékoztatás során a tervezési terület gázellátását 
biztosíthatónak találták. A gázellátásra az M1-M7 autópályától délre, a 
Raktárvárosi út mellett haladó nagyközépnyomású elosztó vezetéket jelölték 
meg.  
 
Tehát a Raktárvárosi útnál kell leágazni az elosztó vezetékről. A leágazás után 
szabályozót kell beépíteni. A Szilvás városrész érintett területének ellátásra D110 
középnyomású vezeték kiépítése szükséges. Gázfogadó állomást kell kiépíteni 
egy 6/4 bar-os nyomásszabályozóval. 
 
Az elő közművesítéshez az utak déli, illetve keleti oldalán vezetett D63 KPE 
középnyomású hálózatot kell kiépíteni.   
 

„A” irány 
 
Az „A” ellátási irány a Szilvás területének nyugat felől történő megközelítését 
jelenti. A tervezési terület megközelítéséhez az iparvágányt és a Hosszúréti 
patakot keresztezni kell. Ebből az irányból megfelelő elosztó vezeték elérhető 
távolságban nincs. Ez a tervezési irány gázellátásra nem megfelelő. 
 

„B” irány 
 
A „B” változat a Baross utcában haladó nagy középnyomású gerincvezetékről 
való ellátást jelenti. A Baross utcában haladó 200-as. elosztó vezetékről leágazva 
kell a gázvezetéket az Árok utcánál az autópálya és a vasúti vágány alatt 
átvezetni.  
 
Ezt a változatot a keresztezések és a vezeték hossza miatt nem javasoljuk.  
 

„C” irány 
 
A település déli részén a Raktárvárosi út mellett halad a gáztöltő állomás 
töltésére szolgáló nagy középnyomású gázvezeték, NA200 a. csőben. A 
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vezetékről való leágazással és a 095/19 hrsz út mellett haladva a D110 KPE 
csővel érjük el a tervezési területet.  
 
A TIGÁZ Kft előzetesen ezt a vezetéket jelölte meg, amiről 6/4 bar-os 
nyomásszabályozón, gázfogadó állomáson keresztül a tervezési terület ellátható. 
 
9. VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS  
 
A tervezési terület energiaellátásához beszereztük a környező területek ELMŰ 
tulajdonú közép- és kisfeszültségű hálózatának adatait. A tervezési terület 
közvetlen közelében középfeszültségű hálózat nem üzemel. A legközelebbi TR 
állomás a Törökbálint Téglagyári úton található. A terület villamos 
energiaellátását a terület súlypontjában létesítésre kerülő TR állomásból célszerű 
biztosítani. Ehhez az ELMŰ középfeszültségű hálózatának bővítése szükséges a 
meglévő középfeszültségű hálózat megfelelő közelségben lévő pontjától a 
tervezett TR állomásig. A TR állomástól kiépíthető lesz a tervezési terület 
kisfeszültségű hálózata, ill. a közvilágítási hálózat is. A TR állomás megtáplálása 
az alábbi irányokból oldható meg. 
 

 „A” irány 
 
Az „A” irány az iparvágány felöli megközelítés, tehát a Törökbálinti hálózatról 
történő ellátás. A Téglagyár út az iparvágány találkozásánál található 20kV-os 
szabadvezetékes hálózatról az iparvágány keresztezésével kiépíthető a terület 
középfeszültségű ellátó kábele.  
 
 

„B” irány 
 
A „B” irány Budaörs északi területe. Az autópálya északi oldalán található 
középfeszültségű hálózattól is kiépíthető a tervezési terület ellátó kábele, de ez az 
autópálya és a MÁV vágányok keresztezésével jár, ami jelentősen megnöveli a 
létesítés költségeit.  
 
 

„C” irány 
 
A „C” irány a Malom dűlő, Méhecske utca és Vasút utca Budaörs területén. A 
Vasút utcában található meglévő TR. állomás lehet az ellátás kiinduló pontja.  Ez 
az irány a leghosszabb a három javasolt irány közül, de nem keresztezi az 
autópályát és végig Budaörs közigazgatási határán belül halad. 
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A fentiek alapján az „A” vagy a „C” irány lehet az optimális megoldás a terület 
villamos energia ellátásának biztosítására. Ehhez azonban a szükséges 
megállapodásokat meg kell kötni az ELMŰ Hálózati Kft-vel. 
 
 
10. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS  
 

Budaörs város csapadék vizeinek befogadója a Hosszúréti patak, mely a Dunába 
torkollik, annak 1638+545 fkm szelvényénél. A Hosszúréti patak túlterhelt, a 
vízgyűjtő fejlesztése során megnövekedett vizek maradéktalan elvezetésére nem 
képes. Tervek szerint egyrészt a meder vízszállító képességének növelésével, 
másrészt árvízcsúcs csökkentő tározók létesítésével kívánják a patak kapacitását, 
levezető képességét növelni.  
 
A patak nagyobb tározói Budapesten a Kőérberki tó, Törökbálinton a 
Törökbálinti tó. A vízgyűjtőhöz tartozik a Budakeszi mellékágon lévő Csíki 
pusztai tározó.  
 
A Hosszréti-patak vízrendszerén a Hatósági előírások szerint többletvizek nem 
engedhetők be a vízfolyásba. A fejlesztések miatt jelentkező többletvizeket helyi 
záportározókkal kell késleltetni.  Ennek megfelelően a vízgyűjtő területen több 
kisebb tározó épült. A korábbi tervek szerint Pistályréten épülne egy közel 
300.000 m3-es tározó. Ennek megvalósítását a kialakításhoz szükséges területek 
megvétele, kisajátítása akadályozza, mely rendkívül költséges és bonyolult.  
 
A Szilvás városrész érintett része enyhén lejtős, kisebb magas vonulatokkal. A fő 
lejtés irány az északi, tehát a terület a vasút felé lejt. A geodéziai felvétel alapján 
a rétegvonalakat a helyszínrajzon feltüntettük. A területtel párhuzamosan, attól 
délre, mintegy 400 m-re halad a Hosszúréti patak.  
 
A Malomdűlői árok, mely a Törökugrató környezetéről szállítja a vizeket, 
keresztezi az M1-M7 autópályát, majd a Budapest-Hegyeshalom vasúti pályát, 
annak 214+15 hm szelvényében. Rendezetlenül folyik tovább a vasút mentén. A 
vasúti pálya 208+55 hm szelvényében van a Bokrosdűlői mellékág áteresze.  
 
A Szilvás városrész elburjánzott zöld felületén a vizek egy része elszikkad, 
illetve szétfolyik. A vizek tehát tározódnak, mellyel csökkentik a vízgyűjtőről 
elvezetendő nagyvízhozamokat. A városrész fejlesztésével ez a hatás megszűnik.  
 
A Malomdűlői árok rendezésével foglalkozik a MÉLYÉPTERV-MÉVIT Kft 
tanulmánya, melyet Budaörs Város Önkormányzata megbízásából 2006 évben 
készített. A tanulmányt az Önkormányzat tervezésünkhöz rendelkezésünkre 
bocsátotta. A tanulmány részletesen foglalkozik Malomdűlői árok rendezésével 
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és egy közvetlen bevezetéssel a Hosszúréti patakba. A tanulmányban foglaltakat 
részleteiben is ismertetjük.   
 
A Szilvás városrész fejlesztése során tehát a területen belüli vízelvezetés mellett 
a Malomdűlői árkon keresztül érkező vizekkel is foglalkozni kell.  
 
A vízrendezési feladat megoldására két változatot dolgoztunk ki.  
 

1. A Pistályréti tározó megépülése esetén: 
a csapadékvizeket helyi tározók kiépítése nélkül a befogadóba lehet vezetni.  
 
A tervezési terület nyugati részéről gravitációsan, egy új bekötés kiépítésével 
a Hosszúréti patakba lehet vezetni a vizeket. A tervezési terület keleti részéről 
átemeléssel lehet bevezetni a vizeket a patakba.  
 
2. Abban az esetben, ha nem épül meg a Pistályréti tározó: 
záportározók kiépítése után lehet a vizeket a Bokrosdűlői-mellékágba vezetni.  
 
A Bokrosdűlői-mellékágba való bevezetés mellett a MÁV árkának 
felhasználását nem javasoljuk a kiépítés nehézségei és a kettős funkció miatt. 
A területről tehát záportározó után önálló árokkal, csatornával vezetjük a 
vizeket a befogadóba.  
A változat előnye, hogy csak Budaörsi területeket érint, hátránya, hogy a 
Budaörsi-mellékág MÁV kereszteződését tovább terheli.    
  

A Bokrosdűlői mellékág a 208+55 hm szelvényben keresztezi a vasúti pályát 
1,4x1,65 m nyílású, békaszáj szelvényű áteresszel. A megengedett duzzasztás és 
sebességnövekedés melletti vízszállító képessége 8,8 m3/s. A Bokrosdűlői 
mellékág a Budaörsi mellékágba torkollik. A Budaörsi mellékág a főváros 
területén köt be a Hosszúréti patakba.  
 
A fentiek alapján tehát az első változat, amikor megépül a Pistályréti tározó. 
Ebben az esetben a terület fejlesztésével a Malomdűlői árok vizeit átvezetve, egy 
közvetlen bevezetést építünk ki a Hosszúréti patakba.  
 
Másik változat, ha nem épül meg a Pistályréti tározó. Ebben az esetben három 
záportározó kialakításával a vizeket késleltetve a Bokrosdűlői mellékágba 
vezetjük. Ebben az esetben a Malomdűlői árok vizeit rendezetten, záportározó 
közbeiktatásával szintén a Bokrosdűlői mellékágba kell vezetni.  
 
Az elő közművesítéssel párhuzamosan célszerű a feltáró utak rendezése. A 
terület vízelvezetését az útárkok és az utakon vezetett csapadék csatornák 
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szolgálják. Az útárkok és a csapadék csatornák az út tartozékai, az útfejlesztéssel 
együtt épülnek.  
 
Jelenlegi koncepció szerint a terület északi és déli oldalán épül út, két összekötő 
szakasszal. Ezzel párhuzamosan kell megépíteni a Malomdűlői árok rendezését.  
 
A Malomdűlői árok vízgyűjtőjéhez tartozik a tervezési terület nyugati része, azaz 
16,7 ha terület. A keleti részről, 20,8 ha területről a vizeket mindkét változatnál 
tározóba kell gyűjteni. A tározók vizeit átemelővel lehet a Malomdűlői árokba, 
illetve a befogadóba vezetni. 
 

1. VÁLTOZAT  
 
A tervezési terület észak-nyugati részén van a Malomdűlői árok. A Malomdűlői 
árok a Törökugrató környezetéről szállítja a vizeket. Keresztezi az M1-M7 
autópályát, majd a Budapest-Hegyeshalom vasúti pályát, annak 214+15 hm 
szelvényében. Rendezetlenül folyik tovább a vasút mentén, majd annak 208+55 
hm szelvényében lévő áteresznél beköt a Bokrosdűlői mellékágba.  
 
A Malomdűlői árok rendezésére készült tanulmányterv az árkot a Szilvás 
városrészen keresztül közvetlenül vezeti be a Hosszúréti patakba, 
tehermentesítve ezzel a Bokrosdűlői mellékágat.  
 
A fenti tanulmány meghatározta a Malomdűlői-árok vízgyűjtő területét és feltárta 
annak jellemzőit. A Hosszúréti patakba történő bevezetésig a vízgyűjtő terület a 
Szilvás városrész érintett részével együtt 60,8 ha. A 10% valószínűségű 
nagyvízhozam a torkolatnál 3,01 m3/s, melybe a Szilvás területe a fejlesztéssel 
van benne.  
 
A vasúttal párhuzamos szakaszon megfelelő vonalvezetésű és kapacitású burkolt 
árkot kell kiépíteni. Ennek hossza ~290 m. A Hosszúréti-patakkal párhuzamosan, 
attól ~250 m távolságban magasvonulat van, ~ 5 m körüli szintkülönbséggel. A 
levezetést ezért zárt szelvénnyel tervezzük. A fenti tanulmányterv pontosításával 
a zárt szelvényt az utak területén vezetjük. Az 1,2 m belső átmérőjű beton 
csatorna hossza 463 m. A magaslattól a csatorna hosszesése 55‰. A nagy eséssel 
érkező vizeket a torkolatnál fenéklépcsőkkel kell csillapítani.  
 
A keleti 20,8 ha terület vízelvezető árkainak befogadójára két változatot 
dolgoztunk ki. Mindkét változatnál a tározó vizeit átemelővel és nyomó 
vezetékkel a Malomdűlői árokba, annak kiépített szakaszába vezetjük. A 
záportározó elhelyezése a 095/7 és 095/6 hrsz telken, illetve a 093/54, 093/55 és 
093/56 hrsz telkeken lesz.  
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2. VÁLTOZAT 
 
A 2. változatnál tehát záportározókat kell kiépíteni. A vízelvezetés 
késleltetéséhez egyrészt telken belül kell kisebb tározókat kialakítani, másrészt a 
vízelvezetést szolgáló árkoknál kell megteremteni a szikkasztás lehetőségét. 
Mindezek mellett foglalkozni kell a Malomdűlői árokból érkező vizek lehetőség 
szerinti visszatartásával.  
 
Az esésviszonyoknak megfelelően három záportározó kialakítását javasoljuk. A 
telekosztásnál, a terület fejlesztésénél célszerű a javasolt záportározók helyét 
figyelembe venni. A mélypontokon elhelyezett záportározókba az utak 
vízelvezetését szolgáló árkok, csatornák nagy része bevezethető. A tározók 
szerepe az árhullámcsúcs csökkentése és a lefolyás késleltetése. A tározókhoz 
megfelelő túlfolyó rendszert kell kiépíteni, melynek kidolgozása jelen 
tanulmánynak nem része.  
 
Az 1. jelű tározót a 12168 hrsz telek nyugati részén kívánjuk elhelyezni. Ennek 
területe 7740 m2, térfogata 1,0 vízoszlop magassággal számolva 7740 m3. Ebbe a 
tározóba tervezzük bevezetni a Malomdűlői árkot.  
 
Az 1. tározó a Malomdűlői árok vízgyűjtő területéről hozza a vizeket, mely a 
fenti tanulmányterv adatai alapján 60,8-16,7= 44,1 ha. A mértékadó 
vízmennyiség a racionális módszer alkalmazásával –MI-10-455/2- a 
záportározóig a következő: 
 
 A=44,1 ha  - a vasúti átereszig a vízgyűjtő terület 

   i50% = 203 l/sha - a 10 perces nagycsapadék intenzitása 
   tc  = 25 perc   - a mederben és a terepen történő lefolyási idő 
   i 50%  = 106 l/sha  - a 25 perc időtartamhoz tartozó intenzitás 
     = 0,45   - átlagos lefolyási tényező a családi házas övezetre 
Q 50     i 50 %    A = 106  0,45  44,1 = 2,1 m3/s 

A mértékadó vízmennyiség: 
 V = 2,1  25x60 = 3150 m3 
A mértékadó vízmennyiség 2,4 szeresét tudja a tározó üres állapotában fogadni.  
 
A 2. jelű tározót a 093/7 hrsz telken javasoljuk elhelyezni. Ennek területe 6600 
m2, térfogata 1,0 vízoszlop magassággal számolva 6600 m3. Ebbe a tározóba 
vezethetők a Szilvás városrész nyugati részének csapadékvizei és az 1. jelű 
tározóból átvezetett, a Malomdűlői árokból érkező vizek.  
 
A 2. tározó tervezési területen belüli vízgyűjtő területe a 092 hrsz út és a vasút 
által határolt 16,7 ha méretű terület. A Malomdűlői árok vizei késleltetéssel az 1. 
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tározó túlfolyójából érkeznek. A racionális módszer alkalmazásával –MI-10-
455/2- a vasúti átereszig a várható vízhozamok a következők: 
 
 A=60,8 ha  - a vasúti átereszig a vízgyűjtő terület 

   i 50% = 203 l/sha - a 10 perces nagycsapadék intenzitása 
   tc  = 45 perc   - a mederben és a terepen történő lefolyási idő 
   i 50%  = 69,8 l/sha  - a 45 perc időtartamhoz tartozó intenzitás 
     = 0,45   - átlagos lefolyási tényező a családi házas övezetre 
Q 50     i 50 %    A = 69,8  0,45  60,8 = 1,9 m3/s 

A mértékadó vízmennyiség: 
 V = 1,9  45x60 = 5100 m3 
A mértékadó vízmennyiséget a tározó üres állapotában fogadni tudja. A túlfolyó 
rendszer a Bokrosdűlői mellékágba, azaz a vasúti átereszbe vezeti a vizeket.   
 
Az 1.jelű tározó tehát a Malomdűlői árok vizeit fogadja. Az 1. jelű tározó 
túlfolyó rendszere a 2. jelű tározóba köt be. Az összekötés NA 300 KG csapadék 
csatornával történik, melybe az érintett területekről érkező vizek bevezethetők. 
 
A Bokrosdűlői mellékág átereszétől ~300 m-re keletre kisebb magasvonulat van. 
A Szilvás városrész keleti oldaláról a csapadékvizeket gravitációsan nem lehet az 
átereszhez vezetni. A keleti 20,8 ha terület vízelvezetéséhez záportározót kell 
kialakítani, ahonnan a vizeket átemelővel és nyomott vezetékkel lehet a 
befogadóba vezetni. A bal oldali terület víztelenítésére a 2. változaton belül 
három alváltozatot dolgoztunk ki.  
 
A 2.1. változatnál a vizeket a 3. jelű tározóba vezetjük gravitációsan. A 3. jelű 
tározót a 095/6 és a 095/7 hrsz telkeken tervezzük elhelyezni. A tározó területe 
2500 m2, térfogata 1,5m átlagmélység esetén 3750 m3. Ebbe a tározóba 
vezethetők csapadék csatornával a Szilvás városrész keleti részének 
csapadékvizei. Vízgyűjtő területe a 092 hrsz út és a vasút által határolt 20,8 ha 
méretű terület. A két éves gyakoriságú bevezetendő mértékadó vízhozam a 
következő:  
 A=20,8 ha  - a vasúti átereszig a vízgyűjtő terület 

   i 50% = 203 l/sha - a 10 perces nagycsapadék intenzitása 
      = 0,45   - átlagos lefolyási tényező a családi házas övezetre 
Q 50     i 50 %    A = 203  0,45  20,8 = 1,9 m3/s 

A mértékadó vízmennyiség: 
 V = 1,9  600 = 1140 m3 
A tározó tehát üres állapotában a mértékadó vízmennyiség háromszorosát 
fogadni tudja. 
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A 3. jelű tározó vizeit átemelővel az 2. jelű tározóba tervezzük bevezetni. Elvileg 
lehetőség lenne a vasúti árok felhasználásával a meglévő vasúti alatti átereszen 
keresztül a befogadóba való vezetés. A vasúti árok felhasználását a kettős 
funkció és a befogadó távolsága miatt nem javasoljuk    
 
A javasolt átemelő kapacitás 50 l/s, melynél a mértékadó vízmennyiséget az 
átemelő 5-6 óra folyamatos üzemmel emeli a befogadóba. Egy 3,0 m belső 
átmérőjű, 5,50 m belmagasságú akna beépítése szükséges. A 3,0 m átmérőjű 
aknában 2 db NP 3127.181 MT típusú szivattyút javasolunk beépíteni. A 
beépítésre javasolt szivattyúk FLYGT gyártmányúak. A nyomóvezeték D225 
KPE cső. Hossza 1050 m.  
 
A 2. jelű tározó túlfolyó rendszerét a Bokrosdűlői mellékágba lehet bevezetni. A 
túlfolyó rendszer kialakítása jelen tanulmánynak nem része. A tározóhoz a 
Malomdűlői árok vizeit rendezetten kell elvezetni. A tervezett burkolt árok 
hossza 560 m. 
 
A 2.2. változatnál a vizeket a 4. jelű tározóba vezetjük csatornával, 
gravitációsan. A 4. jelű tározót a 093/54, 093/55 és a 093/56 hrsz telkeken 
tervezzük elhelyezni. A tározó területe 2500 m2, térfogata 2,0m átlagmélység 
esetén 5000 m3.  
 
A tározó mérete, vízgyűjtő területe és terhelése megegyezik a 3. jelű tározóéval. 
A záportározóból a vizeket az AUCHAN bevásárlóközpont szabad kapacitással 
rendelkező tározójába vezetjük. A befogadóba való bevezetéshez átemelő építése 
szükséges. A tervezett csapadékvíz átemelő kialakítása, kapacitása megegyezik a 
2.2.változatnál javasolttal.  
 
A tervezett nyomócső D225 KPE vezeték, mely kettős védőcsőben keresztezi a 
vasúti pályát. A nyomócső az autópálya alatt lévő, megfelelő állapotú és méretű 
átereszhez lesz bekötve. A nyomócső hossza 140 m. Az autópálya alatti áteresz 
után jó állapotú árok köt be az AUCHAN záportározójába.  
 
A 2.2. változat megvalósításának feltétele a vasút és az autópálya közötti 
területre a szolgalmi jog bejegyzés.   
 
A 2.3. változatnál a vizeket gravitációsan a 4. jelű tározóba vezetjük. A 4. jelű 
tározó azonos a 2.2.változatnál szereplővel. A tározóban összegyűjtött vizeket a 
Bokrosdűlői mellékág átereszéhez vezetjük. Az átemelő kapacitása, kialakítása 
megegyezik a 2.1. változatban javasoltakkal. A tervezett D225 KPE 
nyomóvezeték hossza 700 m.    
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A 2.3. változat a tározó központi elhelyezkedése miatt előnyös. Feltétele a 
telekosztás megfelelő megvalósítása.    
 
A telkenkénti tározás és az útmenti árkok szikkasztó funkciójával a 3. jelű, illetve 
a 4. jelű záportározó kiváltható. Ebben az esetben a telkek kiosztása és a terület 
kiépítésének jellege meghatározó tényező. 
 
A fenti három záportározó a Szilvás városrész fejlesztésével várható 
csapadékvizek tározására, késleltetett elvezetésére szolgálnak. A vizek 
tározásához nagy felületű, csekély vízmélységű, viszonylag mélyfekvésű 
területet jelöltünk ki. A záportározó területét megfelelően kiválasztott víztűrő 
növények telepítésével parkként lehet használni.  
 
 
11. JAVASOLT  ELŐKÖZMŰVESÍTÉS  
 

A Szilvás városrész fejlesztésének indoka a kiváló közlekedési adottságok és a 
terület elhelyezkedése. A fejlesztés első lépése a telekalakítás, a belső úthálózat 
kijelölésének teljessé tétele. A telekalakítással párhuzamosan célszerű az elő 
közművesítéshez a közmű ellátáshoz szükséges fejlesztéseket kiépíteni.  
 
A közmű ellátáshoz a fentiekben részleteztük a lehetséges fejlesztési irányokat. 
Az alábbiakban javaslatot teszünk a vízellátó, a szennyvízelvezetés, a gázellátó 
és az elektromos ellátás kiépítésének optimális irányára vonatkozóan. 
Foglalkozunk még a csapadékvíz elvezetéshez szükséges fejlesztés ütemezésével. 
 
VÍZELLÁTÁS 
 
A közmű üzemeletetők nyilatkozatai alapján a terület vízellátásához alkalmas 
gerincvezetékek a Vasút utcai NA 300 göv vezeték, a Baross utcai, az Árok 
utcánál lévő NA200 KPE és a Vörösmarty úton lévő, az ÉTV Kft által 
üzemeltetett NA200 KPE gerinc vezeték. Tehát a közmű üzemeltetők a „C” 
irányt tartják alkalmasnak. 
 
A Főváros Vízművek Zrt javaslata a Dayka Gábor utcai medencéhez tartozó 
vasút utcai gerinc vezetékről való leágazást és a Baross utcai gerinc vezetékre 
való visszacsatolást tartalmazza. Így az ellátáshoz kőrvezeték épül, vagyis a 
tervezett NA200 KPE ellátó vezeték  kiépítésének összhossza 1570+1200 = 2770 
m. A kiépítéshez tartozik a vasúti pálya keresztezése kettős védőcsőben és az 
autópálya keresztezés 40 m hosszú védőcsővel. E változat előnye a teljeskörű, 
biztonságos ellátás. Hátránya a magas beruházási költség.  
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A legolcsóbb megoldás az ÉTV Kft hálózatáról egy átadási hely kialakításával 
történő ellátás. A Vörösmarty utcánál, az NA200 KPE vezetékről javasolunk egy 
átadási pontot kiépíteni. Az ellátáshoz tervezett NA200 KPE gerinc vezeték 
hossza ebben az esetben 150 m az átadási ponttól.  
 
Az ÉTV Kft nyilatkozatában az ellátáshoz szükséges vízmennyiséget megfelelő 
szinten biztosítani tudja.   Ezt a megoldást javasoljuk.   
 
 
 
 
SZENNYVÍZELVEZETÉS 
 
A Szilvás területén elő közművesítésként kiépített gravitációs hálózatot 
átemelőre kell bekötni. A tervezési területen belül elhelyezett átemelőből a 
szennyvizet D160 KPE nyomócső vezeti a jelenlegi szennyvíztelepre.  
 
A hálózati csatlakozáshoz négy változatot vázoltunk fel. Az AUCHAN átemelőre 
való bevezetés a vasút és az autópálya keresztezése miatt költséges.  A másik 
megoldás az AUCHAN bevásárlóközpont nyomóvezetékéhez való csatlakozás, 
mely vezeték kiváltására jelenleg kiviteli tervek készülnek. Ennek hátránya a 
nyomóvezetékre való csatlakozás, melyhez a nyomásviszonyoknak 
megfelelőeknek kell lennie.    
 
A tervezett szennyvízátemelő irányából a szennyvíztelep felé a legközelebbi 
gravitációs csatorna a Raktárvárosi úton van. A javasolt változat tehát a 
szennyvíztelep közelében, a Raktárvárosi úton lévő tisztító aknába való bekötés. 
Így a bekötéshez 1300 m hosszú D160 KPE szennyvíznyomócső építése 
szükséges. A nyomvonal ebben az esetben közterületen halad. A javasolt tehát a 
C változat.  
 
A Szilvás városrész keleti, zártkerti területének fejlesztése esetén ennek 
rendszerébe lehet átemelő után a szennyvízeket vezetni. Minden szempontból ez 
az optimális megoldás, melynek feltétele a közhálózati rendszer fejlesztésének 
kiépítése.  
 
GÁZELLÁTÁS 
 
A gázellátáshoz a javasolt leágazás a Raktárvárosi út mellett haladó nagyközép 
nyomású elosztó vezetékről történjen. A 6 bar-os vezetékről csatlakozást kell 
kialakítani. A leágazás után gázfogadó állomást kell kiépíteni, 6/4 bar-os 
nyomásszabályozóval.  A javasolt tehát a C változat. 
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VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS 
 
A tervezési területhez a legközelebbi TR állomás a Törökbálint Téglagyári úton 
található. A terület villamos energiaellátását a terület súlypontjában létesítésre 
kerülő TR állomásból célszerű biztosítani. Ehhez az ELMŰ középfeszültségű 
hálózatának bővítése szükséges a meglévő középfeszültségű hálózat megfelelő 
közelségben lévő pontjától a tervezett TR állomásig. A TR állomástól kiépíthető 
lesz a tervezési terület kisfeszültségű hálózata, ill. a közvilágítási hálózat is.  
 
A javasolt tehát az A változat. 
 
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
 

A Szilvás városrész csapadékvizeinek elvezetését két változatban vizsgáltuk. Az 
első változat, amikor a Hosszúréti patakon a Pistályréti tározó megvalósul. A 
második változat, amikor egyedi tározók létesítésével kell késleltetni a lefolyást. 
A két változat között a választás nem önkormányzati döntés kérdése. 
 
A Pistályréti tározó kiépítése esetén a MÉLYÉPTERV-MÉVIT Kft 
tanulmányában szereplő műszaki megoldást kell megvalósítani. Ez gyakorlatilag 
a Malomdűlői árok közvetlen bevezetését jelenti a Hosszúréti patakba. A 
bevezetéshez Törökbálint Önkormányzatának tulajdonában lévő területen 
keresztül kell a csatornát vezetni. A 2006 évben készült tanulmányterv minden 
bizonnyal jóvá lett hagyatva Törökbálint Önkormányzatával.  
 
Amennyiben megépül a Pistályréti tározó, ezt a tanulmány tervet is jóvá kell 
hagyatni a Törökbálinti Önkormányzattal.  
 
Mindkét változatnál az úthálózat kiépítésével párhuzamosan a keleti oldalon a 
tározót ki kell építeni. Az 1. változatnál a Szilvás városrész keleti végénél, 
melyből a vizeket átemelővel a Malomdűlői árokba kell vezetni.  
 
A 2. változatnak van nagyobb az esélye. A 2. változatnál három záportározó 
építésére van szükség. A 2.1. változat kiépítését javasoljuk. Ebben az esetben a 
szennyvíz átemelő és a csapadékvíz átemelő közelsége a rendszer kezelhetőségét 
megkönnyíti.  Előnye még a kedvező telekosztás.  
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12. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

TÁRGY: BUDAÖRS, SZILVÁS TERÜLET KÖZMŰELLÁTÁSA,  
 
     TANULMÁNYTERV 

     
Tsz.:       585/2016 
 
 
 
A tárgyi létesítmény tanulmányterve 35/1996.(XII.29.) BM sz. rendeletnek, az 
ezt módosító 9/2000. (II.16.) BM sz. rendeletnek, valamint a vonatkozó 
rendeleteknek, szabványoknak és az érvényben levő eseti hatósági előírásoknak 
megfelel.  
 
 
Munkavédelem 
 
A munkavédelemről szóló 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. 
törvény 19.§(2) bekezdése alapján kijelentjük, hogy a tervben szereplő műszaki 
megoldások a fenti törvényben foglaltakat kielégítik, az érvényben levő 
munkavédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédő rendeleteknek, 
szabványoknak és előírásoknak megfelelnek.  
 
 
 
Budapest, 2017. március. 
 
 
 
 
 
 
 

 Jurácsik Gézáné 
   TRIAUT Kft 

       vezető tervezői engedély száma: 
             01 - 5555 
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Visszakötés kőrvezetékes ellátáshoz
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Gázellátás: Ellátás nagyközép nyomású vezetékről

Gázfogadó állomás
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Tervezési terület

Budaörs

Törökbálint
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Tervezett D160 KPE szennyvíz

nyomóvezeték L=1220m

Bekötés Auchan

átemelőtelepbe

Tervezett D160 KPE szennyvíz

nyomóvezeték L=1300m

Szennyvíz elvezetés: Becsatlakozás az Auchan nyomóvezetékére

Szennyvíz elvezetés: Becsatlakozás a Auchan átemelőre
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Nyomócső rákötés

az Auchan átemelő vezetékére

Távlati szennyvíz vezeték

Közmű és
Vízépítési 

Tervezõ iroda

Székhely, iroda: 1114

Budapest, Villányi út 8. I/3.

Tel.:209-2779, 20-314-5212

Rajz megnevezése:

Ügyvezető:

Munka megnevezése:
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Méretarány:

4.

Tervszám:
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TANULMÁNY-
TERV

Budaőrs, Szilvás terület közműellátása

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Szennyvíz elvezetés helyszínrajza
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JELMAGYARÁZAT:
Meglévő szennyvíz csatorna

Meglévő vízvezetékV V V

Meglévő szennyvíz nyomócső

Meglévő gáz szállító vezetékG G G

Meglévő elektromos kábelE

Tervezett vszennyvíz csatorna

Tervezett vszennyvíz nyomócső
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Tel.:209-2779, 20-314-5212

Rajz megnevezése:

Ügyvezető:
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Budaőrs, Szilvás terület közműellátása

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

2. változat

1:2000

JELMAGYARÁZAT:

Meglévő árok

Tervezett záportározó

Tervezett burkolt árok

Tervezett nyomóvezeték

Tervezett csapadékvíz átemelő

Csapadékvíz elvezetés helyszínrajza

2.2 Változat

2.1 Változat

Tervezett csapadék csatorna

Bokrosdűlői mellékágba

Bokrosdűlői mellékágba

Vasúti keresztezés
AUCHAN ZÁPORTÁROZÓBA

2.3 Változat
Bokrosdűlői mellékágba
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Tervezõ iroda

Székhely, iroda: 1114

Budapest, Villányi út 8. I/3.

Tel.:209-2779, 20-314-5212

Rajz megnevezése:

Ügyvezető:

Munka megnevezése:

Megbízó:

Szakági vezető tervező:

Jurácsik Gézáné

Tervező:

Jurácsik GáborJurácsik Gézáné

Rajzszám:

Méretarány:
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Dátum:
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460/2016

TANULMÁNY-
TERV

Budaőrs, Szilvás terület közműellátása

Budaörs Város Önkormányzata
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JELMAGYARÁZAT:
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Tervezett csapadék csatorna

1. változat
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Tervezett záportározó

Tervezett csapadékvíz átemelő
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Tel.:209-2779, 20-314-5212

Rajz megnevezése:
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Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
Létesítményjegyzék

Jele Munka leírása Egysége A változat B változat C változat D változat
mennyiségei mennyiségei mennyiségei mennyiségei

1 Terület előkészítés

1 1

Terület előkészítése, bozót és cserjeírtás, 
utak mentén, 14 m-es sáv m2 5970 5970 5970 5970

1 Terület előkészítés

2 1 Csapadékvíz elvezetés 1. változat 1.1. változat 1.2. változat

2 1 1
Malomdűlői árok kiépítése, burkolt árok

fm 290 290

2 1 2
Malomdúlői árok Ø1,2m csatornában 
történő átvezetése fm 463 463

2 1 3

Bevezetés a Hosszúréti patakba, 
fenéklépcsővel kialakított szakaszának 
kiépítése fm 60 60

2 1 4 1. jelű záportározó építése m3 3750
2 1 5 2. jelű záportározó építése m3 5000
2 1 6 Átemelő a záportározónál db 1 1

2 1 7
Csapadék nyomóvezeték építése D225 
KPE csőből fm 1400 900

2 2 Csapadékvíz elvezetés 2. változat 2.1. változat 2.2. változat 2.3. változat

2 2 1 1. jelű záportározó építése m3 7740 7740 7740

2 2 2 2. jelű záportározó építése m3 6600 6600 6600

2 2 3 3. jelű záportározó m3 3750

2 2 4 4. jelű záportározó építése m3 5000 5000

2 2 5 Csapadék csatorna építése NA300 KG fm 700 700 700

2 2 6

Csapadék csatorna keleti oldalon, NA300 
KG fm 1400 1450 1450

2 2 7 Átemelő a záportározónál db 1 1 1

2 2 8

Csapadék nyomóvezeték építése D225 
KPE csőből

fm 1050 140 700

2 2 8

Vasúti pálya alatti átvezetés kettős 
védőcsőben db 1

2 Csapadékvíz elvezetés 

3 Szennyvíz elvezetés A változat B változat C változat D változat
Tervezési területen belüli kiépítés

3 1

Gravitációs szennyvíz csatorna építése 
NA200 KG csőből, tisztító aknákkal és 
bekötésekkel fm 4450 4450 4450 4450

3 2

Szennyvíz átemelő építése aknával H=14m 
Q=40m3/d átemelő kapacitással, 
irányítástechnikával db 1 1 1 1
Szennyvíz elvezetés a befogadóba 
bekötéssel

3 3
Nyomott szennyvíz vezeték építése D160 
KPE csőből, szerelvényekkel fm 960 1220 1300 640

3 4 Patak keresztezés kiépítése védőcsővel db 1
3 5 Autópálya  keresztezése védőcsővel 1
3 6 Vasúti keresztezés kettős védőcsővel 1

3 Szennyvíz elvezetés

4 Gázellátó hálózat építése A irány B irány C irány

1



Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
Létesítményjegyzék

Jele Munka leírása Egysége A változat B változat C változat D változat
mennyiségei mennyiségei mennyiségei mennyiségei

Tervezési területen belüli kiépítés

4 1
Gáz eloszóvezték építése D63-as 
vezetékből, telkenkénti bekötéssel fm 4260 4260 4260
Gázellátáshoz külső építés

4 2 Gáz gerincvezeték építése D110-es fm nincs 350 450

4 3

Gázfogadó állomás 6/4 bar-os 
nyomásszabályozóval db nincs 1 1

4 4 Közúti keresztezés építése db 1 1
4 5 Autópálya keresztezés védőcsőben 1

4 6 Vasúti pálya keresztezése védőcsőben db 1
4 Gázellátó hálózat építése

5 Elektromos vezeték építése A változat B változat C változat
Tervezési területen belüli kiépítés

5 1
Kisfeszültségű elektromos hálózat építése

fm 4640 4640 4640

5 2 Közvilágítási hálózat építése fm 4640 4640 4640
5 3 TR állomás építése db 1 1 1

Elektromos ellátáshoz külső kiépítés

10kV elektromos távvezeték építése fm 1760 850 2500
Autópálya alatti átvezetés védőcsőben db 1
Vasúti pálya alatti átvezetés kettős 
védőcsőben db 1

5 Elektromos vezeték építése

6 Vízellátó vezeték építése A változat B változat C1 változat C2 változat
Tervezési területen belüli kiépítés

6 1

NA 100-as ellátó vezeték építése, 100 m-
enkénti tűzcsapokkal, szerelvényekkel

fm 4470 4470 4470 4470
Csatlakozás víz gerinc vezetékhez

6 2

NA200 KPE víz gerincvezeték építése, 
szerelvényekkel

fm nincs 1700 2770 150

6 3
Autópálya alatti átvezetés védőcsőben

db 1 1

6 4

Vasúti pálya alatti átvezetés kettős 
védőcsőben

db 1 1

6 5

Átadási hely kialakítása vízmérővel, 
szerelvényekkel

db 1
6 Vízellátó vezeték építése
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Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
költségbecslés

Jele                                                                        Egysége Árak A változat B változat C változat D változat A változat B változat C változat D változat
 Ft/egység Mennyiség Mennyiség Mennyiség Mennyiség Ft  Ft  Ft  Ft

1 Terület előkészítés

1 1
Terület előkészítése, bozót és cserjeírtás

m2 4 000 5970 5970 5970 5 970 23 880 000 23 880 000 23 880 000 23 880 000
1 Terület előkészítés 0 0 0 0

0 0 0 0
2 Csapadékvíz elvezetés 0 0

2 1 Csapadékvíz elvezetés 1. változat 1.1. változat 1.2. változat 1 változat 2 változat
2 1 1 Malomdűlői árok kiépítése, burkolt árok fm 28 000 290 290 8 120 000 8 120 000 0 0

2 1 2
Malomdúlői árok Ø1,2m csatornában 
történő átvezetése fm 180 000 463 463 83 340 000 83 340 000 0 0

2 1 3

Bevezetés a Hosszúréti patakba, 
fenéklépcsővel kialakított szakaszának 
kiépítése fm 110 000 60 60 6 600 000 6 600 000 0 0

2 1 4 1. jelű záportározó építése m3 4500 3750 16 875 000 0 0 0
2 1 5 2. jelű záportározó építése m3 5000 5000 0 25 000 000 0 0
2 1 6 Átemelő a záportározónál db 25 000 000 1 1 25 000 000 25 000 000 0

2 1 7
Csapadék nyomóvezeték építése D225 
KPE csőből fm 98 000 1400 900 137 200 000 88 200 000 0

2 1 Csapadékvíz elvezetés 1. változat összesen 277 135 000 236 260 000 0
0

2 2 Csapadékvíz elvezetés 2. változat 2.1. változat 2.2. változat 2.3. változat 2.1. változat 2.2. változat 2.3. változat 0
2 2 1 1. jelű záportározó építése m3 4 000 7740 7740 7740 30 960 000 30 960 000 30 960 000 0

2 2 2 2. jelű záportározó építése m3 4 000 6600 6600 6600 26 400 000 26 400 000 26 400 000 0

2 2 3 3. jelű záportározó m3 4 500 3750 16 875 000 0 0 0

2 2 4 4. jelű záportározó építése m3 5 000 5000 5000 0 25 000 000 25 000 000 0

2 2 5 Csapadék csatorna építése NA300 KG fm 72 000 700 700 700 50 400 000 50 400 000 50 400 000 0

2 2 6 Csapadék csatorna keleti oldalon, NA300 
KG

fm 72 000 1400 1450 1450 100 800 000 104 400 000 104 400 000 0

2 2 7 Átemelő a záportározónál db 25 000 000 1 1 1 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0

2 2 8
Csapadék nyomóvezeték építése D225 
KPE csőből fm 98 000 1050 140 700 102 900 000 13 720 000 68 600 000 0

2 2 8

Vasúti pálya alatti átvezetés kettős 
védőcsőben db 1 450 000 1 0 1 450 000 0 0

2 2 Csapadékvíz elvezetés 2. változat összesen 353 335 000 277 330 000 330 760 000

1. oldal



Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
költségbecslés

Jele                                                                        Egysége Árak A változat B változat C változat D változat A változat B változat C változat D változat
 Ft/egység Mennyiség Mennyiség Mennyiség Mennyiség Ft  Ft  Ft  Ft

0 0 0 0
3 Szennyvíz elvezetés A változat B változat C1 változat C2 változat A változat B változat C1 változat C2 változat

Tervezési területen belüli kiépítés

3 1

Gravitációs szennyvíz csatorna építése 
NA200 KG csőből, tisztító aknákkal és 
bekötésekkel fm 48 000 4450 4450 4450 213 600 000 213 600 000 213 600 000 0

3 2

Szennyvíz átemelő építése aknával H=14m 
Q=40m3/d átemelő kapacitással, 
irányítástechnikával db 15 000 000 1 1 1 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0
Szennyvíz elvezetés a befogadóba 
bekötéssel 0

3 3
Nyomott szennyvíz vezeték építése D160 
KPE csőből, szerelvényekkel fm 56 000 960 1220 1300 640 53 760 000 68 320 000 72 800 000 35 840 000

3 4 Patak keresztezés kiépítése védőcsővel db 1 400 000 1 0 0 1 400 000 0
3 5 Autópálya  keresztezése védőcsővel db 2 400 000 1 0 2 400 000 0 0
3 6 Vasúti keresztezés kettős védőcsővel db 950 000 1 0 950 000 0 0

3 Szennyvíz elvezetés összesen 282 360 000 300 270 000 302 800 000 35 840 000
0 0 0 0

4 Gázellátó hálózat építése A irány B irány C irány A irány B irány C irány
Tervezési területen belüli kiépítés 0
Gáz eloszóvezték építése D63-as 
vezetékből, telkenkénti bekötéssel fm 44 000 4260 4260 4260 187 440 000 187 440 000 187 440 000 0
Gázellátáshoz külső építés 0 0

4 1 Gáz gerincvezeték építése D110-es fm 70 000 nincs 350 450 0 24 500 000 31 500 000 0

4 2
Gázfogadó állomás 6/4 bar-os 
nyomásszabályozóval db 3 500 000 1 1 0 3 500 000 3 500 000 0

4 3 Közúti keresztezés építése db 100 000 1 1 0 100 000 100 000 0
4 4 Autópálya keresztezés védőcsőben db 2 100 000 1 0 2 100 000 0 0
4 5 Vasúti pálya keresztezése védőcsőben db 910 000 1 0 910 000 0 0

4 Gázellátó hálózat építése összesen 0 218 550 000 222 540 000 0
0 0 0 0

5 Elektromos vezeték építése A irány B irány C irány A irány B irány C irány
Tervezési területen belüli kiépítés 0

5 1
Kisfeszültségű elektromos hálózat építése

fm 24 000 4 640 4 640 4 640 111 360 000 111 360 000 111 360 000 0
5 2 Közvilágítási hálózat építése fm 22 400 4 640 4 640 4 640 103 936 000 103 936 000 103 936 000 0
5 3 TR állomás építése db 3 200 000 1 1 1 3 200 000 3 200 000 3 200 000 0

Elektromos ellátáshoz külső kiépítés 0 0 0 0
5 4 10kV elektromos távvezeték építése 31 000 1760 850 2500 54 560 000 26 350 000 77 500 000 0
5 5 Autópálya keresztezés védőcsőben db 2 100 000 1 2 100 000
5 6 Vasúti pálya keresztezése védőcsőben db 890 000 1 890 000

5 Elektromos vezeték építése összesen 273 056 000 247 836 000 295 996 000 0

2. oldal



Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
költségbecslés

Jele                                                                        Egysége Árak A változat B változat C változat D változat A változat B változat C változat D változat
 Ft/egység Mennyiség Mennyiség Mennyiség Mennyiség Ft  Ft  Ft  Ft

6 Vízellátó vezeték építése A irány B irány C1 irány C2 irány A irány B irány C1 irány C2 irány
Tervezési területen belüli kiépítés

6 1

NA 100-as ellátó vezeték építése, 100 m-
enkénti tűzcsapokkal, szerelvényekkel fm 48 000 4470 4470 4470 4 470 214 560 000 214 560 000 214 560 000 214 560 000
Csatlakozás víz gerinc vezetékhez

6 2

NA200 KPE víz gerincvezeték építése, 
szerelvényekkel fm 72 000 nincs 1700 2770 150 122 400 000 199 440 000 10 800 000
Autópálya alatti átvezetés védőcsőben db 2 700 000 1 0 0 2 700 000 0
Vasúti pálya alatti átvezetés kettős 
védőcsőben db 1 600 000 1 0 0 1 600 000 0
Átadási hely kialakítása vízmérővel, 
szerelvényekkel db 8 000 000 1 0 0 0 8 000 000

6 Vízellátó vezeték építése 336 960 000 418 300 000 233 360 000

Mindösszesen 1 492 131 000 1 404 826 000 1 594 276 000 1 142 376 000
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
2017.01 hó

3. oldal



Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
JAVASOLT VÁLTOZAT KÖLTSÉGE

Jele Munka leírása Egysége Árak Javasolt változatJavasolt változat
Ft mennyisége költsége

Ft
1 Terület előkészítés

1 1
Terület előkészítése, bozót és cserjeírtás

m2 4 000 5970 23 880 000
1 Terület előkészítés 23 880 000

2 Csapadékvíz elvezetés
2.1. változat

2 1
Csapadék csatorna építése NA300 KG

fm 72 000 700 50 400 000

2 2
Csapadék csatorna keleti oldalon, NA300 
KG fm 72 000 1400 100 800 000

2 3 1. jelű záportározó építése m3 4 000 7740 30 960 000
2 4 2. jelű záportározó építése m3 4 000 6600 26 400 000
2 5 3. jelű záportározó m3 4 500 3750 16 875 000
2 6 Átemelő a 2. jelű tározónál db 25 000 000 1 25 000 000

2 7
Csapadék nyomóvezeték építése D225 KPE 
csőből fm 98 000 1050 102 900 000

2 Csapadékvíz elvezetés 353 335 000

3 Szennyvíz elvezetés

3 1

Tervezési területen belüli kiépítés

3 2

Gravitációs szennyvíz csatorna építése 
NA200 KG csőből, tisztító aknákkal és 
bekötésekkel fm 48 000 4450 213 600 000
Szennyvíz átemelő építése aknával H=14m 
Q 40 3/d á lő k i á l

db 15 000 000 1 15 000 000
Tervezési területen belüli kiépítés

228 600 000

3 3
C változat: szennyvíz elvezetés a 
befogadóba bekötéssel

3 4 Nyomott szennyvíz vezeték építése D160 fm 33 000 1300 42 900 000

3
Patak keresztezés kiépítése védőcsővel

db 1 200 000 1 1 200 000
Szennyvíz elvezetés a befogadóba 44 100 000
Szennyvízelvezetés összesen 272 700 000

4
Gázellátó hálózat építése

4 1 Tervezési területen belüli kiépítés
Gáz eloszóvezték építése D63-as 
vezetékből, telkenkénti bekötéssel fm 44 000 4260 187 440 000
Tervezési területen belüli kiépítés 187 440 000

4 2 C változat: gGázellátáshoz külső építés

4 3
Gáz gerincvezeték építése D110-es 
vezetékből fm 70 000 450 31 500 000

4 4 Gázfogadó állomás 6/4 bar-os db 2 500 000 1 2 500 000
4 Közúti keresztezés építése db 100 000 1 100 000

Gázellátó hálózat építése 34 100 000
Gázellátás összesen 221 540 000

5
Elektromos vezeték építése

5 2 Tervezési területen belüli kiépítés
5 3 Kisfeszültségű elektromos hálózat építése fm 24 000 4640 111 360 000
5 4 Közvilágítási hálózat építése fm 22 400 4640 103 936 000

TR állomás építése db 3 200 000 1 3 200 000
Tervezési területen belüli kiépítés

218 496 000

5 5
A változat:elektromos ellátáshoz külső 
kiépítés

5 10kV elektromos távvezeték építése fm 31 000 1760 54 560 000
Elektromos vezeték építése 54 560 000
Elektromos ellátás összesen 273 056 000

1



Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
JAVASOLT VÁLTOZAT KÖLTSÉGE

Jele Munka leírása Egysége Árak Javasolt változatJavasolt változat
Ft mennyisége költsége

6 Vízellátó vezeték építése
Tervezési területen belüli kiépítés

6 1 NA 100-as ellátó vezeték építése, 100 m- fm 29 000 4470 129 630 000
Tervezési területen belüli kiépítés 129 630 000
C2 változat: csatlakozás víz gerinc 
vezetékhez

6 2
NA200 KPE víz gerincvezeték építése, 
szerelvényekkel fm 72 000 150 10 800 000

6 3
Átadási hely kialakítása vízmérővel, 
szerelvényekkel db 8 000 000 1 8 000 000

6 Vízellátó vezeték építése 18 800 000
Vízellátás összesen 148 430 000

Előközművesítés összesen 1 292 941 000
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

2
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Budaőrs, Szilvás terület közműellátása
2017. 02.

460/2016

TANULMÁNY-
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Budaörs, Szilvás terület előközművesítése
összefoglaló táblázat

Munka leírása

A változat Előny, hátrány B változat előny, hátrány C1 változat előny, hátrány C2 változat előny, hátrány
Javasolt változat 

költsége
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft  Ft

Terület előkészítés 23 880 23 880 23 880 23 880 23 880 000

Vízellátó vezeték építése A irány 
nincs

telkek elhelyezkedése  
miatt

336 960 Előnye:Budaörs területén 
maradunk. Hátrány: ellátás 
ágvezetékkel, autópálya, 
vasúti pálya alatti átvezetés.

418 300 Előny: gerinc 
kőrvezeték, Budaörs 
területete. Hátrány: 
Autópálya és vasút alatti 
átvezetés, költséges

233 360 Előny: átadási pont 
közelsége, 
költségkímélő. Hátrány: 
ellátás ágvezetékkel

233 360 000

Szennyvíz elvezetés 282 360 Előnye: a nyomott vezeték 
hossza a legrövidebb. 
Hátránya: 
szennyvíznyomócső 
meglévő nyomócsőhöz 
csatlakozik.

300 270 Előnye: gravitációs 
csatornára csatlakozik. 
Hátránya: autópálya és 
vasúti keresztezés.

302 800 Előnye: gravitációs 
csatornára 
csatlakozunk. 
Hátránya:a nyomott 
vezeték hossza.

36 Előny:költségkimélő. 
Hátrány: feltétele a 
Szilvás keleti 
területeinek 
szennyvízelvezetése

302 800 000

Csapadékvíz elvezetés, 2 változat 353 335 Előnye: a Bokrosdűlői a 
befogadó. Átemelő a 
szennyvízátelemő mellett 
lesz. Hátránya: a csapadék 
nyomócső hossza.

277 330 Előnye: a csapadékvizek 
két befogadóba jutnak. 
Hátránya: szolgalmi jog kell 
az átvezetéshez.

330 760 Előnye: a 4. tározó 
közelebb van a 
befogadóhoz. Hátránya: 
a terület több telket érint 
hátrányosan.

353 335 000

Gázellátó hálózat építése A irány 
nincs

Gázvezeték 
elhelyezkedése miatt

218 550 Előnye:Budaörs területéről 
van ellátva. Hátránya: 
autópálya és vasúti 
keresztezés.

222 540 Előnye: ellátó vezeték 
közelsége. Hátránya: 
Törökbálint területéről 
van az ellátás.

222 540 000

Elektromos vezeték építése 273 056 Előnye: közeli leágazás és 
csak az iparvágány 
keresztezése. Hátránya: 
Törökbálinti területen 
halad. 

247 836 Előnye: Budaörs területén 
marad a vezeték. Hátránya: 
az autópálya és a vasúti 
keresztezés.

295 996 Előnye: Budaörs 
területéről van az 
ellátás. Hátránya: a 
leágazás nagy 
távolsága. 

273 056 000

Összesen 1 404 826 1 594 276 1 408 971 000

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
2017.01 hó

1





 
 

Budaörs Város Önkormányzata 
Wittinghoff Tamás 
Polgármester Úr részére 
 
Hivatal rövid neve: BOONK 
KRID: 756086743 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Ügyintéző: Koltainé Földi Anett Ilona 
E-mail: anett.foldi@vizmuvek.hu  

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039 időszakra, felújítási és pótlási terv  

Tisztelt Polgármester Úr! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ előírásai szerint a víziközmű-szolgáltatás 
hosszú távú biztosíthatósága érdekében tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. A 
vagyonkezelési szerződés alapján végzett víziközmű-szolgáltatás esetében a GFT felújítási és pótlási tervrészét a 
víziközmű-szolgáltató készíti el, és azt minden év szeptember 30-ig benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz. 

Társaságunk ennek megfelelően elkészítette a GFT felújítási és pótlási tervrészt, melyet az Igazgatóság 2024. 
július 25-én elfogadott. A tervben értékcsökkenési forrás terhére szerepeltetett feladatok abban az esetben tudnak 
megvalósulni, amennyiben arra a szolgáltatási díjbevétel fedezetet nyújt.  

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Társaságunk a GFT felújítási és pótlási terv részben a jelenleg legrosszabb állapotú 
és legmagasabb prioritású vezetékcseréket jelölte meg a várhatóan rendelkezésre álló forrásai terhére. Az Aradi 
utcában húzódó vezeték és a budaörsi lakótelep Patkó utcai gerincvezetéke évek óta folyamatos meghibásodás 
mellett üzemel, így a szolgáltatás színvonala folyamatosan romlik, ezért figyelembe véve a 2025. évben az 
értékcsökkenésből rendelkezésre álló forrást, valamint a visszapótlási kötelezettségünket, az Önkormányzat által 
javasolt Kassai utcában tervezett vezetékcserét önkormányzati forrásból történő megvalósítással volt jelenleg 
lehetőségünk szerepeltetni. 

Tekintettel a Vksztv. 11.§ (4) bekezdésében foglaltakra, az Önkormányzat a felújítási és pótlási tervvel 
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezik, ezért csatoltan megküldjük a Hivatali Kapun keresztül a Budaörs 
ivóvízellátó víziközmű ágazat vonatkozásában 2025-2039. időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási tervet. 

Kérjük, hogy a tervvel kapcsolatos véleményüket legkésőbb 2024. szeptember 20-ig szíveskedjenek Hivatali Kapun 
keresztül megküldeni részünkre - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előírásainak megfelelően 
– minősített elektronikus aláírással ellátva, az alábbi elérhetőségre. 

Hivatal rövid neve: FOVIZ 
KRID: 207342199 

Amennyiben a megküldött felújítási és pótlási tervvel kapcsolatban kérdéseik lennének, azok megválaszolásában, 
illetve egyeztetésében állunk szíves rendelkezésükre. 

Szíves együttműködésükben bízva, 

Budapest, 2024. elektronikus időbélyegző szerint 

Tisztelettel: 

 
 Brandstätter Gábor dr. Dienes Adrienn  
 Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató  Jogi, testületi és települési ügyek osztályvezető 
 
Melléklet:  Felújítási és pótlási terv Budaörs ivóvízellátó rendszerére 
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1 Víziközműrendszer megnevezése 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése 

Ellátásért felelős 
megnevezése 

Víziközműrendszer 
megnevezése 

Víziközmű-
szolgáltatási ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés) 

Budaörs 
Budaörs Város 
Önkormányzata 

Budaörsi ivóvízellátó 
rendszere 

Közműves ivóvízellátás 

 

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője 

Víziközmű szolgáltató hosszú neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Víziközmű szolgáltató rövid neve: Fővárosi Vízművek Zrt. 

Víziközmű szolgáltató vezetője: Csörnyei Géza, Vezérigazgató 

3 Vízbeszerzés leírása, adatai 

A település vízátadási ponton keresztül kapja az ivóvizet a Fővárosi Vízművek Zrt. 19. Dayka Gábor 
zónájából, továbbá átvesz vizet Törökbálint és Biatorbágy felől. 

Település neve Üzemeltető Mérő leolvasás helye Mérő típus és átmérő 

Budaörs FV Zrt. 

Budaörs, Farkasréti út - Felső Határ út 
kereszteződése. MOM 300 
Budaörs, Budapesti út - Felsőhatár utca 
kereszteződése. Elster 200 

Budaörs, Budapesti út - Felsőhatár utca 
kereszteződése. ABB 200 

Budaörs, Kőérberki úton HRSZ 1236/17. Elster 200 

Törökbálint ÉTV Kft. Budaörs, Tópark ipartelep 
ARAD OCTAVE  

NA 150 

Biatorbágy FV Zrt. 
Budaörs, Posta logisztika előtt 
közigazgatási határon 

Sensus 200 

 

4 Vízbázisvédelem 

A terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi 
Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 

5 Figyelőkút monitoring 

A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek 
Zrt. budapesti víziközmű rendszerének – amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik 
tárgyi víziközmű rendszerbe – területén helyezkednek el. 
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6 Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai 

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási 
ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 

7 Vízkezelés, technológiák ismertetése 

Budaörs ivóvízellátó rendszerében a fertőtlenítésen kívül nincsen vízkezelés. 

8 Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai 

Budaörs ivóvízellátó rendszerének nem része hálózati betáplálási gépház. 

9 Elosztóhálózat adatai (főnyomó, gerincvezeték, elosztó hálózat 
bontásban, hossz, anyag, átmérő szerint, bekötések száma, stb.) 

9.1 Zónamegoszlás 
 

Zóna-
szám 

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése* / 
zónaszám és név 

Hossz (fm) 

  Budaörs 129136 

19 19-Dayka G. u. 77556,9 

39 39-Odvashegy 1438,4 

40 40-Törökugrató 21156,1 

62 62-Budaörs Csíki 7010,2 

65 65-Budaörs Széchenyi u. alsó 14341,6 

66 66-Budaörs Beregszász u. 4319,6 

89 89-Budaörs Széchenyi u felső 3313,2 

 

9.2 Funkciómegoszlás és bekötések 
 

Ellátási terület (település, 
településrész) 
megnevezése* 

Elosztóhálózat 
hossz 

Gerinchálózat 
hossz 

 
Egyéb (*átkötés) 

Elosztó- és 
gerinchálózat 

hossza 
összesen 

Bekötések 

 fm (db) 

Budaörs 107450,7 21603,7 81,6 129136 6355 

 

9.3 Vezetékhálózat kiépítése 
Üzembe 
helyezés éve 1930-1949 1950-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020- Összesen 

Hossz (fm) 713,3 5 939,5 10 086,1 42 676,3 28 608,9 31 271,4 8 499,6 1340,6 129136 
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9.4 Átmérőmegoszlás 
Gerinchálózat 

Átmérő  200 250 300 500 Összesen 

Hossz (fm) 439,5 3067,8 16374 1722,4 21603,7 
 
Elosztóhálózat 

Átmérő  50 80 100 125 150 200 Összesen 

Hossz (fm) 212,50 6052,6 6990,6 1221,6 16412 716,9 107450,7 

 

9.5 Anyagmegoszlás 
 
Budaörs ivóvízhálózata közel 129 km hosszúságú. A hálózat vezetékanyag szerinti összetétele 
változatos, jól tükrözve a különböző fektetési korokban elérhető, és alkalmazott csővezeték 
anyagokat. 
 
 

 
 
 

1. ábra 
 

A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat közel 26,54, %-a, azaz 23,2 km hosszúságú hálózat 
azbesztcement anyagú. 

 

Csőanyag  acél azbesztcement 
gömbgrafitos 

öntöttvas 
KPE öntöttvas PVC Összesen 

Hossz (fm) 656,50 49 997,7 13 693,30 47029,5 748,20 17 010,80 129136 

 

0,51%

38,72%

10,60%

36,42%

0,58%
13,17%

Budaörs vízellátó hálózatának csőanyag szerinti 
összetétel (2023)

Acél Azbesztcement Gömbgrafitos öv. KPE Öntöttvas PVC
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9.6 Csőhálózati meghibásodások (2007 – 2023) 

 

2. ábra 

Budaörs ivóvíz hálózatának csőtörési rátája 2023 évben 0,17 db/km/év volt, ami nemzetközi és 
hazai viszonylatban is kiemelkedően jónak mondható. 

10 Nyomászónák összesített adatai 

A Fővárosi Vízművek Budaörsi vízi közmű rendszere a Budapesti rendszeren keresztül kapja vizét. 
Hálózatának nyomászónáit a fenti táblázat tartalmazza.  

Az ellátás nagyrészt a (budapesti) 19. Dayka zónáról közvetlenül, illetve a többi zóna is erre épül, 
innen emel tovább. 

 

10.1 Ellennyomó medencével rendelkező zónák 
10.1.1 Vízmennyiség 

Megfelelő számú és vízszállítású szivattyú biztosítja a vízigények kielégítését. 

10.1.2 Medenceszint biztosítása 

A gépházak (betáplálás) üzemét a medence szint vezérli. Normális esetben a helyi PLC analóg 
vízszint alapján vezérli (indítja-leállítja) a szivattyúkat. Ahol a medence térfogatának és a 
zónafogyasztásnak az aránya lehetőséget ad rá, napközben nem üzemel a gépház. A legtöbb 
objektumban az úszókapcsolók is indítják el, illetve állítják meg a szivattyúkat. Ezen kívül a 
diszpécsernek lehetősége van a szivattyúk távműködtetéssel való elindítására és megállítására is, 
az analóg vezérlési szintek figyelembevételével. 

A medenceszintek, mint analóg mennyiségek, szintén határértékekkel vannak ellátva. A túltöltésről 
vagy alacsony vízszintről a diszpécser alarmjelzést kap. Ennek mértéke és indoka alapján dönt a 
szükséges intézkedésről, beavatkozásról (szükséges esetben felettesei bevonásával). 

10.1.3 Ellenőrző pont 

Ellenőrző nyomásmérési pont minden továbbemelő gépház esetében a szivattyúk szívóoldali 
nyomása, illetve a gépház nyomóoldali nyomásmérése, melyek szintén rendelkeznek 
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határértékekkel. A túllépésről a diszpécser alarmjelzést kap. Ennek mértéke és indoka alapján dönt 
a szükséges intézkedésről, beavatkozásról (szükséges esetben felettesei bevonásával). 

 

10.1.4 Automatizált üzem 

Ellennyomó medencével rendelkező zónák esetén is előírható napi vízbetáplálási/nyomás lefutási 
menetrend. Az automatizálás segítségével a vízellátás biztonságát növeltük a nyomástartás 
funkcióval, amely a medencét is üzemszerűen kizárhatóvá teszi. Ezek kiépítése folyamatban van. 

 

10.2  Ellennyomó medence nélküli zónák 
10.2.1 Vízmennyiség: 

Megfelelő számú és vízszállítású szivattyú biztosítja a vízigények kielégítését. 

10.2.2 Nyomás biztosítása: 

A előírt nyomás biztosítása fordulatszám-szabályozott gépek segítségével történik. A szívó és 
nyomóoldali nyomásmérések határértékekkel vannak ellátva. A túllépésről a diszpécser alarmjelzést 
kap. Ennek mértéke és indoka alapján dönt a szükséges intézkedésről, beavatkozásról (szükséges 
esetben felettesei bevonásával). Ezen gépházak automata üzeműek. Szívóoldali rendellenesség 
után (pl. csőtörés) a legtöbb objektum automatikusan visszaindul, amint rendelkeznek elegendő 
szívóoldali nyomással. Ahol ez a funkció nem működik, oda a diszpécser a megfelelő szakembert 
kiküldi. 

 

10.2.3 Ellenőrző pont: 

Ellenőrző nyomásmérési pont minden továbbemelő gépház esetében a szivattyúk szívóoldali 
nyomása, illetve a gépház nyomóoldali nyomásmérése, melyek szintén rendelkeznek 
határértékekkel. A túllépésről a diszpécser alarmjelzést kap. Ennek mértéke és indoka alapján dönt 
a szükséges intézkedésről, beavatkozásról (szükséges esetben felettesei bevonásával). 

10.2.4 Kritikus pontra szabályzás 

Energetikai optimalizációra adhat lehetőséget, ha ellennyomó nélküli zónán a szabályzás nem csak 
a gépházi nyomóoldali nyomásra, hanem a zóna ellátási területének távoli/magas pontján mérhető 
nyomásra történik. Ekkor a vízigény alapján kiadódik a tartandó nyomásszint, ami a fogyasztók 
biztonságos, zavartalan ellátásához szükséges. Ennek kiépítése folyamatban van. 
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10.3 Budaörs nyomásövezeti zónáinak műszaki adatai 
A következő táblázat a zónák műszaki adatait és jellemzőit tartalmazza a 2012. év legmagasabb fogyasztású 
hónapjában (augusztusban): 

 

Z= zöldövezet; F= fejlődő; T=társasházas; 

Ebben a táblázatban is a félkövéren kiemelt a 19. Dayka zóna. Az ellátás nagyrészt innen közvetlenül történik, 
a többi zóna pedig erről emel tovább. 

11 Víztároló medencék 

Budaörs ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencét foglalja magában. 

 
Medence 

neve 
Címe Hrsz. 

Ellátási 
terület 

Mérete 
(m3) 

Fenékszint 
(mBf) 

Szerkezeti 
anyaga 

Törökugrató Budaörs, Árvácska u. 4175/6 Budaörs 500 209,03 vasbeton 
 

12 Nyomásfokozó gépházak 

Budaörs vízellátó rendszerének gépházait és a beépített gépek fő adatait a következő táblázatokban láthatjuk. 

 

Zóna Gépház Gép szám 

66 Budaörs, Beregszászi gépház 3 

39 Budaörs, Odvashegyi gépház 5 

65 Budaörs, Széchenyi Alsó gépház 4 

89 Budaörs, Széchenyi Felső gépház 3 

62 Budaörs, Törökugrató gépház, Csiki zóna 4 

40 Budaörs, Törökugrató gépház, Törökugrató zóna 4 

 

Zónajellemzők (2012.08.)
Zóna 
szám

Zónanév Zóna 
jellege

Medence 
térfogat

Szivattyú
kapacitás

Betáplálás Tovább-
emelés

Átlag 
fogyasztás

Csúcs 
fogyasztás

Víztartalék Szivattyú 
tartalék

Bekötése
k száma

[m3] [m3/h] [m3/hó] [m3/hó] [m3/nap] [m3/nap] [h] [db] [db]

19 Dayka G. u. T/Z 10 000 3 500 594 643 195 564 12 873 16 454 18,6 3 6 260
39 Odvashegyi Z 0 50 2 837 0 92 114 4 38
40 Törökugrató Z 500 200 27 386 0 883 1 080 13,6 2 774
62 Csíki Z 0 96 12 369 0 399 487 3 422
65 Budaörs, Széchenyi alsó Z/F 0 184 26 863 0 867 1 029 3 690
66 Budaörs, Beregszászi u. Z/F 0 75 7 850 0 253 303 2 202
89 Budaörs, Széchenyi felső Z/F 0 34 1 823 0 59 75 1 111



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Budaörs ivóvízellátó rendszere 

 

Fővárosi Vízművek Zrt. 10/14 2024. július 
 

13 Vízátadás társ víziközműveknek (összesítő táblázat) 

Település neve Üzemeltető Mérő leolvasás helye Mérő átmérő és típus 

Biatorbágy Fővárosi Vízművek Zrt. 
Biatorbágy, 
közigazgatási határon; 
HRSZ: 7712. 

ABB 200 

 

14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer 

14.1 Fertőtlenítés 
A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra. 

 

14.2 Online monitoring rendszer 
Vízminőségi online mérésekkel történik a víz minőségi ellenőrzése az alábbi paraméterek 
folyamatos figyelésével: 

 Szabadklór 

 

Az online mérőeszközök által mért értékeket az üzemirányítási rendszer jeleníti meg, illetve nem 
megfelelő érték esetén jelez. A jelzéstől függően a diszpécser intézkedést kezdeményezhet a fellépő 
probléma kezelésére. Az online műszerek megfelelő mérési pontossága rendszeres 
karbantartásokkal, pontosságellenőrzésekkel, összemérésekkel biztosítottak, ezen kívül rendszeres 
ellenőrzésekkel, tisztításokkal biztosítjuk a műszerek megfelelő állapotát. 

Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek 
Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.)  Korm. rendelettel összhangban: 

 Betáplálási pontok 

 Gépházak 

 Medencék 

 Fogyasztói csapok 

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód. 

Medencék, víztornyok mosása, fertőtlenítése során technológiai mérésekkel felügyelt az üzemre 
történő visszaállás (zavarosság, szabad klór, mikrobiológiai paraméterek), amelyet részben az 
üzemeltető osztály (Víztermelési osztály), részben a Fővárosi Vízművek Zrt. akkreditált 
laboratóriuma végez. 
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15 Üzemirányító rendszer (SCADA), energetika 

15.1 Üzemirányító rendszer (SCADA) 
A vízellátó rendszerben szereplő valamennyi gépház, így a Budaörs területén üzemeltetett valamennyi 
gépház, medence és nyomásfokozó is integrálva van a Fővárosi Vízművek Zrt. központi üzemirányító 
(SCADA) rendszerébe. 

Budaörsi gh.  

Dayka Gábor úti medence, 

Széchenyi alsó gh. 

Széchenyi felső gh. 

Odvashegyi gh. 

Törökugrató gh. 

Törökugrató Csiki gh. 

Beregszászi gh. 

A létesítmények irányítástechnikai kialakítása automata üzemű, távfelügyelet kiesése esetén is autonóm 
üzemben képes a terület vízellátását biztosítani. 

15.2 Villamosenergia ellátás 
A Budaörsön üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes (ELMŰ 
Hálózati Kft.) biztosítja a közcélú kisfeszültségű elosztó hálózatra csatlakozó vezetékeken keresztül a 
hálózatcsatlakozási- és hálózathasználati szerződésekben foglaltak szerint. 

Ir. sz. Cím Utca Helyrajzi szám Objektum 
Feszültség 

[kV] 

Fázisonkénti 
áramerősség 

[A] 
Fázis 

2040 Budaörs Farkasréti 115., 2659/1 vízmérő akna 0,23 20 1 

2040 Budaörs Árvácska 1., 4318 
Törökugrató 
medence 

0,4 25 3 

2040 Budaörs Otthon 2 
Odvashegy, 
nyomásfokozó 

0,4 50 3 
0,4 16 3 

2040 Budaörs Víztorony u. 21., 1635 
Kőhegyi 
medence 

0,4 10 + 10 + 16 3 

2040 Budaörs Beregszászi 2., hrsz. 3703/8 nyomásfokozó 0,4 63 3 

2040 Budaörs Széchenyi I. 
45., hrsz. 
2483/3 

nyomásfokozó 0,4 63 3 

2040 Budaörs Szabadság hrsz. 4175/6. 
Törökugrató 
gépház 

0,4 100 3 
0,4 20 3 

 

16 Földgáz- és propánellátás 

Budapesten kívül összesen 7 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy tartályos propán 
ellátással rendelkezik. 

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fűtését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb része a 
személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás). 

A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz ellátást 
érintő havária helyzet fellépésekor szükséges teendőket a társaság erre vonatkozó belső szabályzata 
tartalmazza. 
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16.1 Szerződések 

16.1.1 Egyetemes szolgáltatási szerződés 

A telephelyen beépített teljesítmény 4 m3/h és 20 m3/h közötti összteljesítményű fogyasztási helyek a törvényi 
előírásoknak megfelelően egyetemes ellátásra jogosultak, és érvényes egyetemes szolgáltatási szerződések 
alapján ezen ellátás keretein belül vételeznek földgázt, jelen esetben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

 

16.1.2 Elosztóhálózat-használati szerződés 

A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények folyamatos 
biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes (OPUS 
TIGÁZ Zrt. és MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási pontokon az 
Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint biztosít.  

A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső berendezések a 
rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás alapjául szolgáló földgáz 
fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és távleolvasáshoz szükséges modemet). 

 

16.2 Korlátozási besorolás 

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási 
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 110/2020. (IV.14.)  Korm. rendelet alapján a 
Fővárosi Vízművek Zrt. fogyasztási helyei különböző korlátozási kategóriákba sorolandók. A 2023-as évben a 
BKSZTT az V., az összes többi fogyasztási hely pedig a VI. kategóriába kerültek besorolásra. 

 
16.3 A földgázellátás főbb jellemzői 

Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2022-ben 71.120 m3 volt, mely a Fővárosi Vízművek Zrt. 
teljes éves földgázfogyasztásának 10%-a. 
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17 Forrásoldal bemutatása 

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmű vagyon 
alapján, a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos mértéke alapján 
számítottuk a 2025-2039 időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat is. Az 
értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmű rendszer) a 2024. év elején 
meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük figyelembe. A 
rendelkezésre álló források mértékét ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti. A tervezett 
feladatok nettó költsége a szükséges elvégzendő feladatok költségét mutatja be. 

 

  
I. ütem II. ütem III. ütem 

2025 (2026-2029) (2030-2039) 

Pénzügyi forrás (e Ft) 197 180 216 206  504 411  

Tervezett feladatok nettó költsége a 
teljes ütem tekintetében (e Ft) 

197 180 953 900 2 723 739  

 

A 2024-2038 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv 
dokumentum a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtását szabályozó 58/2013 (II. 27) Kormány rendelet vonatkozó paragrafusai alapján, 
valamint a 61/2015 (X.21.) NFM rendelet alapján, azok előírásainak figyelembe vételével lett 
összeállítva. 

Az újonnan megvalósuló víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő 
víziközművek felújítási és pótlási feladatainak elvégzését. Az újonnan megvalósuló víziközművek 
amortizációs költsége (ÉCS-je), azaz a felújítási és pótlási feladatok forrásigénye a vízdíjban nem 
fog megképződni. 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. által vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközmű rendszerek 
felújítási és pótlási terveinek összeállítása a Társaságunknál hatályban lévő Beruházási Szabályzat 
alapján, valamint az arra épülő beruházás-tervezési (felújítás-pótlás tervezési) gyakorlatnak 
megfelelően történik. A beruházási (felújítás-pótlási) tervekben szereplő feladatok meghatározása 
állapotfelmérésen, diagnosztikai vizsgálati eredményeken, kockázati modellezés eredményein, 
illetve a korábbi adatokat magába foglaló prioritásszámítási modell alkalmazásával történik. 
 
A felújítási-pótlási feladatok forrását a díjakból származó bevételekben megtérülő, költségként 
elszámolt értékcsökkenési leírás biztosítja abban az esetben, ha az eszköz aktiválást követően a 
Társaság tulajdonában, vagy vagyonkezelésében marad. Társaságunk köteles a vagyonkezelésbe 
vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés alapján képződött forrást a kezelt vagyon felújítására 
fordítani. Ebből fakadóan az 1-5% tartalék forrást a Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 
a GFT által lefedett időszak I. ütemére vonatkozóan nem tervezünk, ez a tartalék a II.-III. ütemekre 
van figyelembe véve. 
 
Amennyiben az I. ütem vonatkozásában előre nem látható, rendkívüli feladat merül fel, akkor a 
fentebb röviden ismertetett beruházás-tervezési gyakorlatnak megfelelően elvégezzük a feladatra 
vonatkozó prioritásszámítást, mely eredményének függvényében, szükség szerint elvégezzük az 
adott évi beruházási terv módosítását. A tervmódosításokra vonatkozó jóváhagyási kérelmet a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtjuk a MEKH részére. 
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18 Felújítási és pótlási programok 

A Felújítási és pótlási programok alapját képező műszaki stratégiai dokumentumok a Fővárosi 
Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő statisztikai adatokat 
(hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok, stb.), illetve az azokon alapuló felújítási/pótlási 
koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni. A műszaki stratégiai 
dokumentumok csatolva a Fővárosi Vízművek Zrt. által ellátott szolgáltatási területek viziközművek 
GFT Felújítás és pótlási terveihez külön dokumentumban szerepelnek. 
 
Ebben Ivóvízellátó Rendszer, Felújítási és Pótlási Stratégiai Programok című anyagban az 
alábbiakra van kidolgozva felújítási program: 
 

 Kutak felújítási programja 
 Árvízvédelmi stratégia 
 Elektromos ellátás felújítási programja 
 Alacsony nyomású gravitációs csatornák felújítási programja 
 Betáp és elosztóhálózati gépházak felújítási programja 
 Medence felújítási program  
 Csőhálózati felújítási program 
 Elzárók (tolózárak-csapózárak) felújítási és pótlási programja 
 Bekötővezetékek felújítási és pótlási programja 
 Tűzcsapok felújítási és pótlási programja 

 
Ezen programok alapján tervezzük a GFT Felújítási és Pótlási tervét II. és III. ütemben is 
megvalósítani, csakúgy, mint ahogy az I. ütem is erre alapozva készült el. 
 



A B C D E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Bekötővezetékek cseréje 
(Budaörs)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
              2 100    ÉCS 2025 2025 Rövid X

2.
Szerelvények 
cseréje,beépítése 
(Budaörs)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
              6 600    ÉCS 2025 2025 Rövid X

3.
Tűzcsap cserék, 
kivezetések (Budaörs)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
              6 000    ÉCS 2025 2025 Rövid X

4.
Budaörs HÜO Beruházási 
mérnökórák elszám.

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
                 280    ÉCS 2025 2025 Rövid X

5.
Patkó u. vízvezeték 
rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             68 400    ÉCS 2025 2025 Rövid X

6.
Börs, Aradi u. vízvezeték 
rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             58 300    ÉCS 2025 2025 Rövid X

Víziközmű-rendszer kódja**: 12-23278-1-001-00-05

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budaörs ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Budaörs Város Önkormányzata

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Budaörs összefoglaló tábl 5/1



A B C D E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

7.
Kassai út ivóvíz vezeték 
rekonstrukció (Iglói köz- 
Kamaraerdei út)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             55 500    

Önkormányzati 
forrás

2025 2025 Rövid X

8.
Bimbó u. vezeték  
rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             30 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

9.
Rézvirág u. vezeték  
rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             30 500    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

10.
Gépházi csőszakaszcsere  
(Börs Széchenyi Alsó, 
Felső)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             25 000    

ÉCS /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2026 2029 Közép X X X X

11.

Lomnici utca 
ivóvízvezeték 
relonstrukció (1102 hrsz- 
Költő utca)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
              8 000    

Önkormányzati 
forrás

2026 2029 Közép X X X X

12.
Mező utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció (173/5 
hrsz - Budafoki út)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             41 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

13.
Rózsa utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             37 000    

Önkormányzati 
forrás

2026 2029 Közép X X X X

14.

Torockó utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció 
(Kismartoni u. - 
Besztercei u.)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             25 000    

Önkormányzati 
forrás

2026 2029 Közép X X X X

15.
Csap utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció (1112/1 
hrsz - Máriavölgy u.)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             25 000    

Önkormányzati 
forrás

2026 2029 Közép X X X X

16.
Uzsoki köz ivóvízvezeték 
rekonstrukció (1162 út- 
Kötő u.)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             22 000    

Önkormányzati 
forrás

2026 2029 Közép X X X X

17.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
           140 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

Budaörs összefoglaló tábl 5/2



A B C D E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

18.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             85 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

19.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
           280 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

20.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 
alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             75 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

21.
Szerelvények 
cseréje,beépítése 
(Budaörs)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             26 400    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

22.
Tűzcsap cserék, 
kivezetések (Budaörs)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             24 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

23.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             80 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2026 2029 Közép X X X X

24.
Bimbó u. II.ütem 
vezeték  rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
           105 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

25.
Virág u. ütem vezeték  
rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             95 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

26.
Muskátli u.  vezeték  
rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             63 500    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

Budaörs összefoglaló tábl 5/3



A B C D E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma
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megnevezése
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költség
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megnevezése
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(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

27.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
           385 560    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

28.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
           264 600    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

29.

Lévai utca ivóvíz 
vezeték rekonstrukció 
(Ifjúság u.- Bretzfeld 
u.)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             58 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

Budaörs összefoglaló tábl 5/4
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Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 
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G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

30.
Ifjúság utca ivóvíz 
vezeték rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             78 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

31.
Szabadság út ivóvíz 
vezeték rekonstrukció

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             81 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

32.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
        1 043 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

33.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 
alapján)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
           212 399    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

34.
Szerelvények 
cseréje,beépítése 
(Budaörs)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             66 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

35.
Tűzcsap cserék, 
kivezetések (Budaörs)

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
             60 000    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

36.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

35100/16091/2021. ált
Budaörs város 

Önkormányzata
           211 680    

ÉCS / 
Önkormányzati 
forrás /Pályázati 
forrás / egyéb 

forrás

2030 2039 Hosszú X X X X X X X X X X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Budaörs összefoglaló tábl 5/5



Budaörs - Víz I. ütem részletes

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1.  13 Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)
Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, 
elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje.

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási 
színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem.

VÍzmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető.  102                      2 100    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

2.  12 Szerelvények cseréje,beépítése (Budaörs) Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem.
Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezeték 
kiszakaszolása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok.

 102                      6 600    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

3.  12 Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs) Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton. 98 %-os rendelkezésre állási mutató elérése. Jogszabályi nemmegfelelés.  101                      6 000    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

4.  41 Budaörs HÜO Beruházási mérnökórák elszám.
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 
2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján.

Mérnökórák elszámolása. Nem megfelelő teljesítmény elszámolás.  100                         280    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

5.  12 Patkó u. vízvezeték rekonstrukció
Az 1982-ben fektetett DN200/150 ac vezetéken 13 db meghibásodás volt. A csőtörések 
jelentős vízellátási gondokat okoznak a lakótelep ellátásában. A komplex 
kockázatértékelés alapján a vezeték cseréje indokolt. Szivárvány u.-Ifjúság u. között

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése
Ellátási problémák megszüntetése
Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi  71                   68 400    ÉCS Felújítás
 Engedély 

köteles 

6.  12 Börs, Aradi u. vízvezeték rekonstrukció

Börs, Aradi utca a Babér utca és Felleg utca között húzódik az 1976-1984 között fektetett 
DN100 ac/PVC vezeték. A vezetéken az elmúlt időszakban, (1990-2024 között) 9 db 
meghibásodás volt. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján a vezeték cseréje 
indokolt.

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése.
Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése.

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi.  63                   58 300    ÉCS Felújítás
 Engedély 

köteles 

7.  12
Kassai út ivóvíz vezeték rekonstrukció (Iglói köz- 
Kamaraerdei út)

290 fm azbesztcement vízvezeték cseréje D110 KPE vezetékre. Szolgáltatási színvonal megtartása. Vízellátás biztonság. na                   55 500    
Önkormányzati 

forrás
Felújítás

 Engedély 
köteles 

   197 180    

Gördülő Fejlesztési Terv 
Felújítási és pótlás (2025-2039)

Budaörs ivóvízellátó rendszer, I. ütem

S.sz.
Fő-

csoport

A beruházási igény
Priori-

tási szám
 Beruházási keret

 (eFt) 

Összesen:

Pénzügyi forrás Jelleg
Vízjogi 

engedélyeztetés 
státusza
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